



건 설 과

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로시설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진 현황

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1. 체계적인 건설행정 관리

1 전문건설업 관리 강화

- 전문건설업 등록현황 : 463개 업체 / 736개 업종
- 전문건설업체 실태조사 철저
 - 근거법령 : 「건설산업기본법 제49조」 규정에 의거 연 1회 이상
건설업자 경영실태 조사 실시
 - 대 상 : 등록기준 미달 혐의 업체(국토교통부 통보)
 - 내 용 : 건설산업기본법 제10조의 등록기준 충족여부 확인
 - 임원진 결격사유 및 기술인력 보유여부
 - 자본금(개인인 경우 자산평가액) 충족여부
 - 시설(사무실 등) 및 장비 보유여부 등
 - 기준미달 행정처분 : 「건설산업기본법 제81조·제82조」에 의거
행정처분(영업정지, 등록말소)
- ※ 2020년 실태조사 : 영업정지 1건

2 국·공유재산 관리 철저

- 현 황
 - 국유재산(국토교통부) : 13,972필지 / 23,050,258㎡
 - 시유재산(대구광역시) : 2,795필지 / 4,846,260㎡
 - 군유재산(달 성 군) : 27,081필지 / 4,308,823㎡
- 효율적이고 체계적인 재산 관리
 - 달성군 전체를 3개 권역으로 나누고 매년 1개 권역별 재산정리
(화원 · 논공 · 옥포, 다사 · 가창 · 하빈, 유가 · 현풍 · 구지)
 - 재산정리 결과를 전산으로 입력하여 관리하고 국 · 공유재산
관리부서 이관 등 관리 철저
 - 용도가 없는 행정재산은 재산총괄부서에 연계·매각 등 조치

3

건설기계 관리 강화

○ 건설기계사업자 현황

계	대여업	매매업	정비업	폐기업
54개	32	11	7	4

- 근거법령 : 건설기계관리법 제5조 등

○ 건설기계조종사면허 등록관리

- 건설기계조종사면허증 발급 : 법 제26조, 제28조
- 건설기계조종사 정기적성검사 실시(2019. 3. 시행) : 법 제29조
 - ※ 2021년 수검 대상자 및 기수검자 : 255명 중 65명
- 건설기계조종사 안전교육 이수(2019. 10. 시행) : 법 제31조
 - ※ 2021년 안전교육 대상자 : 1,366명
- 건설기계 정기검사 지연과태료 부과 : 법 제13조, 제44조

○ 건설기계 불법주기 단속

- 근거법령 : 법 제33조, 제44조
- 단속방법 : 민원 상습 지역(화원 명곡리 미래빌 등 15개 지역)
수시 단속 및 교통과 합동 단속
- 단 속 반 : 건설행정담당 등 2명

2. 도로시설물 관리 철저

1 도로시설물 유지관리 강화

○ 아스팔트 도로 포장보수 체계적 추진

- 소요예산 : 500백만 원
- 노후 및 파손된 포장 신속정비로 주민통행불편 조기 해소
- 실적 : 7건, 338백만 원

○ 기타 도로시설물 효율적인 정비 추진

- 소요예산 : 800백만 원
- 정기 및 수시 도로순찰 강화로 적기 보수
- 군정견문보고 사항 우선처리
- 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유장비 및 인력 활용
 - 장비 : 굴삭기 1대(0.2m³), 트럭(2.5톤) 1대, 다목적 트럭(5톤) 1대
 - 인력 : 도로보수원 6명

○ 교량 유지관리

- 소요예산 : 79백만 원
- 정기 및 수시 점검실시
 - 정밀 점검 : 2년 1회 / 하반기 2개 교량(한정교, 원호루교)실시
 - 정기 점검 : 연 2회(27개 교량)

○ 영조물 배상 공제 보험가입

- 영조물 배상가입비 : 150백만 원
- 가입기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 가입내역
 - 지방도(농어촌도로) : 300.7km
 - 군도(도시계획도로 포함) : 766.7km
 - 자전거도로 : 67.1km
- 한국지방재정공제회 가입

3. 건설사업 추진

1 2021 건설사업 총괄 현황

○ 사업내역 : 178건, 84,327백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계		자체사업(군비)		보조사업(국·시·비)		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	비고
도로망확충	178	84,327	174	80,013	4	4,314	(국) 우록리 백록(614백만 원) (시) 송해공원(1,500백만 원) (시) 군청~옥포(1,300백만 원) (시) 서동초교(900백만 원)

2 교통 소통 대책을 위한 도로망 확충

○ 사업내역 : 178건, 84,327백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	178	84,327	139	77,457	39	6,870
도시계획도로	121	64,245	107	61,995	14	2,250
군도 및 기타도로	57	20,082	32	15,462	25	4,620

○ 도시계획도로 : 121건, 64,245백만 원

- 계속사업(107건, 61,995백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 협의 불가한 토지는 수용재결 진행
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(14건, 2,250백만 원)

- 실시설계 용역 : 2021. 1. ~ 5. 완료
- 도시계획도로 분할측량 : 2021. 3. 완료
- 편입토지 및 지장물 감정평가 : 2022. 1. 예정

○ 군도 및 기타도로 : 57건, 20,082백만 원

- 계속사업(32건, 15,462백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(25건, 4,620백만 원)

- 실시설계 용역 : 2021. 1. ~ 5. 완료
- 분할측량 : 2021. 3. 완료
- 편입토지 및 지장물 감정평가 : 2022. 1. 예정

4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○화원 천내리 662-2번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=115m · 사업비 : 1,750백만 원	· 준공	100%
○화원 성산1리(42번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=303m · 사업비 : 2,350백만 원	· 준공	100%
○화원 본리리(인흥마을) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=650m · 사업비 : 1,850백만 원	· 준공	100%
○화원 성산1리(광범사) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=120m · 사업비 : 720백만 원	· 준공	100%
○화원 설화리(803-9번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=206m · 사업비 : 1,850백만 원	· 공사 중	90%
○화원 설화리(628번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=86m · 사업비 : 630백만 원	· 공사 중	75%
○화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=980m · 사업비 : 4,700백만 원	· 공사 중	70%
○화원 본리1리 479번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=360m · 사업비 : 2,450백만 원	· 공사 중	70%
○화원 설화2리 달성유통센터 뒤편 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=373m · 사업비 : 2,450백만 원	· 보상(협의) 중	45%
○화원 천내리(337-4번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=98m · 사업비 : 700백만 원	· 공사중	60%
○화원 구리리(산54-3번지선) 도시계획도로개설	· B=8~10m, L=400m · 사업비 : 4,100백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○화원 성산리(206번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=270m · 사업비 : 3,900백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○화원 구리리(891번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=730m · 사업비 : 6,500백만 원	· 보상(협의) 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○화원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	· B=8~15m, L=530m · 사업비 : 3,150백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○화원 본리리(인흥서원 옆) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=250m · 사업비 : 2,700백만 원	· 용역 완료	10%
○화원 성산리 (삼주아파트 뒤편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=322m · 사업비 : 2,190백만 원	· 용역 중	5%
○화원 명곡리(명곡램프연결로) 도시계획도로 개설	· B=15m, L=1,050m · 사업비 : 5,600백만 원	· 용역 중	5%
○화원 본리리(661-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=10m, L=220m · 사업비 : 2,300백만 원	· 용역 중	5%
○화원 설화리 910-4번지 도로정비	· B=6m, L=91m · 사업비 : 170백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○화원 명천로 인도보수	· B=2.2m, L=580m · 사업비 : 220백만 원	· 준공	100%
○화원 대구교도소 앞 ~ 화원교 지중화사업	· 지중화 L=1km · 사업비 : 2,500백만 원	· 도로굴착심의 협의 중	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○달성군청~옥포강림입대 주택단지 간 도시계획도로 개설	· B=30m, L=603m · 사업비: 15,500백만 원	· 공사 중	70%
○논공 노이2리 마을회관옆 도시계획도로 개설	· B=8m, L=115m · 사업비: 1,000백만 원	· 공사(중지) 중	85%
○논공 금포1리 새터 도시계획도로 개설	· B=6m, L=269m · 사업비: 2,250백만 원	· 공사완료	100%
○논공 위천1리 위천1길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=48m · 사업비: 770백만 원	· 공사발주 예정	50%
○논공 삼리2리 안씩실 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비: 800백만 원	· 공사발주 예정	50%
○논공 남리 주공아파트 뒤 도시계획도로 개설	· B=12m, L=130m · 사업비: 650백만 원	· 공사발주 예정	55%
○논공 하2리 제실 옆 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비: 1,600백만 원	· 공사완료	100%
○논공 위천리 위천삼거리 옆 도시계획도로 개설	· B=6m, L=304m · 사업비: 550백만 원	· 보상(협의) 중	45%
○논공 삼리리(승호마을) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=184m · 사업비: 670백만 원	· 공사완료	100%
○논공 위천그린공단 중앙길 도시계획도로 개설	· B=10~20m, L=320m · 사업비: 2,450백만 원	· 보상완료	50%
○논공 하2리 정골 도시계획도로 개설	· B=8m, L=340m · 사업비: 1,600백만 원	· 보상완료	50%
○달성군청 뒤 도시계획도로 개설	· B=8~20m, L=796m · 사업비: 10,000백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,302m · 사업비: 3,900백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○논공 북리3길 도로구조개선 공사	· B=6~9m, L=249m · 사업비: 1,300백만 원	· 보상준비 중	15%
○논공 금포리 대진섬유 옆 도시계획도로 개설	· B=10m, L=290m · 사업비: 1,900백만 원	· 보상(협의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○논공 삼리리 98번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=300m · 사업비 : 1,320백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 남리 578-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=160m · 사업비 : 670백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 위천리 118번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=300m · 사업비 : 1,320백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 삼리리 58번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=150m · 사업비 : 650백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 금포리 1465-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=90m · 사업비 : 500백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 삼리리 745번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=70m · 사업비 : 1,000백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 하리 73번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=85m · 사업비 : 650백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 노이리 1264번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,800백만 원	· 용역 중	5%
○논공 하리 약산마을화관 도시계획도로 개설	· B=6m, L=200m · 사업비 : 1,500백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○논공 금포리(1083) 도로확장	· B=5m, L=180m · 사업비 : 208백만 원	· 공사발주 예정	50%
○논공 복리 ~ 하리 연결도로 개설	· B=8m, L=800m · 사업비 : 1,950백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 위천리 산23번지 도로확장	· B=4.0m, L=90m · 사업비 : 280백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 금포리 863-1번지 일원 도로정비	· B=6.0m, L=200m · 사업비 : 700백만 원	· 용역 완료	10%
○논공 노이6길 도로정비	· B=7.7m, L=52m · 사업비 : 220백만 원	· 공사(중지) 중	90%
○논공 금포리 917-2번지선 (대진섬유영) 도로확장	· B=6m, L=165m · 사업비 : 400백만 원	· 보상(협 의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 문산리 장수식당 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=393m · 사업비 : 1,050백만 원	· 준공	100%
○다사 서재리 하늘소망교회 뒤편 도시계획도로 개설	· B=8m, L=196m · 사업비 : 2,200백만 원	· 공사 중	70%
○다사 매곡리 (다사성당앞) 도로확장	· B=9.2~12.7m, L=119m · 사업비 : 1,100백만 원	· 공사 중	65%
○다사 서재휴먼시아~진흥 아파트 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=421m · 사업비 : 4,200백만 원	· 공사 중	60%
○다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=620m · 사업비 : 3,050백만 원	· 공사 중	55%
○다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=730m · 사업비 : 5,450백만 원	· 공사 발주	50%
○다사 서재리 선진섬유 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=283m · 사업비 : 3,460백만 원	· 공사 발주 예정	50%
○다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	· B=8m, L=350m · 사업비 : 2,500백만 원	· 공사 발주 예정	50%
○다사 서재리(595번지) 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=155m · 사업비 : 300백만 원	· 공사 발주 예정	50%
○다사 세천리(279-6번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=388m · 사업비 : 3,750백만 원	· 보상(협의) 중	30%
○다사 서동초교 앞 통학로 개설	· B=20m, L=60m · 사업비 : 2,000백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○다사 죽곡2리 강정마을 ~죽곡2지구 연결도로 개설	· B=12m, L=488m · 사업비 : 4,850백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○다사 달성군립도서관 북편 도시계획도로 개설	· B=6m, L=70m · 사업비 : 1,650백만 원	· 보상(협의) 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 세천리(688-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=105m · 사업비 : 1,780백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○다사 서재리(683번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=349.3m · 사업비 : 1,350백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○다사 393번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=124.2m · 사업비 : 1,400백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○다사 서재리 서재초등학교 남편 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=207m · 사업비 : 2,080백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○다사 서재리(용호서원 서편) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=534.2m · 사업비 : 3,300백만 원	· 보상준비 중	15%
○다사 죽곡리 죽곡초등학교 남편 도시계획도로 개설	· B=6m, L=165m · 사업비 : 1,300백만 원	· 보상준비 중	15%
○다사 세천리 276번지 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=294.3m · 사업비 : 2,200백만 원	· 보상준비 중	15%
○다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	· B=19.5m, L=1,564m · 사업비 : 6,000백만 원	· 용역 중	5%
○다사 박곡 군도6호선 도로선형 정비	· B=10m, L=300m · 사업비 : 1,873백만 원	· 공사(중지) 중	55%
○다사 문양리 748번지 (장귀미) 도로확포장	· B=4m, L=20m · 사업비 : 100백만 원	· 공사발주 예정	50%
○다사 세천리 887번지선 외 2개소 마을안길 정비	· B=4m, L=40~70m · 사업비 : 350백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○다사 죽곡리 다사교회 일원 인도정비	· B=4m, L=400m · 사업비 : 130백만 원	· 준공	100%
○다사농협 앞 도로정비	· B=4m, L=120m · 사업비 : 600백만 원	· 공사(중지) 중	60%
○다사 대실초등학교 앞 도로확포장	· B=4m, L=228m · 사업비 : 320백만 원	· 준공	100%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○유가 유곡2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 2,860백만 원	· 1공구 준공 · 2공구 공사 중	70%
○유가 유곡1리 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=460m · 사업비 : 1,900백만 원	· 보상준비 중	15%
○비슬산 휴양림도로 확포장	· B=15~18m, L=2,261m · 사업비 : 18,500백만 원	· 공사 중	60%
○유가 초곡 진입도로 개설	· B=8m, L=2,271m · 사업비 : 7,420백만 원	· 공사 중	80%
○유가 초곡리 51-3번지선 진입로 개설공사	· B=6m, L=120m · 사업비 : 500백만 원	· 공사 중	60%
○유가 유곡1리(마을안길) 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=630m · 사업비 : 3,000백만 원	· 용역 중	5%
○유가 가태2리 마을진입로 확포장	· B=8m, L=888m · 사업비 : 1,167백만 원	· 공사 중	95%
○유가 양1리 마을안길 정비	· B=5m, L=215m · 사업비 : 640백만 원	· 공사 중	60%
○유가 유곡·도의리 도로확장	· B=10m, L=470m · 사업비 : 900백만 원	· 보상(협의) 중	30%
○유가 유곡1리(짐실) 마을안길 확포장	· B=4m, L=390m · 사업비 : 750백만 원	· 보상(협의) 중	30%
○유가 가태2리(예연서원) 진입도로 확포장	· B=8m, L=103m · 사업비 : 193백만 원	· 보상준비 중	15%
○유가 쌍계리 휴양림길 외 1개소 인도설치	· B=2m, L=264m · 사업비 : 550백만 원	· 공사발주 예정	50%
○유가 쌍계1리 노후교량 정비	· B=8~10m, L=620m · 사업비 : 634백만 원	· 용역 완료	10%
○유가 도의3리 마을안길 확포장	· B=10m, L=104m · 사업비 : 110백만 원	· 공사 중	60%
○유가 유곡2리(969-1번지) 마을안길 개설 공사	· B=4m, L=50m · 사업비 : 100백만 원	· 보상(협의) 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 송해공원기세교차로간 도시계획도로 개설	· B=24.7m, L=1,140m · 사업비: 16,400백만 원	· 공사 중	60%
○옥포 감흥2리 마을주진입로 도시계획도로 개설	· B=8m, L=730m · 사업비: 2,547백만 원	· 공사 중	70%
○옥포 신당리(옥포농협앞) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=146m · 사업비: 1,500백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○옥포 교항1리 교항2길 도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비: 1,800백만 원	· 공사(중지) 중	55%
○옥포 간경2길 도시계획도로 개설	· B=6m, L=245m · 사업비: 1,900백만 원	· 공사 중	55%
○옥포 신당리(신당2길) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=140m · 사업비: 1,250백만 원	· 공사(중지) 중	80%
○옥포 교항1리 교항5길 도시계획도로 개설	· B=6m, L=275m · 사업비: 1,750백만 원	· 공사 중	55%
○옥포 기세리 (소로3류-옥144호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=320m · 사업비: 1,780백만 원	· 공사 준공	100%
○옥포 본리2리 2307-6번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비: 1,450백만 원	· 공사 중	55%
○옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=165m · 사업비: 1,900백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○옥포 강림1리 900번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=80m · 사업비: 600백만 원	· 공사 중	55%
○옥포 본리1리 965번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비: 650백만 원	· 공사발주 예정	50%
○옥포 교항1리 1226번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=200m · 사업비: 1,650백만 원	· 공사 준공	100%
○옥포 간경리 505번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=120m · 사업비: 1,500백만 원	· 공사(중지) 중	60%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 본리2리(옥포초교뒤편) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=194m · 사업비 : 1,400백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=370m · 사업비 : 2,100백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=50m · 사업비 : 550백만 원	· 공사발주 예정	50%
○옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 1,950백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○옥포 본리리 913번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=250m · 사업비 : 2,640백만 원	· 공사 중	75%
○옥포 본리리 990번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=90m · 사업비 : 820백만 원	· 공사준공	100%
○옥포 김흥리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=320m · 사업비 : 1,830백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	· B=6~12m, L=518m · 사업비 : 5,700백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=170m · 사업비 : 1,100백만 원	· 공사발주 예정	50%
○옥포 강림1리 876번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=120m · 사업비 : 1,100백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 본리1리 2196번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=250m · 사업비 : 3,050백만 원	· 보상완료	50%
○옥포 간경리 808번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=135m · 사업비 : 1,100백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○옥포 간경리 757번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=235m · 사업비 : 2,200백만 원	· 보상(협 의) 중	35%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 간경리 731번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=140m · 사업비: 1,300백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○옥포 본리1리 금성사 앞 도시계획도로 개설	· B=6m, L=330m · 사업비: 1,450백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○옥포 신당리 1168번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비: 850백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 강림2리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	· B=6~12m, L=220m · 사업비: 2,450백만 원	· 공사발주 예정	50%
○옥포 신당리 도시계획도로 개설	· B=6m, L=216m · 사업비: 2,150백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	· B=10m, L=580m · 사업비: 1,800백만 원	· 보상준비 중	15%
○옥포 교항1리 1263번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=160m · 사업비: 950백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=250m · 사업비: 1,100백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=410m · 사업비: 1,700백만 원	· 보상준비 중	15%
○옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=455m · 사업비: 1,620백만 원	· 보상준비 중	15%
○옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=290m · 사업비: 1,200백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○옥포 본리1리(본리교일원) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=515m · 사업비: 1,850백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○옥포 기세리 522번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=120m · 사업비: 650백만 원	· 보상준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 본리리 새마을회관 서편 도시계획도로 개설	· B=10m, L=670m · 사업비 : 5,762백만 원	· 용역 중	5%
○옥포 본리리 1146번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,893백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 2187-1번지선 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=460m · 사업비 : 2,769백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 766-13번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 1,014백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 2412-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 1,844백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 801번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=230m · 사업비 : 1,437백만 원	· 용역 중	5%
○옥포 본리리 2337-4번지선 도시계획도로 개설	· B=6~15m, L=230m · 사업비 : 2,588백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 교항리 2071번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=230m · 사업비 : 1,055백만 원	· 용역 중	5%
○옥포 강림리 593번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=220m · 사업비 : 1,392백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 강림리 180-5번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=460m · 사업비 : 2,645백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 간경리 502번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비 : 780백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 간경리 642번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=240m · 사업비 : 1,898백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 간경리 마잔야바아동편 도시계획도로 개설	· B=15m, L=350m · 사업비 : 5,623백만 원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 본리리 1132번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비 : 1,340백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 820-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 1,508백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 2176번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=310m · 사업비 : 1,420백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 본리리 1469번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=200m · 사업비 : 789백만 원	· 용역 완료	10%
○옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,139백만 원	· 보상준비 중	15%
○옥포 기세리 666번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비 : 1,900백만 원	· 보상준비 중	15%
○옥포 송촌리 348번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=100m · 사업비 : 1,000백만 원	· 보상준비 중	15%
○군도3호선(기세리 인근) 위험도로 개선사업	· B=10m, L=600m · 사업비 : 1,400백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○옥포 신당리 1150-2번지선 도로정비	· B=6m, L=66m · 사업비 : 430백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○옥포 김흥리 산120번지선 자동염수살포장치 설치	· 염수분사 L=2km · 사업비 : 400백만 원	· 준공	100%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 원교리 89번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=320m · 사업비: 2,470백만 원	· 보상(협 의) 중	25%
○현풍 상1리 현풍향교 주변 도시계획도로 개설	· B=6m, L=230m · 사업비: 1,350백만 원	· 보상완료	50%
○현풍 원교리 도시계획도로 개설	· B=6m, L=90m · 사업비: 700백만 원	· 공사(중지) 중	65%
○현풍 부1리(우성하이츠옆) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비: 968백만 원	· 공사(중지) 중	70%
○현풍 성하2리(마을안길) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=225m · 사업비: 975백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○현풍 상2리(현풍초교옆) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=120m · 사업비: 1,517백만 원	· 공사(중지) 중	65%
○현풍 원교2리(KT&G옆) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=155m · 사업비: 1,280백만 원	· 공사(중지) 중	65%
○현풍 대리 이양서원 진입 도시계획도로 개설	· B=8m, L=600m · 사업비: 3,550백만 원	· 보상완료	50%
○현풍 지리 지동3길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=390m · 사업비: 1,948백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○현풍 대1리 955번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=8m, L=560m · 사업비: 2,760백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○현풍 부1리 245번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, 220m · 사업비: 1,910백만 원	· 공사발주 예정	50%
○현풍 상1리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	· B=6m, 230m · 사업비: 1,790백만 원	· 보상완료	50%
○현풍 성하2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=160m · 사업비: 1,130백만 원	· 보상(협 의) 중	25%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 성하3리 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 730백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○현풍 중1리 285-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 690백만 원	· 공사중	55%
○현풍 자2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=120m · 사업비 : 500백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○현풍 자2리 724번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비 : 1,000백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○현풍 원교1리 신동아빌라 옆 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=445m · 사업비 : 3,480백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	· B=19.5m, L=665m · 사업비 : 6,200백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○현풍 원교리 81-3번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=207m · 사업비 : 900백만 원	· 용역완료	10%
○현풍 중리 451-5번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=128m · 사업비 : 500백만 원	· 용역완료	10%
○현풍 중리 313-8번지 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=103m · 사업비 : 500백만 원	· 용역완료	10%
○현풍 부리 195번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=212m · 사업비 : 700백만 원	· 용역완료	10%
○현풍 성하리 416-5번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 400백만 원	· 용역완료	10%
○현풍 상리 350-1번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 400백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○현풍 부1리 ~ 상1리 도시계획도로 개설	· B=12m, L=874m · 사업비 : 5,000백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 신기리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,500m · 사업비 : 5,600백만 원	· 용역(중지) 중	5%
○현풍 지리 827번지 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=380m · 사업비 : 1,920백만 원	· 용역 중	5%
○현풍 자모리 374번지선 마을안길 정비	· B=4m, L=60m · 사업비 : 379백만 원	· 보상(협의) 중	25%
○현풍 오산리 138번지선 마을안길 정비	· B=6m, L=180m · 사업비 : 301백만 원	· 공사발주 예정	50%
○현풍 대리 848번지선 외 3개소 도로정비	· B=4m, L=320m · 사업비 : 740백만 원	· 보상(협의) 중	45%
○현풍 지리 681번지선 도로정비	· B=6m, L=160m · 사업비 : 340백만 원	· 보상(협의) 중	25%
○현풍 대리 645번지선 외 2개소 도로정비	· B=4m, L=645m · 사업비 : 860백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○현풍 국도5호선 ~ 원오교간 도로확장	· B=19.5m, L=1,400m · 사업비 : 8,350백만 원	· 실시계획 용역 중	10%
○가창 단산리(376-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=152m · 사업비 : 550백만 원	· 준공	100%
○가창 정대리(600번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=438m · 사업비 : 1,300백만 원	· 공사 중	80%
○가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=1,245m · 사업비 : 5,500백만 원	· 공사 중	55%
○가창 단산리(807번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=270m · 사업비 : 1,650백만 원	· 공사 중	55%
○가창 삼산리(445번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=215m · 사업비 : 1,200백만 원	· 공사발주 예정	50%
○가창 대일리(73번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=320m · 사업비 : 2,400백만 원	· 공사발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 정대리(777번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 850백만 원	· 공사발주 예정	50%
○가창 행정리(511번지선) 외1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=423m · 사업비 : 1,800백만 원	· 공사발주 예정	50%
○가창 우록리(1423번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=449m · 사업비 : 1,800백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○가창 오1리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=209m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○가창 삼산리(371번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=275m · 사업비 : 1,800백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○가창 냉천리(830번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=180m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설	· B=10~15m, L=2,170m · 사업비 : 15,000백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○가창 동부순환도로 개설	· B=12m, L=1,700m · 사업비 : 9,500백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=405m · 사업비 : 2,200백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○가창 대일리(점촌마을) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=607m · 사업비 : 3,000백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○가창 오2리(235번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=400m · 사업비 : 1,600백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○가창 상원2리(436번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=360m · 사업비 : 1,500백만 원	· 보상준비 중	15%
○가창 용계2리 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=381m · 사업비 : 4,000백만 원	· 용역완료	10%
○가창 옥분리 (파티마요양병원 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=400m · 사업비 : 1,800백만 원	· 용역완료	10%
○가창 삼산리 (삼성요양병원 뒤편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=258m · 사업비 : 800백만 원	· 용역완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 단산리(송하빌라 서편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=230m · 사업비: 1,000백만 원	· 용역 완료	10%
○가창 삼산리(467번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비: 1,000백만 원	· 용역 완료	10%
○가창 행정리(793번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=250m · 사업비: 800백만 원	· 용역 완료	10%
○가창 주1리(마을입구) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=510m · 사업비: 3,000백만 원	· 용역 중	5%
○가창 냉천1리(소2-새4호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=215m · 사업비: 1,800백만 원	· 용역 중	5%
○가창 상원2리(상원교회 동편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=210m · 사업비: 1,400백만 원	· 용역 중	5%
○가창 옥분리(구진터 외곽) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=150m · 사업비: 800백만 원	· 용역 중	5%
○가창 용계리(가창댐 ~ 대구텍) 우회도로 개설	· B=10m, L=570m · 사업비: 3,500백만 원	· 용역 중	5%
○가창 최정산 도로공사	· B=8~10m, L=7,600m · 사업비: 16,300백만 원	· 준공	100%
○가창 중주리 ~ 내주리 연결도로(429번지선) 확포장	· B=6m, L=650m · 사업비: 1,300백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○가창 군도15호선(우록리 1407-24번지선) 도로확장	· B=8m, L=420m · 사업비: 800백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○가창 우록리 1321번지선 외 1개소 도로정비	· B=6m, L=570m · 사업비: 1,600백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○가창 동서 연결도로 개설	· B=8m, L=5,400m · 사업비: 5,000백만 원	· 용역(중지) 중	5%
○가창 단산리 755-1번지선 외 1개소 마을안길 정비	· B=3~4m, L=290m · 사업비: 540백만 원	· 보상(협 의) 중	25%
○가창 오리 급경사지 보수보강	· B=2m, L=220m · 사업비: 100백만 원	· 공사 중	80%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 봉촌1리(양지마) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=330m · 사업비: 1,500백만 원	· 준공	100%
○하빈 가곡2리 가곡1길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=450m · 사업비: 1,400백만 원	· 준공	100%
○하빈 동곡2리(동곡농협) 2차 도시계획도로 개설	· B=6m, L=190m · 사업비: 1,010백만 원	· 공사 중	95%
○하빈 동곡2리(동곡농협뒷편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=260m · 사업비: 1,750백만 원	· 공사 중	75%
○하빈 현내2리 우체국 앞 도시계획도로 개설	· B=6m, L=60m · 사업비: 450백만 원	· 공사발주 예정	50%
○하빈 현내3리(911번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=185m · 사업비: 480백만 원	· 공사발주 예정	50%
○하빈 현내2리(539-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=130m · 사업비: 530백만 원	· 공사발주 예정	50%
○하빈 무등1리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=260m · 사업비: 950백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○하빈 현내2리(571-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=335m · 사업비: 450백만 원	· 보상(협 의) 중	45%
○하빈 감문1리 하빈로52길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=310m · 사업비: 1,200백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비: 900백만 원	· 보상(협 의) 중	40%
○하빈 대평2리 모산 (하빈로 172길) 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=450m · 사업비: 2,250백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○하빈 가곡1리(터실) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=440m · 사업비: 1,250백만 원	· 보상(협 의) 중	35%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 현내2리 (하빈로86길) 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비 : 1,730백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=621m · 사업비 : 1,610백만 원	· 보상(협 의) 중	30%
○하빈 감문2리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=490m · 사업비 : 2,350백만 원	· 보상(협 의) 중	35%
○하빈 대평1리(하빈로179길) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=340m · 사업비 : 1,350백만 원	· 보상완료	50%
○하빈 감문1리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=80.3m · 사업비 : 300백만 원	· 보상(협 의) 중	20%
○하빈 하산1리 하목정1길 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비 : 880백만 원	· 보상준비 중	15%
○하빈 현내2리 (413-2 번지선 외1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=679m · 사업비 : 2,920백만 원	· 보상준비 중	15%
○하빈 동곡2리(179-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=236m · 사업비 : 300백만 원	· 용역완료	10%
○하빈 봉촌1리(311-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=157m · 사업비 : 225백만 원	· 용역완료	10%
○하빈 군도7호선 (감문~대평) 도로확장	· B=19.5m, L=5,100m · 사업비 : 18,000백만 원	· 용역 중	5%
○하빈 무등1리(445-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=361m · 사업비 : 1,170백만 원	· 용역 중	5%
○하빈 감문1리(233번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=42m · 사업비 : 250백만 원	· 용역 중	5%
○하빈 묘리(592번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=242m · 사업비 : 500백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 동곡1리 마을안길 정비공사	· B=5m, L=110m · 사업비 : 303백만 원	· 보상(협의) 중	25%
○하빈 하산2리 610번지선 외 1개소 도로정비	· B=6m, L=140m · 사업비 : 400백만 원	· 공사발주 예정	50%
○하빈 대평1리 191번지선 외 2개소 마을안길 정비	· B=4m, L=418m · 사업비 : 400백만 원	· 보상준비 중	15%
○하빈 동곡2리 국도 접속도로 가각부 정비	· 가각정비 · 사업비 : 240백만 원	· 보상준비 중	15%
○하빈 동곡1리 683-1번지선 마을안길 확장	· B=8m, L=70m · 사업비 : 240백만 원	· 용역 완료	10%
○하빈 동곡2리(마을회관 뒤) 1142번지선 마을안길 정비	· B=4m, L=135m · 사업비 : 450백만 원	· 보상(협의) 중	30%
○하빈 하산2리 540번지선 (하산교회 앞) 마을안길 정비	· B=5m, L=360m · 사업비 : 350백만 원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=1,180m · 사업비 : 3,650백만 원	· 보상(협의) 중	35%
○구지 창리 555번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=258m · 사업비 : 890백만 원	· 공사 완료	100%
○구지 창리 213번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=120m · 사업비 : 630백만 원	· 보상완료	50%
○구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=625m · 사업비 : 4,670백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○구지 수리리 665-567 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,089m · 사업비 : 4,200백만 원	· 공사발주 예정	50%
○구지 가천리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 2,200백만 원	· 공사 완료	100%
○구지 창리(665번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=545m · 사업비 : 3,700백만 원	· 공사(중지) 중	65%
○구지 창리 구지중학교 옆 도시계획도로 개설	· B=10m, L=310m · 사업비 : 2,500백만 원	· 공사(중지) 중	60%
○구지 창리(331-5번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=115m · 사업비 : 1,100백만 원	· 보상완료	50%
○구지 창리(472-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=279m · 사업비 : 2,270백만 원	· 공사 완료	100%
○구지 고봉리(344번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 1,300백만 원	· 보상준비 중	15%
○구지 고봉리(122-3번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 2,120백만 원	· 보상(협의) 중	45%
○구지 창리 399-3번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=135m · 사업비 : 1,080백만 원	· 보상완료	50%
○구지 창리 610번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=500m · 사업비 : 2,780백만 원	· 용역완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=252m · 사업비 : 650백만 원	· 용역 완료	10%
○구지 창리 598-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=151m · 사업비 : 930백만 원	· 용역 완료	10%
○구지 창리 329번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=178m · 사업비 : 760백만 원	· 용역 완료	10%
○구지 예현리 334번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비 : 1,650백만 원	· 용역 중	5%
○구지 가천리 409번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비 : 1,000백만 원	· 용역 중	5%
○구지 가천리 마을회관 도시계획도로 개설	· B=8m, L=900m · 사업비 : 3,000백만 원	· 용역 중	5%
○구지 예현리 301-310 간 (예현마을)도로확장	· B=6m, L=96m · 사업비 : 410백만 원	· 공사 중	55%
○구지 대암리 314-1번지 일원 도로정비	· B=4~8m, L=100m · 사업비 : 520백만 원	· 보상 완료	50%
○구지 화산리 439번지 일원 도로확장	· B=6m, L=30m · 사업비 : 200백만 원	· 보상 완료	50%
○구지 내리 374-1번지선 외 1개소 마을 안길 확포장	· B=4m, L=650m · 사업비 : 350백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○구지 도동리 495번지 일원 마을안길 정비	· B=4m, L=45m · 사업비 : 70백만 원	· 용역 완료	10%
○구지 평촌리 28번지선 마을안길 정비공사	· B=4m, L=650m · 사업비 : 30백만 원	· 용역 중	5%
○달성군 제설전진기지 (재난창고)설치공사	· 창고설치 1개소 · 사업비 : 980백만 원	· 준공	100%

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1

군 자체사업

- 화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설(공정률 : 30%)
 - 위 치 : 화원읍 본리리 주차장 ~ 마비정 일원
 - 사업규모 : B=8m, L=980m
 - 총사업비 : 47억 원(설계 1 / 보상 15 / 공사 28 / 건설사업관리 3)
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 6.
 - 2018. 2. : 실시설계 용역 착수
 - 2019. 9. : 지형도면 및 실시계획 고시
 - 2019. 9. : 보상계획 열람공고
 - 2020. 2. : 보상 통보
 - 2020. 12. : 공사 착공
 - 2022. 6. : 공사 준공

- 가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설(보상률 : 73%)
 - 위 치 : 가창면 우록리 630-3번지 ~ 1035-7번지
 - 사업규모 : B=10 ~ 15m, L=2,170m
 - 총사업비 : 150억 원(설계 2 / 보상 80 / 공사 68)
 - 사업기간 : 2017. 10. ~ 2023. 12.
 - 2017. 9. : 제2차 주한미군 공여지역 발전종합계획 반영
 - 2017. 11. : 실시설계용역 착수
 - 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상 시설 협의(국토부)
 - 2019. 7. : 도시계획위원회 심의
 - 2019. 8. : 지형도면 및 실시계획 고시
 - 2019. 9. : 1차 보상협의(L=1,100m)
 - 2020. 6. : 2차 보상협의(L=1,070m)
 - 2020. 10. : 실시설계용역 완료
 - 2022. 3. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 비슬산 휴양림 도로 확포장(공정률 30%)

- 위 치 : 달성군 유가읍 용리 ~ 휴양림주차장
- 사업규모 : B=15 ~ 18m, L=2,261m
- 총사업비 : 185억 원(설계 3, 보상 48, 공사 119, 건설사업관리 15)
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2023. 4.
- 2015. 8. ~ 9. : 중기지방재정계획, 투자심사 심의 완료
- 2015. 12. : 실시설계용역 착수
- 2018. 10. : 보상계획 열람공고, 경관 심의
- 2019. 3. : 손실보상금 결정 통보
- 2019. 5. : 설계경제성(VE)검토 완료
- 2019. 9. : 건설기술심의, 일상감사, 계약심사 등 행정절차 진행
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 4. : 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수
- 2023. 4. : 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료

○ 달성군청 ~ 옥포강림임대주택단지 간 도시계획도로 개설(공정률 5%)

- 위 치 : 달성군청 ~ 옥포강림임대주택단지 간
- 사업규모 : B=30m, L=603m
- 총사업비 : 155억 원(설계 2, 보상 110, 공사 40, 건설사업관리 3)
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2022. 7.
- 2010. 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 8. : 대구시 재정투자사업 조건부승인(152억)
- 2018. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 2. : 보상계획 열람공고
- 2019. 7. : 1차 보상대상 협의
- 2020. 2. : 일상감사, 계약심사 등 행정절차 진행
- 2020. 2. ~ 2021. 12. : 2차 보상 협의 및 공사 추진
- 2020. 12. : 1공구 준공
- 2021. 4. ~ 2022. 10. : 2공구 착공 및 준공

○ 옥포 송해공원 ~ 기세교차로 간 도시계획도로 개설(공정률 24%)

- 위 치 : 달성군 옥포읍 기세리 일원
- 사업규모 : B=24.7m, L=1,140m
- 총사업비 : 164억 원(설계 2, 보상 101, 공사 57, 건설사업관리 4)
- 사업기간 : 2017. 8. ~ 2022. 7.
- 2017. 8. : 실시설계용역 시행(군비 추진)
- 2017. 10. : 시(市) 투융자심사 완료
- 2018. 8. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상계획 열람공고
- 2019. 3. : 보상 통보
- 2020. 1. : 보상협의 및 행정절차 진행
- 2020. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 건설사업관리용역 착수
- 2022. 7. : 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료

○ 현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장(보상률 : 54%)

- 위 치 : 현풍읍 부동들삼거리 ~ 상리교
- 사업규모 : 도로확장 B=12m → 19.5m, L=665m
- 총사업비 : 62억 원(설계 1.5, 보상 45, 공사 15.5)
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 2018. 7. : 사업시행계획 수립
- 2018. 8. : 용역 일상감사 및 계약심사
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 7. : 도시관리계획 변경(노선결정 및 지형도면 고시)
- 2019. 9. : 문화재 현상 변경 심의 신청
- 2020. 1. : 문화재 현상 변경 심의 완료
- 2020. 2. : 실시계획 서류 열람 및 의견 청취
- 2020. 9. : 실시계획 고시
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 협의보상 실시
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **가창 동부순환도로 개설(보상률 : 71%)**

- 위 치 : 가창면 행정리 ~ 상원리(L=730m)
가창면 단산리 ~ 옥분리(L=970m)
- 사업규모 : B=12m, L=1,700m(중로3-241호선)
- 총사업비 : 95억 원(설계 2.5 / 보상 55 / 공사 37.5)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.
- 2017. 10. : 주민건의사업 접수
- 2018. 2. : 실시설계용역 착수
- 2019. 1. : 실시설계용역 준공
- 2019. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 5. : 보상계획 열람공고
- 2019. 10. : 보상통보
- 2022. 3. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **가창 동서연결도로 개설공사(용역률 : 50%)**

- 위 치 : 정대1리 미술광장 ~ 최정산 포니목장
- 사업규모 : 도로확장 B=8m, L=5.3km
- 총사업비 : 50억 원(설계 2 / 보상 10 / 공사 38)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 2018. 10. : 지방재정투자심사 의뢰
- 2019. 3. : 실시설계용역 착수
- 2019. 8. : 노선 선정 검토
- 2020. 5. ~ 11. : 개발제한구역관리계획 협의
- 2021. 5. : 소규모환경영향 협의
- 2021. 9. ~ 2022. 4. : 실시계획 고시 및 보상협의
- 2022. 5. ~ 2023. 6. : 공사 착공 및 준공

□

○ 하빈 군도7호선(감문 ~ 대평 간) 도로확장(용역률 : 70%)

- 위 치 : 하빈면 감문리 하빈교도소 ~ 대평리 일원(칠곡경계)
- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 19.5m, L=5,100m
- 총사업비 : 180억 원(설계 8 / 보상 90 / 공사 81 / 기타 1)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2024. 12.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2019. 10. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 5. : 주민설명회 및 관련부서 협의
- 2020. 7. : 도로구역 결정(변경) 주민의견 청취
- 2022. 1. : 보상시행
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

2

타기관(국가사업)

○ 국도30호선 성주대교(구)개축공사(공정률 : 70%)

- 위 치 : 달성군 하빈면 하산리 ~ 성주군 선남면 선원리
- 사업규모 : B=10.7m, L=2.5km(성주대교 L=1.08km)
- 총사업비 : 419억 원
- 발 주 처 : 부산지방국토관리청
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2021. 12.
- 2014. 12. : 실시설계용역 완료
- 2015. 4. : 공사 발주요청(부산청→조달청)
- 2015. 5. : 도로구역결정 및 지형도면 고시
- 2015. 8. : 공사 착공
- 2019. 9. : 구조물공(교량공) 시공
- 2020. 3. : 교량 부대시설 작업
- 2020. 5. : 연결램프 설치
- 2020. 8. : 공사 중지(하산리 진출램프 설치 요청민원)

○ 다사IC 연결도로 건설(공정률 : 69%)

- 위 치 : 달성군 다사읍 이천리
- 사업규모 : B=8m, L=930m, 군도개량 L=240m
- 총사업비 : 55.5억 원(도로공사 20 / 대구시 35.5)
- 발 주 처 : 한국도로공사
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
- 2013. 11. : 다사IC 연결로 건설 방침
- 2015. 3. : 공사착공
- 2016. 1. : 보상시행
- 2016. 2. : 실시협약 체결(시 ↔ 한국도로공사)
- 2018. 2. : 토지보상 완료
- 2021. 12. : 공사 준공

○ 대구4차 외곽순환고속도로(성서 ~ 지천 간) 건설(공정률 : 81%)

- 위 치 : 달서구 대천동 ~ 경북 칠곡군 지천면 오산리
- 사업규모 : B=20m, L=12.7km(4차로)
 - 터키구간 : 1공구(달서구 대천동 ~ 다사 매곡리) L=7.0km
 - 재정구간 : 2공구(다사 매곡리 ~ 경북 칠곡군) L=5.7km
- ※ 1공구 공정률 : 84%, 2공구 공정률 : 78%
- 총사업비 : 1조 4,960억 원(보상 3,274 / 공사 9,676 / 기타 701)
- 발 주 처 : 한국도로공사
- 사업기간 : 2012. 2. ~ 2021. 12.
- 2012. 10. : 타당성조사 완료
- 2013. 5. : 1공구 업체선정(한화건설)
- 2013. 3. ~ 2014. 6. : 2공구 기본 및 실시설계 완료
- 2014. 3. : 2공구 업체선정(대우건설)
- 2014. 5. : 1공구 공사착공
- 2014. 9. : 도로구역 결정고시(1공구)
- 2014. 12. : 도로구역 결정고시(2공구)
- 2016. 6. : 2공구 공사착공
- 2021. 12. : 공사 준공(1공구, 2공구)

3

타기관(대구시사업)

- **성서5차 ~ 세천구획정리 지구 간 도로건설(공정률 : 5%)**
 - 위 치 : 달성군 다사읍 서재리 세천지구 인근
 - 사업규모 : B=30m, L=350m
 - 총사업비 : 226억 원(설계 3 / 보상 193 / 공사 30)
 - 사업기간 : 2013. 7. ~ 2022. 10.
 - 2014. 7. : 실시설계용역 완료
 - 2015. 10. : 1차 보상 협의
 - 2016. 6. : 2차 보상 협의
 - 2017. 4. : 3차 보상 협의
 - 2018. 6. : 4차 보상 협의
 - 2019. 10. : 5차 보상 협의
 - 2020. 8. : 6차 보상 협의
 - 2021. 5. ~ 2022. 11. : 공사 착공 및 준공
- **다사 ~ 왜관 간 광역도로 건설(공정률 3.1%)**
 - 위 치 : 달성군 다사읍 ~ 칠곡군 왜관읍
 - 사업규모 : B=17.5m, L=9.6km
 - 총사업비 : 2,378억 원(설계 43 / 보상 855 / 공사 1,419 / 감리 57 / 기타 4)
 - 사업기간 : 2016. 3. ~ 2026. 12.
 - 2011. 12. : 국토부 제2차 대도시권 광역도로 지정고시(국토부)
 - 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
 - 2016. 5. : 중앙투자심사 완료
 - 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2018. 9. : 실시설계VE
 - 2019. 9. : 설계완료 및 총사업비 협의(국토부, 기재부)
 - 2019. 12. : 보상실시
 - 2020. 6. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
 - 2026. 12. : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료

○ **현풍천변 도로건설(공정률 : 20%)**

- 위 치 : 달성군 현풍읍 테크노폴리스 지구경계 ~ 상리교
- 사업규모 : B=15.5 ~ 19m, L=355m
- 총사업비 : 108억 원(설계 3.5 / 보상 18 / 공사 79.5 / 감리 6.6 / 기타 0.4)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.
- 2015. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2016. 7. : 문화재 현상 변경허가
- 2016. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2017. 6. : 보상계획 공고(15필지 / 2,716㎡)
- 2018. 2. : 보상계획 공고(3필지 / 272㎡)
- 2019. 8. : 보상 완료
- 2020. 10. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2023. 1. : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료

○ **하빈 동곡 ~ 감문 간 도로건설(보상률 : 60%)**

- 위 치 : 달성군 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 24.5m, L=1,900m
- 총사업비 : 195억 원(설계 4 / 보상 115 / 공사 76)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 실시계획 고시
- 2017. 12. : 실시계획용역 완료
- 2018. 9. : 보상계획 열람공소
- 2018. 11. : 보상 통보
- 2019. 12. : 실시계획 고시
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

○ 국가산업단지(2단계) 서편도로 건설(보상률 1%)

- 위 치 : 달성군 구지면 응암리, 대암리, 내리 일원
- 사업규모 : B=27 ~ 35m, L=2,670m
- 총사업비 : 312억 원(설계 5.6 / 보상 106 / 공사 200 / 기타 0.4)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 2017. 3. : 건설기술용역 심의
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 3. : 사업인정(의제) 협의(중앙토지수용위원회)
- 2020. 8. ~ 2021. 12. : 보상추진
- 2022. 1. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 국가산업단지(2단계) 동편 도로건설(보상률 1%)

- 위 치 : 달성군 구지면 고봉리, 예현리, 유산리 일원
- 사업규모 : B=22.5m, L=2,100m
- 총사업비 : 273억 원(설계 5 / 보상 105 / 공사 163)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 2017. 2. : 건설기술용역 심의
- 2017. 5. : 실시설계용역 착수
- 2019. 9. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 사업인정(의제) 협의(중앙토지수용위원회)
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 8. ~ 2021. 12. : 보상추진
- 2022. 1. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공



안전방재과

1. 안전문화 정착 및 재난안전 상황관리
2. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화
3. 자연재난대비 사전 예방활동 강화
4. 하천 및 재해예방 사업 추진
5. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1. 안전문화 정착 및 재난안전 상황관리

1 안전 1등 도시, 안전문화시책 기획 및 추진

- 안전의식 개선 「생활밀착형 안전시책」 추진
 - 각종 행사현장 등을 찾아 안전문화 캠페인 전개
 - 사회단체의 적극적인 동참으로 민·관 협치행정 구현
- 안전문화운동 실천과제 발굴 및 추진(안전문화협의회 운영)
- 생활 속 안전사고 예방으로 주민 안전 확보
 - 안전신문고 신고 활성화 추진(안전모니터봉사단 등 협조)
- 실용적인 안전교육 추진으로 위기 대응능력 배양
 - 재난안전 관련단체 회원 교육 및 훈련(국가민방위교육원 등)
 - 재난안전 관련부서 종사자 전문교육(건설과 등 11개부서)

2 재난안전 상황관리 철저

- 24시간 상시 상황관리
 - 평일 : 안전방재과 2명 / 야간 및 휴일 : 당직자 4명
- 당직근무자 재난상황 보고훈련 실시
 - 훈 련 일 : 매일
 - 훈련방법
 - 불특정 시간에 재난상황 보고 훈련(NDMS 시스템)
 - 당직근무자 전원 상황 보고방법 숙지여부 확인 및 교육

3 안전한 지역사회 사업 추진

- 사업목적
 - 안전한 달성을 위한 선제적, 예방적 안전관리체계 구축

사 업 명	목 적	비 고
스마트안심택배함 설치	택배 관련 범죄예방 및 주민편의성 증진	5개소 / 70,000천원 7월 시행 예정
소화전 주차금지 LED표지판 설치	소화전 내 불법주차 방지로 화재 신속진압	10개소 / 25,000천원 6월 시행 예정

4 재난관리기금의 적극 활용

○ 기금개요

- 근거법규
 - 재난 및 안전관리 기본법
 - 달성군 재난관리기금 운용·관리 조례(2005년 제정)
- 사용용도
 - 재난 예·경보시설 및 특정관리대상 시설물 보수·보강
 - 재난피해시설에 대한 응급복구 및 긴급조치
 - 재난예방활동 및 조사·연구, 홍보물 제작
 - 감염병 또는 가축전염병의 긴급대응 및 응급복구 등

○ 기금 현황(2021. 5. 14. 기준)

(단위 : 백만 원)

구 분	2020년도말 보유액	2021년도 적립액 (2021. 5. 14. 기준)			집행액 (2021)	현 재 보유액
		법 정 적립액	이자	소 계		
금 액	9,702	1,679	45	1,724	22	11,404

※ 연간 법정적립액 : 최근 3년간 지방세(보통세) 결산액 평균액의 1%

※ 보통세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 자동차세, 레저세, 주민세, 지방소득세

○ 2021년 재난관리기금 사용현황

- 코로나19 예방물품(체온계) 구입 : 19백만 원
- 코로나19 예방물품 보관창고 임차 : 1백만 원
- 코로나19 백신 예방접종 지원 기간제근로자 인건비 : 2백만 원

○ 추진계획

- 재난복구 및 예방사업 등에 기 확보된 기금을 적극 활용
- 재난관리기금이 타 용도로 사용되지 않도록 기금운용·관리 철저

5

재난안전관련 사회단체 운영 활성화 및 지원

○ 사)해병대전우회

- 회장 : 김송조(회원 : 210명)
- 2021년 사회단체보조금 : 17백만 원
 - 수중환경정화활동 사업비 : 9백만 원
 - 구조용 보트 모터 구입비 : 8백만 원
- 주요활동분야 : 수중환경정화 및 인명구조 활동
- 수중환경정화 활동(송해공원), 재난취약지 순찰활동(월 1회 이상)

○ 의용소방대

- 회장 : 허철중(달성소방서, 회원 249명), 박제성(강서소방서, 회원 176명)
이봉희(수성소방서, 회원 257명)
- 2021년 사회단체보조금 : 8백만 원
- 주요활동분야 : 산불진화활동 지원 및 안전관련 캠페인
- 화재예방 및 코로나19 확산 방지 캠페인(월 1회 이상)

○ 안전모니터봉사단

- 회장 : 김옥희(회원 : 87명)
- 2021년 사회단체보조금 : 4백만 원
- 주요활동분야 : 안전위해요소 제보 및 안전관련 캠페인
- 안전점검의 날, 방역의 날 등 캠페인(월 2회 이상)

○ 국민재난안전교육단

- 회장 : 이수용(회원 : 121명)
- 2021년 사회단체보조금 : 3백만 원
- 주요활동분야 : 재난 안전교육 및 안전문화 정착 활동
- 재난위해요소 발굴 및 안전문화 확산운동 캠페인(수시)

2. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화

1 코로나19 대응 업무

- 코로나19 발생 현황(2021. 5. 14. 18시 기준)
 - 확진자 현황 : 884명(완치자 849, 치료 중 4, 사망 31)
 - 자가격리자 현황 : 7,566명(격리중 124, 격리해제 7,442)
- 주요추진업무
 - 코로나19 재난안전대책본부 운영(종합상황실 운영)
 - 자가격리자·해외입국자 관리('20. 2. 19. ~ 현재까지)
 - 1대1 전담공무원 배정, 전화 및 자가격리 앱, GIS 통합상황판 병행을 통한 모니터링
 - 불시점검, 현장확인 등으로 이탈 방지 철저
 - 사회적 거리두기 및 마스크 쓰기 운동 추진
 - 현수막, 포스터, 배너, SNS, 마을방송 등 전방위 홍보 전개
 - 집단감염 위험시설, 종교시설, 유흥시설 집중점검 총괄
- 향후계획
 - 종합상황실 지속 운영
 - 자가격리자 관리 철저(모니터링, 불시점검, 전담공무원 교육)

2 2021년 안전관리계획 수립

- 목 적
 - 군민의 생명·재산을 보호하기 위한 재난·안전관리 종합대책
- 계획수립 : 2021. 1. ~ 3.(매년 시행)
- 수립분야
 - 재난 및 안전관리에 관한 여건 및 전망과 추진방향
 - 유형별 재난 및 안전관리 대책

3

재난대비 종합훈련

○ 목 적

- 재난발생 시 주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 현장 대응능력 강화

○ 훈련주기 : 매년 1회 이상

○ 훈련내용

- 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 매뉴얼 상 재난유형에 대한 교육
 - 초기대응태세 및 재난안전대책본부 운영 점검
 - 개인대응수칙 및 재난대응 협업체계 구축
- 수시훈련
 - 재난대응 안전한국훈련을 보완하여 상시적 훈련체계 구축

4

화재대피용 방연마스크 비치 지원사업

○ 사업근거

- 달성군 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 등에 관한 조례

○ 사업개요

- 사업목적 : 공공기관 등에 화재 대비 방연마스크를 비치하여 화재예방과 피해 최소화를 위한 환경 조성
- 사업예산 : 금20,000천원(1회 추경 확정)
- 구매수량 : 방연마스크 3,000매 및 보관함 80개정도
- 설치지역 : 군 본청(의회), 보건소, 노인복지관(2개소) 등
층별 1~2개소
- 설치완료(예정) : 2021. 6월 중

○ 향후계획

- 보육시설, 도서관 등 추가비치 지원 예정

5 지역축제 안전관리 강화

○ 지역축제 안전관리계획안 심의

- 대상 : 중앙 또는 군에서 개최하는 축제 중 순간 최대관람객 1천명 이상 또는 고위험축제(개최장소가 산·수면, 불꽃·폭죽 사용 축제 등)
- 내용 : 축제 안전관리대책 자문 및 안전관리계획안 심의 및 의결

○ 행사장 합동점검

- 소방, 경찰, 전기, 가스 등 안전관리 관련 유관기관 참여
- 축제행사장 안전관리 상태 점검 및 현장 시정조치

○ 기대효과 : 안전의식 제고 및 일상생활 속 안전 관리 강화

※ 모든 지역축제 코로나19 확산 상황에 따라 유동적 개최

6 안전점검의 날 운영

○ 시 기 : 매월 4일(안전점검의 날)

○ 내 용

- 안전의식 고취를 위한 홍보활동 등 안전관련 행사 실시
- 재난취역시설에 대한 일제점검 실시

○ 기대효과 : 안전의 중요성 인식 제고 및 일상생활 주변의 안전 관리 강화

7 안전관리자문단 구성·운영

○ 구성 및 임기

- 인 원 : 16명(교수 2, 기술사 10, 전문가 4)
- 임 기 : 2020. 12. 1. ~ 2022. 11. 30.(2년, 1회 연임가능)

○ 기 능

- 재난 및 안전관리업무의 기술적 자문
- 현장 안전점검 및 안전대책 수립 등 자문

8 지하안전법(지하안전관리에 관한 특별법) 대상 지하시설물 안전관리

- 2021년 지하안전 안전관리계획 수립 : 2021. 2.(매년 시행)
 - 안전관리규정 대상 제출현황 : 13개(상수도 4, 하수도 1, 전기 설비 4, 가스공급시설 2, 공급시설 1, 도시철도시설 1)
 - 수립내용
 - 지하시설물 안전관리 규정에 따른 안전관리 실태 점검
 - 지반침하 위험도 평가 및 중점관리대상의 지정 등
- 점검관리 : 시설물 관리자별 점검(사용개시 30일 이내 제출)
- 점검주기 : 육안점검(1년 1회 이상), 공동조사(5년 1회 이상)

9 수변안전 취약구역 지정 및 안전관리

- 수변안전 취약구역 지정 대상 : 66개소(유동인구가 많은 저수지 등)
- 수변안전 취약구역 점검반 운영
 - 기 간 : 2021. 6. 14. ~ 6. 30. (2주간)
 - 점검반 : 안전방재과 1명, 읍·면별 담당자 1명
- 수변안전 표지판 및 구조함 정비
 - 대 상 : 취약구역 점검결과 보수·보강 필요 시설 11개소
 - 인명구조함 신규설치 및 정비 9개소
 - 위험안내 표지판 재설치 및 물품 보충 2개소

10 시설물 안전관리 강화

- 시설물안전법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 시설물 지정 관리
 - 현 황 : 707개소(교량30, 배수장·수문65, 터널1, 건축물610, 옹벽1)
 - 점검관리 : 시설관리주체별 안전점검(안전진단전문기관 실시)
 - 점검주기

안전등급	정기점검 (최소)	정밀점검		정밀안전진단 (최소)
		건축물	그 외 시설물	
A등급(우수)	반기 1회	4년 1회	3년 1회	6년 1회
B.C등급(양호·보통)		3년 1회	2년 1회	5년 1회
D.E등급(미흡·불량)	1년 3회	2년 1회	1년 1회	4년 1회

○ 국가안전대진단 추진

- 기 간 : 미정(코로나19 상황을 고려하여 추후 재결정)
- 대 상 : 시설물 및 건축물 등 안전관리대상 위험시설 분야
- 방 법 : 중앙·지방, 유관기관(부서), 전문가 합동점검
- 내 용 : 법·제도·관행 등 진단과 안전사각지대 집중 점검 등

○ 계절별·시기별 취약시설 안전관리 강화

계절(시기)별	중점점검 대상시설
해빙기 (2 ~ 3월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
행락철 (4 ~ 5, 9 ~ 10월)	- 유선 및 도선, 유원시설, 신종업종, 종교시설 - 다중이용시설 등(판매, 숙박, 여객, 공연시설 등)
우 기 (6 ~ 7월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
여름철 (6 ~ 8월)	- 도로시설, 관람·전시시설, 청소년수련시설 등 - 물놀이 시설(지역), 수상레저시설 등
동절기 (11 ~ 익년 2월)	- 눈썰매장, 건설공사장 등

- 추진실적

- 2021. 1. ~ 2. : 설 명절 대비 다중이용시설 3개소 점검
- 2021. 2. ~ 3. : 해빙기 대비 건설공사장 및 급경사지 12개소 점검
- 2021. 4. : 코로나19 확산방지 봄 행락지 13개소 점검

3. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1 자연재난발생시 체계적이고 신속한 재난상황관리

○ 풍수해(태풍, 호우)대비 단계별 비상근무

구 분		태풍·호우	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	평상시	태풍·호우 24시간 상황유지	야간 : 당직	-	-
	사 전 대비체계	예비특보 발령 시 24시간 상황유지	주간 : 2명 야간 : 당직	-	읍·면 각1명
비상 단계	비상 I	태풍·호우 주의보 발령 시	23명 + α	-	읍·면 1/3
	비상 II	태풍·호우 경보 발령 시	24명 + α	군 청 1/3	읍·면 1/3
	비상 III	태풍·호우로 인한 상당한 피해 발생 시	48명 + α	군 청 1/2	읍·면 1/2

- 관련부서 : 건설과, 도시정비과, 건축과, 공원녹지과, 농업정책과

○ 대설 대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	평상시	강설대비 24시간 상황유지	주간 : 2명 야간 : 당직	-	-
	사 전 대비체계	강설예보 시	4명 (안전2, 건설2)	-	읍·면 각1명
비상 단계	비상 I	대설예비특보 발효 시	23명 + α	-	읍·면 1/2
	비상 II	대설주의보 발령 시	24명 + α	-	읍·면, 군 청 1/2
	비상 III	대설경보 발령 시	46명 + α	-	전 직 원

- 관련부서 : 건설과, 도시과, 건축과, 공원녹지과, 농업정책과

- 겨울철 자연재난 비상근무 실시

- 강설대비 비상근무 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.

○ 한파 및 강풍 단계별 비상근무

구 분			기상특보	상황실	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비			주간: 자연재난팀 야간: 당직실		
	사전대비	한파	주의보	1	7	
		강풍		1	7	9
비상 단계	비상 I	한파	경보	2	7	
		강풍		2	7	9
	비상 II	한파	일부지역 피해 발생 시	2	7	
		강풍		8	7	9
	비상 III	한파	대규모 피해 발생 시	8	14	전 직원
		강풍		8	14	

- 한파 관련부서 : 안전방재과, 생활보장과, 공원녹지과, 농업정책과, 건축과 일자리경제과, 보건과, 건강증진과
- 강풍 관련부서 : 안전방재과, 정보통신과, 공원녹지과, 농업정책과, 건축과, 도시과, 일자리경제과, 교통과

○ 폭염대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비	상설상황실	평시근무	각 1명
	사전대비	일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(11명)	각 1명
비상 단계	비상 I	일 최고체감온도 35℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(13명)	각 1명
	비상 II	일 최고체감온도 38℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염대책본부(24명)	각 1명
	비상 III	일 최고체감온도 40℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속, 대규모 피해 발생 시	폭염대책본부(38명)	각 1명

- 관련부서 : 공원녹지과, 농업정책과, 복지정책과, 보건과, 건강증진과, 건설과, 건축과 등

2

자연재난 예방활동으로 주민의 생명과 재산 보호

○ 자연재난 사전대비 실시

- 추진목적
 - 여름철 및 겨울철에 발생이 예상되는 재난에 대비하여 위험요소를 사전에 제거하고, 각종 시설물에 대한 안전점검 등을 실시하여 지역주민들의 인명 및 재산피해를 예방하고자 함.
- 추진기간 : 여름철(2021. 3. ~ 5.) 겨울철(2021. 9. ~ 10.)
- 추진대상 : 전 부서
- 추진내용
 - 상황관리를 위한 비상연락 체계 정비
 - 각 부서별 재난 취약시설에 대한 점검 및 정비 실시
 - 재난 취약계층에 대한 안전관리 대책 마련
 - 자연재난 피해예방을 위한 대국민 홍보대책 마련
 - 사전대비 시 및 중앙 점검 및 평가 실시
 - 여름철 겨울철 자연재난 종합대책 수립

○ 달성군 자연재해저감종합계획 재수립용역

- 위 치 : 달성군 전역(A=426.98km²)
- 규 모 : 자연재해저감종합계획 및 우수유출저감계획 1식
- 기 간 : 2019. 3. ~ 2022. 3.
- 사 업 비 : 1,900백만 원(군비)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 2. ~ 12. : 용역추진계획 수립 및 용역 시행, 발주
 - 2020. 3. : 용역 착수[(주)이산 외 3개사]
 - 2020. 4. ~ 12. : 기초현황·현장조사 및 위험지구 선정
 - 2021. 1. ~ 12. : 저감대책·시행계획 수립 및 관련기관 협의
[주민공청회 및 의회 의견청취, 시 및 중앙부처]
 - 2022. 1. ~ 3. : 행정안전부 전문가 심의·협의, 종합계획 승인

○ 재해영향평가 심의위원회 구성 운영

- 구성 및 임기
 - 인 원 : 40명(당연직 1, 위촉직 39)
 - 임 기 : 2020. 11. 4. ~ 2022. 11. 3.(2년, 1회 연임가능)
- 위원회 기능
 - 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인 검토
 - 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 검토
 - 자연재해대책법 제9조에 따른 자연재해발생 지역에 대하여 재해원인의 조사·분석과 평가에 관한 사항 검토

○ 폭염경감시설(쿨린로드) 설치

- 사 업 명 : 명천로 쿨린로드 설치공사
- 위 치 : 달성군 화원읍 명천로 일대
- 사 업 량 : 쿨린로드 설치(L=1,157m)
- 사 업 비 : 1,050백만 원
- 추진실적 및 향후계획
 - 2020. 4. ~ 7. : 실시설계 용역 추진
 - 2020. 7. : 대구국토관리사무소 도로점용(굴착) 허가 사전 협의(1차)
 - 2020. 9. : 대구국토관리사무소 도로점용(굴착) 허가 사전 협의(2차)
 - 2020. 10. : 부산지방국토관리청 도로 굴착 심의 관련 사전 협의
 - 2020. 11. : 매설위치 재검토 필요 요청 공문 회신(대구국토관리사무소)
 - 2020. 12. : 사업장 위치 변경 승인(대구시 자연재난과)
 - 2020. 12. : 일상감사 및 계약심사(법무감사관실, 시 신기술심사과)
 - 2021. 2. : 도로점용(굴착)허가 협의 및 공사 착공
 - 2021. 7. : 공사 준공(예정)

○ **폭염 방지 그늘막 설치(주요교차로 횡단보도 주변)**

- 사 업 명 : 폭염 방지 그늘막 설치
- 위 치 : 달성군 관내
- 사 업 비 : 97백만 원(시비), 36백만 원(군비)
- 추진실적 : 설치 대상지(15개소) 수요조사 완료

○ **둔치주차장 차량 침수위험 신속알림시스템 구축**

- 사 업 명 : 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림시스템 구축
- 위 치 : 가창면 용계리 용계교 하부주차장
- 사 업 비 : 140백만 원(국비), 140백만 원(군비)
- 추진실적 : 보안성검토 완료

○ **스마트 재난통합관리시스템 구축**

- 사 업 명 : 스마트 재난통합관리시스템 구축
- 위 치 : 군청 7층 재난상황실
- 사 업 비 : 250백만 원(군비)
- 추진실적 : 보안성검토 완료

○ **재난 예·경보 설비 및 지진계측기 유지보수 용역시행**

- 용역기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
- 용역대상 : 자동음성통보시스템 86개소, 강우량 측정장치 16개소
군 청사 내 지진가속도 계측기
- 용 역 비 : 71백만 원

○ **2021년 해빙기 및 우기철 급경사지 안전점검 실시**

- 점검기간
 - 해 빙 기 : 2021. 2. ~ 3.
 - 우 기 철 : 2021. 5. 1. ~ 7. 1.
- 점검대상 : 관내 급경사지 46개소 점검
- 추진실적
 - 2021. 2. 22. ~ 2021. 4. 16. : 관내 급경사지 66개소 점검

○ 폭염대응 도로 물 뿌리기 실시

- 실시기간 : 2021. 5. 20. ~ 9. 30.(폭염대책기간)
- 구 간 : 관내 주요 간선도로(108km), 2회 살수 / 일
- 시 기 : 기상청 폭염특보 발령 시 및 발주처 요구 시
- ※ 임차료는 실 사용일수로 정산
- 추진실적 : 살수차 임차 용역 발주

○ 지역자율방재단 운영 활성화

- 인 원 : 301명(9개 읍·면)
- 역 할 : 재난위험요인 사전 예찰활동 및 신고, 복구지원
- 운영활동
 - 읍·면 지역자율방재단 조직 일제 정비
 - 폭염대비 캠페인 실시
 - 지역자율방재단 겨울철 재난대비 서면교육 실시
 - 재난관련 안전 캠페인 활동 및 재난 예찰활동 및 복구활동
- 추진실적
 - 간담회(서면) 실시
 - 여름철 풍수해 대비 자체교육(양수기 교육, 서면) 실시

4. 하천 및 재해예방 사업 추진

1

하천 및 재해예방 사업

○ 계속사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 기세곡천 재해예방사업	하천정비 L=8.8km, 교량 6개소 2021년 : 3,000 (이월 : 2,399)	· 공사 중	57
○ 현풍천 재해예방사업	하천정비 L=5.3km 교량 2개소 2021년 : 2,200 (이월 : 959)	· 공사 중	13
○ 소하천정비종합계획 재수립 및 전략 환경영향평가 용역 (유가, 가창, 옥포, 현풍)	소하천 62개소 L=88.945km	· 용역중지 중 (20.12.21.)	98
○ 소하천정비종합계획 재수립 및 전략 환경영향평가 용역 (화원, 논공)	소하천 15개소 L=24.684km 2021년 : - (이월 : 310)	· 용역중지 중 (21.02.26.)	68
○ 다사 문양리 문양소하천 정비공사	하천 정비 L=0.8km, 교량 3개소 2021년 : - (이월 : 1,471)	· 공사 중	40
○ 가창 우록리 992번지선 화백록소하천 정비공사	하천 정비 L=170m 2021년 : - (이월 : 167)	· 준공(21.03.11.)	100
○ 가창 정대리 471번지선 원계소하천 정비공사	하천 정비 L=184m 2021년 : - (이월 : 141)	· 준공(21.04.14.)	100
○ 유가 양리 288-2번지선 현풍천 지류 정비공사	하천 정비 L=360m 2021년 : 550	· 공사 중	-
○ 구지 화산리 202번지선 창리소하천 정비공사	하천 정비 L=320m 2021년 : 220 (이월 : 358)	· 공사 중	45

○ 신규사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 구지 정리 688번지선 정리소하천 정비공사	하천정비 L=200m 2021년 : 900	· 실시설계용역 중 · 분할측량의뢰	-
○ 유가 가태리 176번지선 가태소하천 정비공사	하천정비 L=500m, 2021년 : 600	· 실시설계용역 완료 · 분할측량의뢰	-
○ 옥포 강림리 553-1번지선 강림소하천 정비공사	하천정비 L=420m 2021년 : 600	· 실시설계용역 완료	-
○ 하빈 무등2리 1251-1번지선 낮골소하천 정비공사	하천정비 L=370m 2021년 : 500	· 실시설계용역 완료	-
○ 옥포 김흥리 665번지선 집푼골소하천 정비공사	하천정비 L=150m 2021년 : 450	· 실시설계용역 중 · 설계안전성검토예정	-
○ 옥포 김흥리 만수소하천 정비공사	하천정비 L=400m 2021년 : 400	· 실시설계용역 완료 · 분할측량의뢰	-
○ 가창 상원리 220번지선 상원소하천 정비공사	하천정비 L=200m 2021년 : 220	· 분할측량 완료 · 감정평가 의뢰	-
○ 유가 양리 260번지선 세천 정비공사	하천정비 L=110m 2021년 : 200	· 실시설계용역 완료 · 분할측량의뢰	-
○ 구지 평촌리 847-8번지선 차천 정비공사	하천정비 L=900m 2021년 : 200	· 분할측량의뢰	-
○ 유가 용봉천교 하부 산책로 정비공사	하천정비 L=30m 2021년 : 120	· 공사 중	30
○ 가창 행정리 1061-7번지선 홍덕소하천 정비공사	하천정비 L=330m 2021년 : 30(1회추경)	· 실시설계용역 중	-
○ 논공 노이1리 503번지선 대바골소하천 정비공사	하천정비 L=50m, 2021년 : 30(1회추경)	· 실시설계용역 중	-
○ 구지 고봉리 90-1번지선 평촌소하천 정비공사	하천정비 L=300m 2021년 : 30(1회추경)	· 실시설계용역 중	-
○ 옥포 송촌리 24번지선 본리천 정비공사	하천정비 L=100m 2021년 : 30(1회추경)	· 실시설계용역 중	-

2 기세곡천 재해예방사업

○ 사업현황

- 위 치 : 옥포읍 반송리 ~ 옥연지 송해공원 ~ 간경리(낙동강합류점)
- 사업량 : 하천정비 L=8.8km, 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 유지수확보(펌프장) 1식
- 총사업비 : 36,281백만 원(국 2,177 / 시 21,297 / 군 12,807)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년

○ 추진실적(공정률 총괄 57%, 1차 100%, 2차 91%, 3차 10%)

- 2017. 2. ~ 2019. 2. : 실시설계용역 실시 및 환경영향평가 협의
- 2019. 4. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2019. 10. : 일상감사 및 계약심의, 총사업비 협의 완료
- 2019. 12. : 건설사업관리용역 착수(2019. 12. ~ 2024. 1.)
- 2020. 1. : 1차 공사 착공(유지용수공, L=3.2km)
- 2020. 9. : 2차공사 착공(데크로드 L=703m 및 호안공 L=1,461, 91%)
- 2020. 11. : 1차 공사 준공
- 2021. 1. : 3차공사 착공(호안공 L=889m 및 가동보 2개소, 10%)

3 현풍천 재해예방사업

○ 사업현황

- 위 치 : 현풍읍 성하리(낙동강 합류점) ~ 유가읍 음리
- 사업량 : 하천정비 L=5.3km, 교량공 2개소, 유지수 확보(펌프장) 1식
- 총사업비 : 14,939백만 원(국 1,150 / 시 9,308 / 군 4,481)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년

○ 추진실적(공정률 총괄 13%, 1차 100%, 2차 4%)

- 2015. 2. : 실시설계용역 실시
- 2017. 5. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2018. 11. : 한국농어촌공사와 업무협약(MOU)체결
- 2019. 10. : 일상감사 및 계약심의, 총사업비 협의 완료
- 2020. 3. : 1차공사 착공(유지용수관로 공사 L=965m)
- 2020. 12. : 1차공사 준공, 유지용수공 완료
- 2021. 2. : 2차공사 착공(교량공-상리교, B=20.5m, L=40m)

5. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1

국가하천 스마트홍수관리시스템 구축사업

○ 사업현황

- 위 치 : 낙동강, 금호강
- 사업량 : 국가하천 수문 31개소(낙동강 24, 금호강 7)
- 통신분야 : CCTV, 보안등, 자동수위계측, 원격제어시스템 구축
- 토목·기계 : 가물막이, 권양기, 문비, 원격개도계 설치 등
- 총사업비 : 6,655백만 원(국비 100%)
- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2021. 9.

○ 추진실적 및 향후계획(공정률 30%)

- 2020. 9. : 예산 재배정(시 자연재난과)
- 2020. 10. : 통신공사 실시설계용역 추진(시 자연재난과)
- 2020. 12. : 통신공사 실시설계(안) 검토완료(부산지방국토관리청)
- 2021. 1. : 통신공사 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 2. : 토목·기계공사 실시설계용역 추진, 통신공사 착공
- 2021. 4. : 토목·기계공사 실시설계(안) 검토완료(부산지방국토관리청)
- 2021. 5. : 토목·기계공사 일상감사 및 계약심사 요청
- 2021. 6. : 토목공사 계약 및 착공, 기계공사 계약
- 2021. 8. : 통신공사 준공
- 2021. 9. : 토목·기계공사 준공

2

국·공유재산 관리

○ 재산현황

- 국유재산 : 13,531필지 2,282만㎡
- 공유재산 : 2,549필지 78만㎡

○ 추진방향

- 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가
- 무단 점유자에 대하여는 원상복구 및 변상금 부과
- 행정재산으로 사용하지 않을 경우에는 용도폐지 및 총괄청으로 인계 조치

3 하천구역 내 점·사용 허가

○ 추진방향

- 하천의 기능과 목적에 장애가 되지 않는 범위에서 허가
- 공적자원으로 공공의 이익에 적합하도록 관리 및 무분별한 점용허가 지양

○ 점용료 징수

- 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수
- 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

○ 하천 점·사용 허가 관리

- 중점점검대상 : 허가 목적 외 사용, 무단형질 변경 등
- 점 검 시 기 : 하천구역 내 불법행위 단속과 병행하여 시행
- 불법행위조치 : 행위위반자에 대한 하천 점·사용 허가의 취소 및 원상복구 명령

○ 점용허가현황

(2021. 5. 14. 기준)

구 분	허가건수	점 · 사용료
국가하천	26 건	1,289천 원
지방하천	110 건	806천 원

※ 코로나19 대응 2021년 점·사용료(정기분) 25% 감면 후 6월 말 부과 예정



도 시 과

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리
2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시 공간 관리
3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성
4. 아름다운 도시미관 조성

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

1 개발제한구역 주민지원사업 추진

○ 주민지원사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명			사업개요	사업비	추진 실적	진도 (%)
계			7건	2,540		
환경문화 사업	회원	본리지 주변 여가녹지조성사업	녹지공원 조성 1식	400	실시설 계완료	40
생활편익 사업	다사	문산리 452번지 일원 농로확포장공사	농로확포장 B=3→5m, L=900m	900	보상 중	60
	가창	옥분리 산31번지 일원 농로포장공사	농로포장 B=3.3m, L=317m	480	준공	100
		대일리 산99번지 일원 농로포장공사	농로포장 B=3.5m, L=598m	200	준공	100
	하빈	기곡리 829번지 일원 용수관로 정비공사	용수개거(0.7*0.5) L=700m	300	공사 중	70
		현내리 798-1번지 일원 외 1개소 농로정비공사	농로정비 B=4.0m, L=186m	160	보상 중	60
		대평리 899번지 일원 농로 개설공사	농로개설 B=3m, L=225m	100	보상 중	60

○ 복지증진사업

- 생활비용 보조사업(직접지원)

- 지원대상 : 개발제한구역 지정 당시(1972. 8. 25)부터 계속 거주자
중 2019년도 도시지역 가구당 월 평균소득(4,889,781) 이하인 세대
- 지원금액 : 세대당 100만 원 한도 차등지급(국비 70%)
(기준소득 대비 **90~100% 60만 원, 80~90% 70만 원, 70~80% 80만 원,
60~70% 90만 원, 60% 이하 100만 원**)
- 지원내용 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31 기간 중 사용한 생활비용
※ 2021년도 신청 : 15세대(지원자격 적격 조사중)

2 개발제한구역 관리

○ 불법행위 예방순찰 강화

- 단속대상
 - 토지형질변경 : 50cm 이상 절·성토 및 포장 등
 - 건축물 : 불법건축물 및 무단용도변경 행위
 - 기타 : 무단 물건적치 행위 등
- 분기별 지도·단속 및 수시순찰
- 단속실적

(단위 : 건수)

구 분	적 발	조치완료	조 치 중
합 계	16	5	11
무 허 가	7	3	4
형질변경	8	2	6
기 타	1	-	1

2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

1 도시계획 운용 활성화

○ 도시계획위원회 운영

- 내 용
 - 도시관리계획(안) 도시계획위원회 심의 및 자문
 - 개발행위허가(안) 분과위원회 심의 및 자문
 - 도시관리계획 관련 군수가 자문을 요구하는 내용
- 위원회 구성(24명)
 - 부군수(위원장), 경제환경국장, 건설도시국장, 정책관광국장, 군의원(2), 언론(1), 문화(1), 전문가(16)
- 운영실적
 - 도시계획위원회

연 번	일 자	안 건
제1회	1. 20. ~ 1. 26.	도시관리계획(도로) 변경결정(안) 외 4건
제2회	3. 29. ~ 4. 2.	개발행위허가(안) 외 3건

- 도시건축공동위원회

연 번	일 자	안 건
제1회	1. 20. ~ 1. 26.	도시관리계획(지구단위계획) 변경결정(안)

○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역·지구도 관리

- 토지이용계획확인원 발급 : 1,052건
- 도시계획 관련자료 제공 : 33건
- 지역·지구 지형도면 등재 : 16건

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

- 도시관리계획(도로) 변경결정(2021. 1. 20.)
 - 위 치 : 가창면 용계리 일원
 - 내 용
 - ▶ 소로1-가7호선 선형 변경($B=10m$, $L=570m$)
 - ▶ 소로2-가24호선 연장 변경($L=63m \rightarrow L=65m$, 증 2m)
 - ▶ 소로3-가13호선 연장 변경($L=130m \rightarrow L=133m$, 증 3m)
 - ▶ 소로3-가14호선 도로 모퉁이 변경($B=6m$, $L=119m$)
- 도시관리계획(도로, 지구단위계획) 변경결정(2021. 2. 22.)
 - 위 치 : 하빈면 무등리 478번지 일원
 - 내 용
 - ▶ 소로2-무2호선 선형 변경
 - ▶ 소로2-무3호선 선형 변경
 - ▶ 주차장 면적 변경($A=510m^2 \rightarrow 571m^2$, 증 $61m^2$)
- 도시관리계획(도로) 변경결정(2021. 3. 2.)
 - 위 치 : 현풍읍 성하리, 원교리 일원
 - 내 용
 - ▶ 중로3-401호선 폭원 변경
($B=12m \rightarrow B=19.7m$, 증 7.7m, $L=300m$)
 - ▶ 중로2-원교2호선 신설($B=19.7m$, $L=1,059m$)
 - ▶ 소로2-현9호선 연장 변경($B=8m$, $L=392m \rightarrow L=389m$, 감 3m)
 - ▶ 소로2-현10호선 연장 변경($B=8m$, $L=157m \rightarrow L=149m$, 감 8m)
- 도시관리계획(궤도) 변경결정(2021. 3. 2.)
 - 위 치 : 유가읍 용리 15번지 일원
 - 내 용 :
 - ▶ 궤도 연장 변경($L=1,831m \rightarrow 1,892m$, 증 61m)
 - ▶ 궤도 면적 변경($A=45,663m^2 \rightarrow 46,636m^2$, 증 $973m^2$)

2

달성군 도시관리계획(정비) 용역

○ 사업개요

- 대 상 : 우리 군으로 위임된 도시관리계획 결정(변경) 사항
- 사업규모 : 달성군 행정구역 전역(A=426.6km²)
- 사 업 비 : 600백만 원(군비)
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2022. 9. (18개월)
- 주요내용
 - 도시관리계획(정비)
 - 도시계획시설도로(20m미만), 주차장, 공원, 녹지 등 및 지구단위계획 등
 - 장기미집행 도시계획시설 실효사항 반영 및 보완사항 검토

○ 추진상황(진도율 : 5%)

- 2021. 4. 7. : 용역계약(KG엔지니어링 & 유성엔지니어링)
- 2021. 4. 9. : 용역착수
- 2021. 4. 30. : 착수보고
- 2021. 5. 6. : 관계부서·읍·면 회의
- 2021. 5. 6. ~ 6. 4. : 시설사업부서 자료 검토 및 제출

○ 향후계획

- 2021. 6. ~ 7. : 접수 내용 반영여부 최종 검토
- 2021. 8. ~ 10. : 1단계 도시관리계획(정비) 초안 작성
- 2021. 11. : 관련부서 협의 및 주민열람
- 2021. 12. : 조치계획 작성
- 2022. 1. : 달성군 도시계획위원회 심의
- 2022. 2. : 1단계 도시관리계획(정비) 결정(변경) 고시
- 2022. 9. : 2단계 도시계획 정비 등 도시관리계획 결정

3

도시관리계획(개발제한구역 해제) 변경결정

○ 사업개요

- 위 치
 - 개발제한구역 일부 해제 : 관내 개발제한구역 해제 대상지
 - 완충녹지 신설 : 가창면 옥분리 460-1번지 일원, 삼산리 308번지 일원
- 주요내용
 - 개발제한구역 해제 48개소 (단절토지 18, 경계선관통대지 30, A=60,661㎡)
 - 완충녹지 신설 : 2개소(A=2,680㎡)

○ 추진상황(진도율 : 80%)

- 2017. 6. 29. : 용역착수 [(주)세기이엔씨]
- 2018. 12. 19. : 전략환경영향평가 용역 착수
- 2019. 5. ~ 6. : 환경영향평가 협의회 심의 및 평가항목 결정
- 2019. 7. ~ 2020. 9. : 해제(안) 검토 및 도시관리계획(안) 작성
- 2020. 11. 8. : 개발제한구역 해제 방침 결정
- 2021. 1. 22. ~ 3. 25. : 주민의견 청취 및 관련부서 협의
- 2021. 2. 2. ~ 2. 9. : 군의회 의견청취(찬성의견)
- 2021. 4. 6. : 주민 의견서 및 관계부서 협의 조치계획 작성

○ 향후계획

- 2021. 5. 20. : 도시계획위원회 자문
- 2021. 6. : 도시관리계획(개발제한구역 해제) 변경결정(안) 신청(군→시)
- 2021. 6. ~ 8. : 전략환경영향평가(본안) 협의(대구지방환경청)
- 2021. 9. : 대구시 도시계획위원회 심의
- 2021. 10. : 도시관리계획(개발제한구역 해제) 변경결정 (대구시)
- 2021. 11. : 도시관리계획(완충녹지) 결정

4

용금공단 지구단위계획 수립

○ 사업개요

- 목 적 : 기 공장 입지지역(전 준농림지역)이나 대구시 편입 시 자연녹지지역으로 결정된 후 노후화된 용금공단의 체계적인 개발을 유도하기 위한 지구단위계획 수립

※ 2019.12.30. 「2025 대구 도시관리계획 정비」 시 지구단위계획구역 결정

- 위 치 : 유가읍 용리 706-8번지 일원(54,736㎡)
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 1.
- 사 업 비 : 202백만 원(군비)
 - 지구단위계획 수립 137백만 원, 전략환경영향평가 65백만 원
- 주요내용
 - 지구단위계획 수립, 전략환경영향평가 등

○ 추진상황(진도율 : 83.4%)

- 2020. 5. 8. : 용역계약 [(주)아람이앤씨]
- 2020. 5. 11. : 용역착수
- 2020. 5. ~6. : 현황 조사 및 분석
- 2020. 6. 9. : 착수보고
- 2020. 6. ~ 2021. 4. : 지구단위계획 초안 수립
- 2021. 4. 20. : 중간보고

○ 향후계획

- 2021. 5. ~ 6. : 지구단위계획(안) 수립
- 2021. 6. : 도시계획위원회 자문 및 군의회 의견청취
- 2021. 7. ~ 8. : 주민 의견청취 및 관계부서 협의
- 2021. 10. ~ 11. : 지구단위계획 수립(안) 결정 신청(군 → 시)
- 2022. 1. : 도시관리계획(지구단위계획) 결정(대구시)

5

현풍경관광장 조성사업

○ 사업개요

- 목 적 : 구도심과 신도심, 고속도로를 연결하는 현풍·유가의 관문지역이 무분별한 건축물 난립으로 관문의 도시경관을 저해하고 있으므로 다목적 경관광장을 조성하여 도시 이미지를 제고하고자 함.
- 위 치 : 현풍읍 성하리 253-5번지 일원
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 19,670백만 원(군비)
- 설계 : 470백만 원, 보상 : 12,200백만 원, 공사 : 7,000백만 원

○ 추진상황(진도율 : 50%)

- 2017. 5. 30. : 도시관리계획(광장) 결정 및 지형도면 고시
- 2019. 2. 25. : 도시관리계획(광장) 마스터플랜 기본계획 보고
- 2019. 4. 26. : 현풍 경관광장 도시계획시설사업 추진계획 방침 결정
- 2020. 4. 10. : 실시설계용역 착수(안전방재과)
- 2021. 2. 10. : 실시설계 작성 고시
- 2021. 2. 19. ~ 3. 18. : 보상열람공고(도시과)
- 2021. 3. 18. ~ 4. 16. : 감정평가사 주민추천 기간(도시과)
- 2021. 3. 18. ~ 4. 16. : 감정평가 의뢰
- 2021. 5. 3. : 감정평가 실시

○ 향후계획

- 2021. 5. : 보상협의 통보(토지 32필지, 지장물 62건)
- 2021. 9. : 실시설계용역 완료
- 2021. 12. : 보상완료
- 2022. 1. ~ 12. : 경관광장 조성 공사

6 불법개발행위 지도·단속

○ 도시지역 내 무분별한 개발행위 방지

- 단속대상

- 토지형질변경 : 높이 50cm이상 절·성토 및 포장 등
- 공작물 설치 : 무게 50ton, 부피 50m³, 수평투영면적 50m²이상
- 물건적치 : 녹지지역 등에서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위 등

- 단속실적

(단위 : 건수)

구 분	적 발	조치완료	조 치 중
형질변경	11	3	8

3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성

1 군민 삶의 질 개선을 위한 도시재생

○ 화원읍 천내리 도시재생 뉴딜사업

- 사업개요
 - 위치/면적 : 화원읍 천내리 일원(대구교도소 후적지 주변) / 150,669m²
 - 사업기간 : 2020. ~ 2023.
 - 사업비 : 24,150백만 원(국 11,500/시 5,750/군 5,750/기금 1,150)
 - 사업유형 : 일반근린형
 - 사업내용 : 지역공동체활성화 기반조성, 공공복지서비스 활성화, 골목상권 활성화 및 생활 인프라 개선 등
- 추진상황(진도율 : 20%)
 - 2019. 10. : 공모사업 선정
 - 2019. 12. : 도시재생특별위원회 승인
 - 2020. 3. : 대구시 도시재생위원회 심의
 - 2020. 3. ~ 4. : 활성화계획 고시 및 열람
 - 2020. 8. ~ : 현장지원센터 운영
 - 2020. 9. : 거점시설 ‘소통·봄꿈’ [주민 생활·문화교류 시설] 부지매입
 - 2021. 2. : 거점시설 ‘나들이’ [실버 커뮤니티] 실시설계용역 착수
 - 2021. 5. : 공영주차장 부지매입
- 향후계획
 - 2021. 6. : ‘소통·봄꿈’ 설계공모
 - 2021. 9. : ‘나들이’ 건축공사 착공
 - 2021. 9. : ‘소통·봄꿈’ 실시설계용역 착수
 - 2021. 9. : 거점시설 ‘비상’ [복지·문화 지원 커뮤니티] 설계공모
- 기대효과
 - 지역특성을 살린 도시재생 및 지역 성장기반 재구축
 - 주민참여 사업추진을 통한 공동체 기반 강화

○ 화원읍 설화리 일원 도시재생 실행계획 수립 용역

- 사업개요

- 위치/면적 : 화원읍 설화리 일원 / 50,000m² 정도
- 사업기간 : 2021. ~ 2023.
- 사업비 : 8,000백만 원(국 4,000 / 시 2,000 / 군 2,000)
- 사업유형 : 우리동네살리기
- 사업내용 : 설화마을 정체성 회복, 주거환경재생, 설화마을 공동체 활성화 등

- 추진상황(진도율 : 80%)

- 2020. 9. : 입찰공고
- 2020. 11. : 업체선정 및 계약
- 2021. 1. : 현장조사
- 2021. 2. : 사업부지 협의
- 2021. 4. : 의회 보고
- 2021. 5. : 공모사업 신청

- 향후계획

- 2021. 6. : 서류 심사 및 현장실사(평가)
- 2021. 9. : 최종선정 발표

- 기대효과

- 노후 주거환경개선 및 주민 커뮤니티 공간 조성을 통하여 주민 삶의 질 향상
- 도시재생 거버넌스 활성화로 마을정체성 회복 및 지역사회 통합에 기여

2

달성군 도시재생지원센터 운영 활성화

○ 센터현황

- 개 소 일 : 2016. 3. 4.
- 위 치 : 옥포읍 옥포로 3
- 운영예산 : 230백만 원
- 운영방식 : 민간위탁
- 수탁기관 : 달성군사회적경제협의회
- 위탁기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.

○ 추진실적

- 소규모 재생사업 추진(설화리)
- 달성3색 프로그램사업 추진
- 주민협의체 운영 등 자생조직 지원

○ 향후 운영계획

- 추후 설화리 공모사업 선정시 현장지원센터 역할 겸업
- 소규모 재생사업 완료 및 신규 사업지 발굴
- 활성화지역 내 주민협의체 창립 및 운영 지원
- 도시재생 관련 프로그램사업 위탁 등

3

달성3색 문화창조도시 브랜드 구축 사업

○ 사업개요

- 추진목적 : 도시재생이 절실한 관내 지역 중 자연환경과 지역 문화요소를 활용하여 문화관광 브랜드 개발
- 대 상 지 : 화원 사문진나루터, 가창 우록마을, 하빈 낙동마을
- 사업기간 : 2016. ~ 2021.
- 사 업 비 : 400백만 원(국 200 / 시 100 / 군 100)
- 사업방법 : 위탁시행(달성군 도시재생 지원센터)
(하빈 PMZ 평화예술센터)

○ 사업내용

- 사 문 진 : 화원 사문진 주막촌 축제, 막걸리 스쿨
- 우록마을 : 한일우호마을 문화교육빌리지 체험프로그램
- 낙동마을 : 전쟁기념 예술마을 브랜드 구축 및 연꽃문화상품
브랜드 개발, 빈집을 활용한 예술 기획 및 전시

○ 추진상황(진도율 : 85%)

- 2016. ~ 2019. : 다양한 주민역량강화 프로그램 사업 추진
- 2020. : 코로나19로 인한 사업 중지

○ 향후계획

- 2021. 6. : 낙동마을 비대면 체험프로그램 추진
- 2021. 7. : 사문진, 우록마을 비대면 프로그램 추진
- 2021. 12. : 사업완료 및 정산

○ 기대효과

- 지역특산물, 관광문화시설, 경관 등 특화된 콘텐츠를 활용한
지역 관광 브랜드 활성화 도모
- 다양한 프로그램사업 운영으로 주민역량강화

4

논공 하1리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

○ 사업개요

- 사업명 : 주민과 만드는 마을, ‘함께하리 약산마을’
- 위치 : 논공읍 하1리(약산마을)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업비 : 2,117백만 원(국 1,599 / 시 155 / 군 363)
- 사업방법 : 위탁시행(한국농어촌공사 달성지사)
- 사업내용 : 생활인프라 개선, 주택정비, 마을환경 개선 등

○ 추진상황(진도율 : 10%)

- 2019. 3. : 공모사업 선정
- 2019. 11. : 한국농어촌공사 달성지사 위·수탁 협약 체결
- 2019. 12. ~ 2020. 12. : 주민의견 수렴 및 기본계획(안) 작성
- 2020. 12. : 농림부 비대면 사전협의
- 2021. 1. : 농림부 기본계획(안) 자료보완요청
- 2021. 4. : 기본계획(안) 보완·수정 후 농림부 재협의 요청

○ 향후계획

- 2021. 6. : 농림부 계획(안) 승인 및 기본계획 수립·고시
- 2021. 7. ~ 9. : 실시설계 용역 및 시행계획 수립·고시
- 2021. 10. ~ 2022. 12. : 세부사업 추진 및 완료

○ 기대효과

- 관내 타 지역에 비해 상대적으로 소외된 취약지역을 대상으로 주거환경 개선사업을 시행하여 침체된 농촌지역 활력 증대
- 주민주도 공모사업의 시행으로 마을공동체 활성화 및 주민 역량 강화 기대

5 화원읍 설화리 소규모 재생사업

○ 사업개요

- 사업목적 : 도시재생뉴딜사업 기반 조성을 위한 주민 역량 강화 및 설화마을 정체성 찾기
- 위 치 : 화원읍 설화1리 일원(도시재생 활성화 지역)
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2021. 6.
- 추진주체 : 달성군 도시재생지원센터
- 총사업비 : 170백만 원(국 85 / 군 85)
- 세부 사업내용

사업명	금액 (백만 원)	사업명
주민 역량 강화	23	도시재생 및 사회적 경제 조직 육성 교육
		도시재생 키트 교육
Re-born (업사이클)	51	쓰레기 투기 방지 다국어 문구 로고라이트 설치
		쓰레기 투기 방지 업사이클링 화분 설치
		업사이클링 명패 설치
설화리 뿌리를 찾고 알리기	96	마을 홍보영상 제작
		방송장비 및 회의장비 개선
		설화본길 태양광 바닥 표지병 설치
		노후 벽면 개선
		조명 이정표 설치 공사
		조명 이정표 설치 전기 공사
		마을 지도 제작

○ 추진상황(진도율 : 80%)

- 2020. 4. : 공모사업 신청
- 2020. 5. : 공모사업 선정
- 2021. 4. : 군 → 국토교통부 사업계획 변경 요청
※ 코로나19 장기화로 인해 하드웨어 사업 위주로 계획 변경
- 2021. 4. : 국토교통부 → 군 사업계획 변경 승인

○ 향후계획

- 2021. 6. : 사업 완료

6

간판개선사업

○ 달성 관문 간판개선사업

- 위 치 : 옥포읍 화원옥포IC 네거리 ~ 대방교(L=1.5km)
- 규 모 : 94개 건물, 156개 업소, 194개 간판
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 8.
- 사 업 비 : 620백만 원(국 300 / 군 320)
- 추진상황(진도율 : 40%)
 - 2019. 8. : 행안부 2020년 간판개선사업 국비 공모 선정
 - 2019. 11. : 주민 참여 서비스디자인 회의(5회)
 - 2021. 4. : 간판디자인 및 실시설계 완료
- 향후계획
 - 2021. 6. ~ 8. : 공사 착공 및 준공

○ 설화명곡역 주변 간판개선사업

- 위 치 : 화원읍 화원IC 주유소 ~ 화원교(L=1.4km)
- 규 모 : 61개 건물, 112개 업소, 139개 간판
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 10.
- 사 업 비 : 460백만 원(국비 200, 군비 260)
- 추진상황(진도율 : 30%)
 - 2020. 8. : 행안부 2021년 간판개선사업 국비 공모 선정
 - 2020. 11. : 주민 참여 서비스디자인 회의(3회)
- 향후계획
 - 2021. 7. : 간판디자인 및 실시설계 완료
 - 2021. 8. ~ 2021. 10. : 공사 착공 및 준공

7

선진 옥외광고 문화 정착

○ 불법광고물 자동경고 발신 시스템 운영

- 사 업 명 : 자동경고 발신 시스템(Auto Warning Call System)
- 사 업 비 : 17백만 원
- 시 행 사 : 나루씨앤씨(주)
- 운영규모 : 자동경고 발신 시스템 10개(본청 및 읍·면)
- 시행일자 : 2020. 3. 11. ~
- 내 용 : 불법광고물에 기재된 전화번호를 ‘자동경고 발신 시스템’에 등록 후 자동경고 발신 전화를 지속적으로 걸어 과태료 부과 등에 대한 경고 멘트 송출
- 추진실적 : 530명 등록 · 13,945건 발신

○ 옥외광고물 업무 민간위탁

- 옥외광고물 안전점검
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2018. 10. 26. ~ 2021. 10. 25.
 - 위탁내용 : 옥외광고물 신규·변경·연장 허가 시 안전점검
- 옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2018. 10. 26. ~ 2021. 10. 25.
 - 위탁내용 : 관내 옥외광고사업 종사자 교육 실시(연 1회)
- 현수막 지정게시대 관리·운영
 - 수탁자 : 주식회사 자우버
 - 위탁기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.
 - 위탁내용 : 관내 현수막 지정게시대 관리 및 현수막 게시 신청 인터넷 접수 홈페이지 운영(www.대구지정게시대.com)

4. 아름다운 도시미관 조성

1 도시활력증진지역 개발사업 추진

○ 하빈PMZ 평화기념마을조성사업

- 위 치 : 하빈면 봉촌리 및 하산리 일원
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 6,586백만 원(국 3,062 / 시 1,531 / 군 1,993)
- 사업내용
 - 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관 조성
 - 2구간 : 하천독길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관
 - 3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 건립
 - 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성
 - 주민역량강화 프로그램사업 운영
- 추진상황(진도율 : 85%)
 - 2015. 10. : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 선정
 - 2017. 8. : 평화예술센터건립 부지 토지매입
 - 2018. 2. : 하빈PMZ 평화기념마을 조성 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2018. 7. : 평화예술센터건립 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 2019. 8. : 평화예술센터건립 개관 및 프로그램 운영
 - 2020. 7. : 평화기념마을조성 프로그램사업 기획 및 운영용역 완료
 - 2020. 12. : 낙동강변독길 야간경관조명 추가 제작설치사업
공사 착공, 마을활성화를 위한 상징조형물 제작
및 설치 사업 착수
 - 2021. 2. : 하빈PMZ 평화기념마을 조성사업 공사 준공
- 향후계획
 - 2021. 6. : 마을활성화를 위한 상징조형물 제작 및 설치 사업 완료
 - 2021. 7. : 우리마을 매력찾기 프로젝트Ⅳ 연구용역 완료
 - 2021. 8. : 낙동강변독길 야간경관조명 추가 제작설치사업공사 준공

○ 낙경청(樂敬淸) 선비문화허브 네트워크 활성화사업

- 위 치 : 옥포읍 옥연지, 기세마을, 용연사 일대 약6.5km²
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 6,000백만 원(국 1,943 / 시 971.5 / 군 3,085.5)
- 사업내용
 - 樂(송해공원의 즐거움)-敬(소계정 선비정신)-淸(용연사 계곡의 자연)의 3주제를 연결하는 스토리텔링형 테마 관광마을 조성
 - 용연사 전통문화가로 경관개선 : 노후상가 간판정비
 - 마을환경정비 : 벚꽃길 산책로 경관개선, 기세마을 경관개선, 소나무숲 산책로 조성 등
 - 선비문화체험관 건립 · 기세리 주민쉼터 조성사업
 - 지역역량강화 및 체험 프로그램 사업
- 추진상황(진도율 : 56%)
 - 2016. 9. : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 선정
 - 2018. 12. : 기본(디자인개발) 및 실시설계 용역 완료
 - 2019. 8. : 낙경청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 착공
 - 2020. 3. : 선비문화체험관 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 2020. 4. : 기세리 주민쉼터조성사업 디자인개발 및 기본설계 용역 시행
 - 2020. 9. : 기세리 주민쉼터조성사업 실시설계 용역 시행
 - 2020. 11. : 낙경청 주민역량강화 프로그램 연구 용역 시행
 - 2020. 12. : 선비문화체험관 건립공사 착공
 - 2021. 2. : 낙경청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 준공
 - 2021. 3. : 낙경청 체험 프로그램 기획 및 운영 용역 시행
- 향후계획
 - 2021. 5. : 기세리 주민쉼터 조성사업 공사 착공
 - 2021. 7. : 낙경청 주민역량강화 프로그램 연구 용역 완료
 - 2021. 9. : 기세리 주민쉼터 조성사업 공사 준공
 - 2021. 10. : 선비문화체험관 건립공사 준공
 - 2021. 12. : 낙경청 체험 프로그램 기획 및 운영 용역 완료

2

도시환경 정비사업

- 구라리 지하차도 진입로 주변 경관개선사업(진도율 : 60%)
 - 위 치 : 화원읍 구라리 구라1교 일원(중부내륙지선)
 - 사 업 비 : 270백만 원(시 100 / 군 170)
 - 사업기간 : 2020. 2. ~ 2021. 6.
 - 사업내용 : 중부내륙지선측면 옹벽경관개선 및 터널내부 경관개선
- 달성 도시갤러리 조성사업(진도율 : 30%)
 - 위 치 : 논공~현풍(대로변)일대 5개소, 화원읍 교각하부 3개소
 - 사 업 비 : 300백만 원(군비)
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 조형작예술적 시설물 제작 및 설치, 야간경관조명등 설치
- 옥포초등학교 주변 안전한 보행환경 개선사업(진도율 : 10%)
 - 위 치 : 옥포초등학교 일대 (달성군 옥포읍 비슬로 2220)
 - 사 업 비 : 170백만 원 정도 (시비 90 / 군비80)
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 학교 초입 옐로우존 조성 및 교통안전시설물 개선
- 유가 쌍계마을 지하차도 개선사업(진도율 : 65%)
 - 위 치 : 달성군 유가읍 쌍계2리 지하차도 일원
 - 사 업 비 : 50백만 원 정도 (군비50)
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 6.
 - 사업내용 : 터널내부 경관시설물 및 야간경관조명 제작설치

3 달성군 경관위원회 운영

○ 위원회 개요

- 개최일자 : 매월 셋째 주 목요일
- 위 원 수 : 61명(당연직 2, 위촉직 59)
 - 당 연 직 : 건설도시국장, 도시과장
 - 위 촉 직 : 군 의원(1), 건축(11), 조경(12), 디자인(14), 도시계획(6), 토목(4), 조명(2), 교통(3), 옥외광고(2), 환경(1), 문화(1), 범죄예방(2)
- 위원임기 : 2020. 2. 27. ~ 2022. 2. 26.(2년)
- 심의대상 : 대구광역시 달성군 경관 조례 제 29조 등에서 정하는 사항

○ 운영 실적

- 4회 개최(6건)
 - 제1회 (2021. 1. 18. ~ 1. 22. / 서면)
 - ▶ 현풍읍 경관광장 조성사업 심의
 - 제2회 (2021. 2. 15. ~ 2. 19. / 서면)
 - ▶ 달성 화물자동차 공영차고지 조성사업 심의
 - ▶ 화원읍 설화리 근린생활시설 신축공사 심의
 - 제3회 (2021. 3. 15. ~ 3. 26. / 서면)
 - ▶ 달성군 여성문화복지센터 증축공사 심의
 - 제4회 (2021. 4. 22. ~ 4. 29. / 서면)
 - ▶ 논공읍 금포리 판매시설 신축공사 심의
 - ▶ 달성군 농산물 가공 기술지원센터 증축공사 자문

4

달성군 하빈PMZ 평화예술센터 민간위탁 운영

○ 센터현황

- 개 소 일 : 2019. 8. 16.
- 위 치 : 달성군 하빈면 하빈남로 400
- 운영예산 : 232백만 원
- 운영방식 : 민간위탁
- 수탁기관 : 마을문화센터 숨씨협동조합(대표 황민정)
- 위탁기간 : 2020. 6. 1. ~ 2022. 5. 31.(2년간)

○ 추진실적

- 체험프로그램 기획 및 운영
- 지역주민 역량강화 프로그램 운영
- 센터 운영 및 시설관리

○ 향후 운영계획

- 센터 프로그램 운영 및 지역특산물을 이용한 프로그램 개발
- 평화예술 활성화 프로그램 기획 및 운영
- 전시회 및 마을축제 개최

도시정비과

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노점상 및 노상적치물 정비

○ 추진배경 및 방향

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비계획 수립·시행으로 보행자의 안전한 통행권 보장과 쾌적한 도시환경 조성

○ 단속현황

(단위 : 건)


연도별	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 (~4월)
노점상	191	427	550	610	210
노상적치물	455	1,023	1,250	1,860	598
과태료부과	-	-	-	3 (1,900천원)	-
행정대집행	-	-	-	3	-

○ 단속건수 급증원인

- 급격한 인구증가 및 주말 관광객 증가
- 산업발전으로 인한 공장, 신설 아파트 증가

○ 2021 정비계획

- 불법 노점상 및 노상적치물 전수조사 및 데이터베이스화(연중)
- 『중점정비지역』 상시 기동순찰반을 통한 정비강화(연중)
- 하절기 휴일, 야간 특별단속반 운영(6~8월)
- 주민참여 합동 계도·단속 및 캠페인 실시(월 1회)
- 민원에 대한 단계별 대응단속 실시



2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 현풍하수처리구역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 일원(우, 오수 미분류지역)
- 규 모 : 오수관로 L=41km, 맨홀펌프장 10개소, 배수설비 1,610가구
- 총사업비 : 30,933백만 원[국비 21,653(70%), 시비 9,280(30%)]
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2023. 8.

○ 추진상황 (진도율 : 14%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2014. 8. : 실시설계용역 착수
- 2015. 7. : 하수도 기술자문(대구시)
- 2015. 10. ~ 11. : 경제성검토(VE), 건설기술심의(대구시)
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 4. ~ 5. : 총사업비 변경 완료(환경청)
- 2019. 6. ~ 8. : 용역발주심의 및 건설기술심의, 일상감사 완료(대구시)
- 2019. 10. : 공사 조달청 계약의뢰 및 감리용역 발주
- 2019. 12. : 감리용역 PQ평가 업체선정 및 공사 조달청 원가심사
- 2020. 2. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2021. 5. : 지2리 외 11개리 오수관로 9.1km 시공 중

○ 향후계획

- 2023. 8. : 유곡리 외 14개리 오수관로 시공완료

2

하빈지역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 동곡, 감문, 봉촌리 일원
- 규 모 : 실시설계용역 1식(D=200, L=20km, 배수설비 1식)
- 총사업비 : 16,730백만 원(국비 11,710, 시비 5,020)
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 12.

○ 추진상황 (설계 진도율 : 70%)

- 2018. 3. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2020. 2. : 시행계획 수립, 용역발주심의
- 2020. 3. : 일상감사, 건설기술심의 완료
- 2020. 4. : 계약심사 완료
- 2020. 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
- 2020. 7. : 실시설계용역 착수

○ 향후계획

- 2021. 12. : 환경부 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2022. 3. : 감리착수 및 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

3

다사 서재리 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 미분류지역 일원
- 규 모 : 오수관로 L=9.8km, 오수중계펌프장 1개소, 배수설비 377가구
- 총사업비 : 13,623백만 원(국비 9,536, 시비 4,087)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 12.

○ 추진상황 (진도율 : 7%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2016. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 6. : 하수도 기술자문(대구시)
- 2017. 8. : 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시)
- 2018. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2018. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2020. 10. : 공사 및 감리용역 계약 심사
- 2020. 11. : 공사 및 감리용역 발주
- 2020. 12. , 2021. 2. : 공사 착공 및 감리 착수
- 2021. 5. : 오수관로 0.5km 시공 중

○ 향후계획

- 2023. 12. : 공사 준공

4

다사읍 강정마을 오수관로 설치공사 사업

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 죽곡리 일원(강정고령보)
- 규 모 : 오수관로 L=1.7km, 배수설비 63가구
- 총사업비 : 1,340백만 원(시비 1,340)
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2021. 12.

○ 추진상황 (진도율 : 2%)

- 2018. 3. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2019. 5. : 실시설계용역 착수
- 2019. 11. : 실시설계용역 완료
- 2020. 2. : 21년도 하수도특별회계(국비) 신청
- 2020. 7. ~ 8. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행
- 2020. 9. : 공사 발주 및 입찰 공고
- 2020. 10. : 공사 착공
- 2020. 11. : 감리용역 발주
- 2020. 12. : 현장사무실 설치 및 오수관 자재 반입
- 2021. 5. : 오수관로 0.1km 시공 중

○ 향후계획

- 2021. 12. : 공사 준공

5

하빈면 동곡2리 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 동곡2리 일원
- 규 모 : 오수관로 L=1.9km, 배수설비 114가구
- 총사업비 : 1,747백만 원(국비 1,223, 시비 524)
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2021. 12.

○ 추진상황 (진도율 : 43%)

- 2020. 1. : 환경부(500백만 원) 예산 확보 및 실시설계용역 발주
- 2020. 2. : 실시설계용역 착수
- 2020. 7. ~ 9. : 일상감사 등 사전 행정절차 이행, 설계용역
완료 및 공사 발주
- 2020. 10. : 공사 착공
- 2020. 11. : 감리용역 발주
- 2020. 12. : 현장사무실 설치 및 오수관 자재 반입
- 2021. 5. : 오수관로 1.2km 시공 중

○ 향후계획

- 2021. 12. : 공사 준공

6

화원 천내택지지구 노후 하수관로 정비사업

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리(천내택지지구)
- 규 모 : 하수관로 정비 L=7.33km
- 총사업비 : 9,928백만 원(국비 4,537, 시비 5,391)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2023. 12.

○ 추진상황

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2017. 9. : 노후도 진단 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 노후도 진단 및 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2021. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2021. 3. ~ 5. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 중

○ 향후계획

- 2021. 6. : 감리용역 발주
- 2021. 7. : 공사 발주
- 2023. 12. : 공사 준공

7

하빈면 현내 소규모마을하수처리시설 개량사업

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 현내리(마을하수처리시설)
- 규 모 : 소규모하수처리시설 폐쇄 및 오수관로 연결 L=1.5km
- 총사업비 : 1,722백만 원(국비 516, 시비 1,206)
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 12.

○ 추진상황

- 2020. 2. : 하수도특별회계(국비) 신청
- 2021. 3. : 실시설계용역 착수

○ 향후계획

- 2021. 6. : 하수도정비 기본계획 변경 협의(대구시, 환경부)
- 2021. 7. : 실시설계 완료 및 환경청 자원협의
- 2021. 8. ~ 9. : 일상감사, 계약심사 등 행정절차 이행
- 2021. 10. ~ 2022. 12. : 공사 시행

8

달성군 옥포, 현풍, 구지 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 교항리, 본리리, 간경리, 현풍읍, 구지면 등 구시가지
- 규 모 : 하수관로 정비 L=24,012km
- 총사업비 : 41,473백만 원(국비 20,736.5, 시비 20,736.5)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2030. 12.

○ 추진상황

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계 용역비 예산확보(시비 1,000백만 원)
- 2021. 2 ~ 3. : 시행계획 수립, 용역발주심의
- 2021. 3. : 일상감사, 건설기술심의 완료
- 2021. 4. : 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가

○ 향후계획

- 2021. 8. : 설계 착수
- 2022. 12. : 경제성검토(VE) 및 건설기술 심의(대구시),
환경부 재원 협의 등 설계 완료
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2030. 12. : 공사 완료

9

달성군 다사, 화원, 가창 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리, 매곡리, 화원읍 천내리, 가창면 용계리 등 구사가지
- 규 모 : 하수관로 정비 L=21,340km
- 총사업비 : 43,131백만 원(국비 21,565.5, 시비 21,565.5)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2030. 12.

○ 추진상황

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계 용역비 예산확보(국비 500백만 원, 시비 542백만 원)
- 2021. 2 ~ 3. : 시행계획 수립, 용역발주심의
- 2021. 3. : 일상감사, 건설기술심의 완료
- 2021. 4. : 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가

○ 향후계획

- 2021. 8. : 설계 착수
- 2022. 12. : 경제성검토(VE) 및 건설기술 심의(대구시),
환경부 재원 협의 등 설계 완료
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2030. 12. : 공사 완료

10 소규모 하수시설 설치 및 정비

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계 11 건		4,186		
다사읍 매곡리 465번지(다사초) 일원 오수관로 설치공사	D150~200mm L=440m	300 (군비)	공사 발주	5월 착공예정
가창면 용계리 465번지 외 2개소 오수관로 설치공사	D200~300mm L=615m	500 (군비)	〃	〃
현풍읍 대리 1146번지 일원 우수관로 설치공사	D600mm L=122m	150 (군비)	〃	〃
구지면 도동리 244번지 일원 우수관로 설치공사	PC암거 1.2×1.0 L=133m	150 (군비)	공사중	5%
논공읍 본리리 103-11번지 외 1개소 하수관로 정비공사	D300mm L=461m PC암거 1.0×0.8 L=78m	450 (군비)	계약 심사	6월 착공예정
달성군 관내 노후하수도 정밀조사	- 노후하수도 정밀조사 1식	360 (국 72 시 245 기금 43)	용역 발주 중비중	-
마을하수도 유지 관리	- 마을하수처리시설 11개소 - 오수펌프장 9개소	422 (군 300 시 66 기금56)	연중 시행	
달성군 관내 하수도 기계준설 및 긴급보수	- 기계준설 V=4,000m ³ - CCTV조사 L=4,000m - 긴급보수 1식	1,300 (시비)	〃	
달성군 관내 하수도 정비 및 개·보수	- 하수도정비 및 개보수 1식	200 (군비)	〃	
달성1차 산업단지 내 노후 하수관로 정비	- 오·폐수관로준설 및 정비 1식	204 (군비)	〃	
유가읍 양2리 244번지 일원 우수관로 정비공사	D800mm L=100m	150 (군비)	도로확장계획 병행시행 검토중	

3. 농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리

1 농업생산 기반시설 구축 : 134건 20,226백만 원

- 자체사업 : 119건, 15,947백만 원
 - 용·배수로 및 농로정비사업 : 90건, 11,688백만 원
 - 농업 용수 개발 : 11건 / 1,326백만 원
 - 농업생산기반정비 : 4건 / 356백만 원
 - 농촌생활환경정비 : 14건 / 2,577백만 원
 - 추진현황 : 준공 15, 공사 중 43, 보상 중 50, 기타 11
- 보조사업 : 3건, 2,168백만 원
 - 재해위험저수지 개보수 : 2건 / 418백만 원(국 4, 시 201, 군 213)
 - 조기경보 시스템 : 1건 / 1,750백만 원(국 875, 시 350, 군 525)
 - 추진현황 : 준공 1, 공사 중 1, 실시설계 1
- 한국농어촌공사 위탁 사업 : 12건 / 2,111백만 원
 - 농업생산기반시설정비 : 8건 / 1,111백만 원(시 333, 군 1,134)
 - 배수펌프장 개선 및 보수공사 : 3건 / 650백만 원
 - 농업용 배수장 위탁관리(4개소) : 1건 / 350백만 원

2 수리시설 개·보수 체계적 추진

- 소규모 수리시설 개·보수 : 450백만 원
- 저수지 유지관리 : 200백만 원
- 가뭄대책 관리 : 100백만 원
- 농로 및 용수로 유지보수 : 300백만 원

3 세부사업 현황

▶ 자체사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계		90건	11,688		
용배수로 및 농로정비사업	화원 설화리(1037번지선) 농로확포장공사	B=4m L=395m	217	준공	100
	화원 본리리(1147번지선) 농로정비공사	B=6m L=760m	38	계약 해지	100
	화원 설화리(484-1번지선) 농로 및 용수로정비공사	B=4m L=398m	219	공사 중	90
	화원 본리리(산225번지선) 농로개설공사	B=4m L=258m	150	준공	100
	화원 본리리(633번지선) 농로확포장공사	B=4m L=194m	80	공사 중	90
	화원 설화리(97-2번지선) 농로개설공사	B=4m L=255m	149	준공	100
	화원 성산리(산37번지선) 농로정비공사	B=4m L=85m	86	보상 중	30
	화원 구라리(1259번지선) 농로개설공사	B=4m L=285m	100	보상 중	10
	화원 성산리(363-1번지선) 구거정비공사	구거정비 L=440m	300	발주 예정	10
	논공 노이리(604번지선) 농로확장공사	B=4m L=290m	89	준공	100
	논공 위천리(409-1번지선) 농로정비공사	B=4m L=482m	211	공사 중	40
	논공 하동지 보수공사	복통보수 1식	285	공사 중	40

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
용배수로 및 농로정비사업	논공 노이리(943번지선) 농로확장공사	농로확장 L=80m	59	보상 중	50
	논공 노이리(647번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	80	분할 측량	10
	논공 상리(997-9번지선) 선망들 농로포장공사	B=4m L=2,000m	300	공사 중	30
	논공 삼리리(472-1번지선) 씩실늪 정비공사	환경정비 1식	200	발주 예정	10
	논공 상리(752번지선) 구거정비공사	구거정비 L=70m	150	발주 예정	10
	다사 문산리(697번지선) 농로개설공사	B=3m L=389m	101	공사 중	90
	다사 문양리(165번지선) 농로정비공사	B=3m L=389m	200	주민 협의 중	10
	다사 문양리(293번지선) 농로개설공사	B=4 L=180m	100	분할 측량	10
	유가 가태리(617번지선) 농로확포장공사	B=4m L=313m	113	보상 중	30
	유가 쌍계리(249-3번지선) 농로정비공사	B=4m L=70m	47	준공	100
	유가 한정2리(75-5번지선) 배수로 정비공사	배수로정비 L=270m	55	보상완료	100
	유가 도의리(1081번지선) 용수로 정비공사	용수로정비 L=637m	377	공사 중	60
	유가 도의리(975-4번지선) 농로개설공사	B=4m L=240m	80	보상 중	40
	유가 한정2리(204-1번지선) 배수로 설치공사	배수로설치 L=180m	150	공사 중	40
	유가 가태리(149번지선) 용배수로 개체공사	용배수로 L=210m	150	공사 중	30

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
용배수로 및 농로정비사업	유가 한정2리(174번지선) 구거정비공사	구거정비 L=350m	200	분할 측량	10
	유가 초곡리(80-1번지선) 구거정비공사	구거정비 L=350m	200	공사 중	30
	유가 유곡1리(1130번지선) 구거정비공사	구거정비 L=40m	150	공사 중	30
	유가 가태2리(118번지선) 농로확포장공사	B=4m L=180m	80	분할 측량	10
	유가 한정2리(243-3번지선) 농로확포장공사	B=4m L=145m	80	분할 측량	10
	유가 한정1리(596-57번지선) 농로포장공사	B=6m L=500m	250	공사 중	30
	옥포 본리1리 농로포장공사	B=3m L=242m	80	보상 중	60
	옥포 반송2리(213번지선) 농로 확포장공사	B=3m L=160m	16	준공	100
	옥포 김흥2리(533번지선) 농로개설공사	B=4m L=217m	80	보상 중	80
	옥포 김흥리(1067번지선) 농로개설공사	B=4m L=380m	75	보상 중	20
	옥포 반송1리(133번지선) 농로개설공사	B=4m L=544m	644	보상 중	50
	옥포 신당리(1319번지선) 농로개설공사	B=4m L=130m	25	보상 중	50
	옥포 반송2리(733-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=460m	374	보상 중	90
	옥포 김흥2리(861번지선) 농로개설공사	B=4m L=580m	400	공사 중	30
	옥포 본리리(1240번지선 외 2개소) 농업용수 관로설치공사	용수로정비 L=2,700m	280	공사 중	80
	옥포 송촌리(61번지선) 농로개설공사	B=3m L=200m	80	분할 측량	10

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
용배수로 및 농로정비사업	옥포 김흥리(690번지선) 농로확포장공사	B=4m L=220m	100	분할 측량	10
	현풍 지1리(1322번지선) 농로확포장공사	B=4m L=299m	154	보상 중	70
	현풍 지1리(1136번지선) 농로확포장공사	B=4m L=440m	20	준공	100
	현풍 자모리(527번지선) 농로확포장공사	B=4m L=100m	52	보상 중	50
	현풍 지2리(1396번지선) 농로개설공사	B=4m L=340m	200	공사 중	30
	현풍 오산2리(881번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	80	분할 측량	10
	현풍 대3리(1-20번지선) 농로개설공사	B=3m L=100m	100	발주 예정	10
	현풍 신기리(171-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=350m	80	보상 중	70
	현풍 지리(1372-1번지선) 구거준설공사	구거준설 1식	250	발주 예정	10
	현풍 대1리(694번지선) 구거정비공사	구거정비 L=170m	150	공사 중	30
	가창 대일1리(470번지선 외 2개소) 농로개설공사	B=3m L=721m	61	보상 중	60
	가창 우록리(66-4번지선) 농로개설공사	B=3.5m L=199m	57	공사 중	90
	가창 우록리(1317번지선) 농로개설공사	B=4m L=195m	18	보상 중	30
	가창 행정리(497번지선) 농로개설공사	B=4m L=130m	51	준공	100
	가창 주리(699번지선) 농로확포장공사	B=4m L=393m	160	준공	100
	가창 단산리(97번지선) 농로확장공사	B=4m L=180m	133	발주	10

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
용배수로 및 농로정비사업	가창 단산리(281번지선) 농로확장공사	B=4m L=150m	26	보상 중	80
	가창 옥분리(386번지선) 농로개설공사	B=4m L=180m	13	보상 중	80
	가창 주리(585번지선) 농로개설공사	B=4m L=460m	48	보상 중	60
	가창 단산리(694번지선) 농로개설공사	B=4m L=690m	100	보상 중	20
	가창 오리(280번지선) 농로개설공사	B=4m L=270m	80	분할 측량	10
	가창 대일리(811번지선) 농로개설공사	B=4m L=195m	80	분할 측량	10
	가창 우록리(1556번지선) 농로개설공사	B=4m L=580m	80	분할 측량	10
	가창 상원리(199번지선) 농로개설공사	B=4m L=235m	150	경계 측량	10
	가창 주리(20번지선) 농로개설공사	B=4m L=210m	80	분할 측량	10
	가창 단산리(308번지선) 농로개설공사	B=4m L=100m	80	분할 측량	10
	가창 상원리(766번지선) 농로개설공사	B=4m L=160m	80	분할 측량	10
	가창 단산리(128번지선) 구거정비공사	구거정비 L=250m	200	공사 중	30
	가창 주리(141번지선) 농로개설공사	B=4m L=470m	100	분할 측량	10
	가창 행정1리(767번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	50	보상 중	80
	하빈 하산2리(71번지선) 농로개설공사	B=4m L=450m	26	보상 중	60
	하빈 동곡2리(406번지선) 농로개설공사	B=4m L=337m	172	공사 중	90

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
용배수로 및 농로정비사업	하빈 묘리 간이배수장 설치공사	간이배수장 1식	30	준공	100
	하빈 기곡2리(산116번지선) 농로개설공사	B=4m L=125m	55	보상 중	40
	하빈 하산2리(44-3번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=600m	113	보상 중	50
	하빈 봉촌1리(11-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=320m	350	공사 중	30
	하빈 감문리(897-4번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=230m	100	분할 측량	10
	하빈 봉촌리(489-32번지선) 농로개설공사	B=4m L=470m	80	분할 측량	10
	하빈 하산리(202번지선) 농로개설공사	B=4m L=155m	80	분할 측량	10
	하빈 기곡리(646번지선) 농로 및 구거정비공사	B=4m L=140m	70	설계 중	10
	구지 오설리(456-3번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 L=300m	142	공사 중	30
	구지 목단리(331번지선) 농로개설공사	B=4m L=300m	98	보상 중	10
	구지 수리리(1228번지선) 농로 및 배수로 정비공사	B=5m L=180m	150	공사 중	70
	구지 응암리(22번지선) 농로확포장공사	B=4m L=100m	80	분할 측량	10
	구지 평촌리(216-2번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=470m	100	분할 측량	10
	구지 평촌리(381-4번지선) 농로정비공사	B=4m L=100m	50	분할 측량	10
	구지 징리(750번지선) 배수로 확장공사	배수로 확장 L=660m	150	공사 중	30

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계		11건	1,326		
농업용수개발	화원 성산리(693-2번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	100	공사 중	70
	화원 설화리(1037번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	100	공사 중지	40
	화원 본리리(1098번지선) 관정 및 물탱크 설치공사	암반관정 1개소	100	발주 예정	10
	논공 노이리(노홍지~싱이골) 간이양수장 및 용수관로설치공사	L=2,000m	116	공사 중지	60
	유가 본말1리(256번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	80	공사 중	80
	옥포 기세리(894번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	80	공사 중지	40
	옥포 반송리(223번지선) 암반관정 이설공사	암반관정 1개소	120	공사 중	50
	옥포 김흥리(1140번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	150	공사 중	50
	옥포 교항리(2820번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	100	발주 예정	10
	가창 단산리(658-12번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 1개소	80	준공	100
	구지 고봉양수장(용연지) 양수시설 설치공사	간이양수장 1개소	300	발주 예정	10
계		4건	356		
농업생산 기반정비	옥포 김흥2리(1003번지선) 농로개설공사	B=4m L=280m	12	주민 협의 중	10
	유가 한정리(522번지선) 용수로 정비공사	용수로정비 L=576m	100	준공	100
	현풍 자모리(1202번지선) 구거정비공사	구거정비 L=288m	200	공사 중	70
	가창 옥분리(311-1번지선) 구거정비공사	구거정비 L=140m	44	보상 중	40

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계		14건	2,577		
농촌생활 환경정비	유가 본말1리 중앙농로 확포장공사	B=4m L=760m	300	보상 중	40
	옥포 강림리~논공 금포리 일원 농로정비공사	B=6m L=1,000m	200	발주	10
	옥포 본리리(168번지선) 농로확포장공사	B=4m L=1,270m	200	발주 예정	10
	옥포 김흥리(52번지선) 배수로 정비공사	배수로 정비 L=100m	100	공사중지	20
	옥포 반송1리(484-3번지선) 농로개설공사	B=4m L=430m	12	주민 협의 중	10
	가창 상원리(164번지선) 구거정비공사	구거정비 L=350m	327	공사 중	90
	하빈 하산리(922-2번지선) 용수로 정비공사	용수로 정비 L=220m	150	영농기 중지	10
	하빈 봉촌리(295번지선) 배수로 정비공사	배수로 정비 L=230m	185	공사 중	40
	하빈 무등리(1481번지선) 배수로 정비공사	배수로 정비 L=741m	300	영농기 중지	60
	하빈 감문리(477번지선) 배수로 정비공사	배수로 정비 L=200m	100	공사 중	90
	하빈 대평리(1064-1번지선) 간이양수장 설치공사	간이양수장 1식	250	공사 중	40
	구지 수리리(474번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 L=288m	153	준공	100
	구지 고봉리(61-1번지선 외 1개소) 농로확포장공사	B=4m L=410m	100	공사 중	90
	구지 평촌리(77-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=200m	200	준공	100

▶ 보조사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계		3건	2,168		
재해위험 저수지개보수	현풍 지동1지 외 2개소 사면보수공사	보수공사 1식	118	준공	100
	화원 본리지 보수공사	그라우팅 1식	300	공사 중	10
조기경보 시스템설치	본리지 외 4개소 조기경보시스템 설치공사	시스템구축 1식	1,750	설계 중	50

▶ 한국농어촌공사 위탁사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비	실적	진도 (%)
계		12건	2,111		
농업생산기반 시설정비	다사 달천용수지선 정비공사	용수로정비 L=660m	300	농어촌공사 이관	100
	하빈 하산2 용수지선 정비공사	용수로정비 L=320m	220	농어촌공사 이관	100
	옥포 신당2양수장 송수관로 정비공사	용수로정비 L=670m	170	농어촌공사 이관	100
	옥포 화옥 간이양수장 펌프교체공사	펌프교체 1식	60	농어촌공사 이관	100
	하빈 묘동2 외 1개소 간이양수장 설치공사	펌프설치 각 1식	140	농어촌공사 이관	100
	옥포 본리배수장 유수지 진입로 정비공사	B=3m L=30m	40	농어촌공사 이관	100
	다사 문산배수로 정비공사	배수로정비 L=280m	70	농어촌공사 이관	100
	논공 금봉지 용수간선 정비공사	용수로정비 L=120m	111	농어촌공사 이관	100
배수펌프장 개선 및 보수공사	하리배수장 유수지 제진기 및 진입로 설치	제진기 설치 1식	530	농어촌공사 이관	100
	하리배수장 구펌프 밸브 전동화	펌프 정비 1식	111	농어촌공사 이관	100
	CCTV설치 및 수배전반 보수공사	4개소	111	농어촌공사 이관	100
배수펌프장 운영관리	농업용 배수장 위탁관리	4개소	111	농어촌공사 이관	100

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리 : 1,315백만 원

- 가로(보안)등 신설(개체) 및 보수 : 11건, 706백만 원 집행

2 수리시설물 유지관리 : 880백만 원

- 수리시설물 유지관리 : 3건, 516백만 원 집행

3 배수장 시설 개선 : 1,250백만 원

- 배수장 시설 개선 : 7건, 1,186백만 원 집행

4 주요 세부사업 현황

- 가로(보안)등 신설(개체) 및 보수

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도 (%)
계	11건	706		
하빈면 외 1개 읍면 보안등 설치 및 보수공사	보안등 74개소 설치 보안등주 4본 교체	52	준공	100
천내천 산책로 가로등 설치공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	17	완료	100
유가읍 외 4개 읍면 보안등 설치 및 보수공사	보안등 37개소 설치 보안등주 3본 교체	39	준공	100
유가 가태2리 가로등 설치공사	가로등 17본 설치	36	준공	100
천내천 산책로 가로등 설치공사	가로등 81본 설치	365	공사 중	90

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도 (%)
논공읍, 구지면 보안등 설치공사	보안등 42개소 설치	47	준공	100
옥포읍 외3개 읍면 보안등 설치공사	보안등 52개소 설치	45	준공	100
다사 대실역 청아람 1,2단지 일원 보안등 설치공사	보안등 6개소 설치 인도등 33개소 설치	20	준공	100
도동서원~낙동강 레포츠밸리 가로등 설치공사	보안등 53개소 설치	49	준공	100
구지면 외 3개 읍면 공원등 보수공사	공원등 82개소 교체	31	준공	100
구지면 수리리 가로등 설치공사	가로등 1본 설치	5	공사중	20

○ 수리시설물 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도 (%)
계	3건	516		
배수장 9개소 정밀안전점검 용역	정밀안전점검 1식	95	용역 중	60
배수장 감시 CCTV 설치공사	배수장 17개소 CCTV 설치	347	공사 중	40
2021년 농업용 관정 지하수 영향 조사 및 사후관리 용역	암반관정 8개소	74	용역 중	50

○ 배수장 시설 개선

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도 (%)
계	7건	1,186		
성하배수장 배수펌프 개체공사	배수펌프 개체 2대 토출배관 개체 2열	340	공사 중	80
성하배수장 전기설비 개선공사	펌프기동반 개체 1식 원격감시반 설치 1식	98	공사 중	80
매곡배수장 노후 전기설비 개체공사	수배전반 및 펌프 기동반 개체 1식 원격감시반 설치 1식	443	공사 중	60
매곡배수장 전기부대시설 설치공사	계단 및 울타리 설치 1식	23	공사 중	80
매곡배수장 펌프 토출밸브 수선	토출밸브 수선 1식	10	준공	100
자모배수장 배수펌프 개체공사	배수펌프 개체 2대	200	공사 중	70
자모배수장 전기설비 개선공사	펌프기동반 개체 1식 원격감시반 설치 1식	72	공사 중	70



건축과

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

2. 건축물 체계적 관리

3. 명품 주거단지 조성

4. 효율적인 공동주택 관리

5. 공공건축물 견실 시공

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

1

무허가·위반 건축물 지도 및 단속

- 2021년도 항측 무허가건축물 정비 추진
 - 위반건축물 단속계획 수립 : 2021. 2. 1.
 - 조사대상 : 총 1,077건
 - 항측판독 조치사항
 - 항측 공부 및 현장조사 중
- 건축사 대행업무 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검
 - 사용승인 이후 건축법 위반여부를 분기별 계획 수립·시행
 - 2021년도 1분기 건축물 점검대상 : 14건
 - 위법행위 조치현황 : 적발건수 5건(조치 중 5건)

2

건축행정 건실화 추진

- 2021년도 건축행정 건실화 추진계획 수립 : 2021. 5.
 - ※ 대구시 점검 예정 : 2021. 11.
- 건축행정 선진화로 대민 업무처리 공정성 및 신뢰 행정구현
 - 건축허가 등 건축민원 신속·적법 처리
 - 건축통계의 적절한 유지 및 관리
 - 세움터에 의한 통계관리
 - 건축허가 통계 홈페이지 공개
 - 위반건축물의 정비계획 수립·시행·관리
 - 정비계획 수립일자 : 2021. 2. 1.
 - 위반건축물 관리대장 작성, 사후관리 및 정비 철저

3

농촌주택개량사업 추진

○ 사업내용

- 농어촌지역(읍·면)의 노후·불량주택 개량자금 융자지원
- 대상주택 : 주택건축물(1동) 150㎡이하의 신·개축
- 사업량 : 30동
- 대출액 : 담보물의 감정평가에 따른 대출가능한도 이내
- 대출조건 : 연리 2%

(1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환)

○ 추진실적

- 선정량 : 24동
- 추진중 : 24동

4

농촌빈집 정비사업

○ 사업내용

- 1년 이상 거주·사용하지 아니하고 방치된 주택 또는 건축물
- 사업량 : 빈집 철거 28동
- 사업비 : 84백만 원
- 대지 내 방치된 모든 건축물 철거 시 철거 및 폐기물 처리 비용 지원(동당 3백만 원 이내)

○ 추진실적

- 선정량 : 28동
- 철거완료 : 4동
- 추진중 : 24동

2. 건축물 체계적 관리

1 건축물 정기점검 시행

- 점검대상
 - 다중이용 건축물
 - 집합건축물 중 연면적 3,000㎡이상인 건축물
 - 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물
 - 다중이용업소가 있는 건축물로서 조례로 정하는 건축물
- 점검시기 : 사용승인 후 5년 이내 최초, 점검일 기준 3년마다 시행
- 점검방법 : 건축물 관리자가 지자체에서 지정한 건축물관리점검 기관에 의뢰하여 점검 실시
- 추진일정
 - 2021. 5. : 점검대상 확정 및 정기점검 계획 수립
 - 2021. 6. : 건축물 관리자에게 점검 통보(점검일로부터 3개월 전)
 - 2021. 6. ~ 10. : 점검결과 보고 확인(점검 후 30일 이내)

2 건축물 화재안전성능보강 지원

- 지원대상 : 의료시설, 노유자시설, 지역아동센터, 청소년수련원, 다중이용업(고시원, 목욕장, 산후조리원, 학원) 시설 중 3층이상, 가연성외장재 사용, 스프링클러 미설치 건축물
- 사업비 : 102.7백만 원
- 지원기준 : 총 공사비 40백만 원 이내
(국가 : 지자체 : 자부담 = 1: 1: 1)
- 지원내용 : 화재안전성능보강을 위한 외장재 교체, 스프링클러 설치 등 공사비용 지원
- 추진실적
 - 신청접수 : 7동 접수
 - 대상확인 : 4동 확인 (3동 비대상)
 - ▶ 4동 보강계획 수립 진행 중

3. 명품 주거단지 조성

1 주택건설사업계획 승인

○ 승인현황

대상	사업승인일	건물개요
해	당	없 음

2 주택건설사업장 관리 철저

○ 대 상 : 관내 주택건설사업계획 승인된 민간아파트 11개단지

○ 추진계획

- 안전관리계획 이행 및 품질시험 실시여부 수시점검
- 사업승인조건 이행여부 점검
- 공사 착수 시 사업장 주변 민원 사전예방 지도

○ 주택건설사업장 현황

- 착 공 : 11개소, 7,123세대

※ 대구국가산단 A2-1블록 대방노블랜드, 대구국가산단 A3블록 모아미래도, 다사역 삼정그린코아 더베스트, 서재 메가시티 태왕아너스, 다사역 힐스테이트 주거복합, 다사역 금호 어울림센트럴, 화원 신일해피트리 공동주택, 화원파크뷰 우방아이유셀, 화원 동화아이위시 주거복합, 설화명곡역 우방아이유셀, 금포지구 우신미가뷰 1단지

4. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업 추진

○ 사업내용

- 대 상 : 금성아파트 단지 등 14개단지
- 지 원 방 법 : 공동주택지원심의위원회 심의·의결
- 교부 결정액 : 800백만 원
- 지원내용
 - 외벽도색(방수)·어린이놀이기구 보수
 - 보안시설(CCTV 등) 설치
 - 공동설비(승강기, 난방설비 등) 교체·단지 내 도로 보수

○ 추진실적

- 공동주택지원심의위원회 개최(3. 31.~ 4. 2.) : 14개단지 선정

신청사업	단 지 명	단지수
외벽도색 및 방수공사	논공평광행복타운, 동서동산아파트, 논공삼주아파트, 평광4차아파트, 논공청구아파트,	5
보안시설 (CCTV, 공동현관)	에덴타운, 평광현대3차아파트, 대실역청아람2단지	3
공동설비 (승강기, 배관, 담장)	천내보성타운, 청구청탐맨션, 다사한일유엔아이, 서재보성타운	4
공동주택 단지 내 도로 보수	금성아파트, 화원태왕타운	2

- 추 진 중 : 14개단지

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

○ 관리규약의 제정·개정 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약 제정의 경우 사업주체)이 관리규약이 제정·개정된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

관리규약 제·개정	건수
관리규약 제정 신고	0
관리규약 개정 신고	88
관리규약 제·개정에 대한 개선촉구 통지	1

○ 입주자대표회의 구성(변경) 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

입주자대표회의 구성(변경)	건수
입주자대표회의 구성 신고	0
입주자대표회의 변경 신고	34
입주자대표회의 구성(변경) 보완 통지	2

○ 관리방법의 결정 및 변경결정 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경 결정일부터 30일 이내 신고서 제출

관리방법의 결정 및 변경결정	건수
관리방법의 (변경)결정 신고	2

3 공동주택 행위허가·신고

○ 행위허가 및 신고 현황

- 대 상 : 다음의 행위를 하려는 공동주택(부대·복리시설)
· 용도변경, 개·재축·대수선 파손·철거, 용도폐지, 비내력벽철거, 증축

구 분	행위허가 (건)	행위신고 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 16	-
증축·증설	부대시설 : 2	부대시설 : 8

○ 사용검사 신청 현황

- 행위허가·신고 해당 공사 완료 후 사용검사 신청

구 분	행위허가 사용검사 (건)	행위신고 사용검사 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 5	-
증축·증설	부대시설 : 3	부대시설 : 2

4 공동주택 분쟁 관련 민원해결·상담

- 공동주택 관리주체, 입주민, 그 밖의 이해관계자 간 발생하는 분쟁에 대한 민원 해결 및 상담
- 임대·의·선관위·관리규약·입찰·하자·관리비 등 관련 분쟁 발생

구 분	질의·진정	상담민원	유선·방문	시(市) 감사요청
건 수	12	89	2,670	0

5. 공공건축물 견실 시공

1

달성군 교육문화복지센터 건립공사

○ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 중리 506번지
- 사업부지 : 10,737㎡
- 규 모 : 지하1/지상3층, 연면적 13,757.14㎡
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2023. 3.
- 사 업 비 : 32,000백만 원(국비 4,300 시비 2,150 군비 25,550)

○ 추진실적

- 2020. 4. : 설계용역 착수
- 2020. 7. : 기본설계안 확정
- 2020. 11. : 설계 경제성 검토(VE) 심의 완료
- 2020. 12. : 건설기술심의 완료
- 2021. 1. : 건축협의를, 계약심의 완료
- 2021. 2. : 일상감사 완료
- 2021. 3. : 계약심사 완료, 조달계약 의뢰
- 2021. 4. : 조달청 공사원가 사전검토 완료, 입찰
- 2021. 5. : 개찰, 적격심사 완료
- 2021. 5. 31. : 착공

○ 향후계획

- 2021. 6. : 부지정리, 현황측량 및 가설공사
- 2023. 3. 2. : 준공

2 달성군 여성문화복지센터 증축공사

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 설화리 556-15번지 외 1필지
- 사업부지 : 5,180㎡
- 규 모 : 지하1/지상8층, 연면적 2,920.08㎡
- 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 8,590백만 원(전액군비)

○ 추진실적

- 2020. 9. : 설계용역 착수
- 2021. 3. : 경관심의 완료
- 2021. 5. : 실시설계 완료
- 2021. 5. : 건축협의 완료

○ 향후계획

- 2021. 6. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 6. : 입찰 및 적격심사
- 2021. 6. : 착공
- 2022. 6. : 준공

3

달성군 농산물 가공기술지원센터 증축공사

○ 사업개요

- 사 업 명 : 달성군 농산물 가공기술지원센터 증축공사
- 위 치 : 옥포읍 교항리 2521-7번지 외 2필지
- 사업부지 : 13,123.3㎡
- 규 모 : 지상3층 증축, 연면적 487.65㎡
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 1,300백만 원(전액군비)

○ 추진실적

- 2021. 1. : 설계용역 착수
- 2021. 4. : 기본설계안 확정
- 2021. 5. : 실시설계 완료

○ 향후계획

- 2021. 6. : 건축협의 완료
- 2021. 6. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 6. : 입찰 및 적격심사
- 2021. 6. : 착공
- 2021. 12. : 준공




토지정보과

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립
2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현
3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진
4. 객관적인 개별공시지가 조사결정 및 개발부담금 부과징수
5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진


1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

1 부동산거래 동향 (2021년 1월 ~ 4월)


○ 연도별 1~4월 부동산 거래 신고건수



○ 부동산 거래 원인별 분석



○ 부동산 거래 읍면별 분석



2 부동산 거래 신고 및 검인

○ 부동산 거래 신고 : 4,061건

- 신고대상 : “매매”에 해당하는 거래, 최초 분양계약, 부동산 분양권 전매
- 신고기간 : 부동산 거래계약 체결일 및 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자
 - 거래당사자 간 매매계약 체결 시 : 거래당사자 공동신고
 - 중개업자를 통한 매매계약 체결 시 : 개업공인중개사

○ 부동산 거래 신고 시 자금조달계획서 제출 의무화

- 대 상
 - 2020. 12. 18. 이후 계약된 부동산 거래
 - 조정대상지역(다사·화원) : 모든 주택거래(거래가격 무관)
 - 비규제지역 : 6억원 이상 모든 주택거래
 - 매수자가 법인인 주택거래(지역, 가격 무관)
- 거래계약 체결일로부터 30일 이내 매수인이 제출
- 미제출 시 신고필증 발급 불가 및 과태료 부과 대상

○ 부동산 거래 신고 정밀조사 대상: 112건

- 조사대상 : 지나친 저가·고가로 허위신고 의심 건
- 내 용
 - 상시 모니터링 시스템 및 신고내용 재확인을 통한 사전조사
 - 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
- 행정처분
 - 허위신고 : 취득가액의 100분의 5이하 과태료 부과
 - 지연신고 : 500만 원 이하의 과태료 부과

○ 부동산거래계약서 검인 : 818건

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁 / 해지 등
- 등기신청 : 잔금지급일로부터 60일 이내
- 행정처분 : 등기신청 해태 시 과태료 기준금액의 5~30% 부과

3

부동산중개업 관리

○ 대 상 : 559개소(공인중개사 549, 중개인 10)

○ 관리방법

- 군 홈페이지에 개업공인중개사 정보 및 대표사진 게시
- 신규 등록, 이전, 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내
- 불법중개행위 방지를 위한 정기 및 수시 점검 실시
- ※ 행정처분 : 9건(과태료 : 7건, 업무정지 1건, 지위승계 : 1건)

2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현

1 가지변 정비사업 시행

○ 내 용

- 도면전산화 및 연속지적도 구축과정에서 생긴 경계간 공백발생
- 연속지적도 상 공백 토지에 가지변 부여
- 대상 : 419필지

○ 추진실적(67%)

- 단순정비 : 234필지 - 신규등록 : 21필지
- 등록사항정정 : 27필지

2 공공용지 지목변경 및 합병

○ 내 용

- 공사 완료 된 공공용지 지목변경 및 합병 추진
- 대상 : 약 8,370필지
- 국비 공모사업 선정 : 15,908천원(인건비 15,138천원, 여비 770천원)

○ 추진실적

- 자료조사 : 3,900필지(47%)
- 신청서 작성 : 2,496필지(30%)

3 지적측량 성과검사

○ 지적측량 성과검사 : 4,431필지

- 토지(임야)분할 : 4,406필지 - 신규등록 : 1필지
- 등록전환 : 11필지 - 등록사항정정 : 13필지

○ 지적확정측량검사

- 옥포 예아람학교 신축 및 달성 교육지원청 이전 사업

4 지적민원 처리

- 토지이동지 정리(분할, 지목변경, 합병 등) : 2,274필지
- 토지소유권 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 9,981필지
- 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 54,691건

5 지속적인 지적자료 전산화

- 내 용
 - 연중 발생하는 토지이동자료(분할, 합병, 지목변경 등) 전산 입력
- 추진실적 : 2,274필지

6 소유권확인 국가소송 수행

- 내 용
 - 관내 미등기 토지 상속인이 소유권확인 위한 국가소송 제기
- 추진실적 : 소송 진행 중(4건), 소송완료(1건)
- ※ 관할검찰청 검사지휘

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진

1 지적재조사 사업의 지속적인 추진

- 대 상 : 『달천1지구』 지적재조사사업
 - 규 모 : 196필지 / 59,953m²
 - 위 치 : 다사읍 달천리 36-2번지 일원
 - 시행기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12(2년)
 - 사 업 비 : 39백만 원(국비)
 - 추진실적
 - 2021. 1. 22. : 경계결정위원회 개최(1차)
 - 2021. 1. 25. : 지적재조사사업 경계결정 통지
 - 2021. 2. ~ 4 : 경계결정 이의신청 접수
 - 2021. 4. 22. : 경계결정위원회 개최(2차)
 - 2021. 5. 4. : 이의신청에 따른 경계결정 통지
 - 2021. 5. ~ 6. : 조정금 대상토지 감정평가 실시

- 대 상 : 『반송1지구』 지적재조사사업
 - 규 모 : 242필지 / 189,156m²
 - 위 치 : 옥포읍 반송리 67번지 일원
 - 시행기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12(2년)
 - 사 업 비 : 47백만 원(국비)
 - 추진실적
 - 2021. 1. ~ 4 : 사업지구 동의서 징구(67%)
 - 2021. 2. 15. : 온라인 주민설명회 개최
 - 2021. 3. 8. : 측량 · 조사 등의 수행자 선정
 - 2021. 3. ~ 5. : 지적재조사 현황측량

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

- 대 상 : 관내 지적기준점 및 신설 기준점
- 규 모 : 3,774점(지적삼각점 19점, 지적삼각보조점 187점, 지적도근점 3,538점)
- 기 간 : 연중 수시
- 사 업 비 : 5백만 원
- 내 용 : 지적기준점 일제조사, 지적측량성과(기초측량) 검사 및 고시
- 추진실적 및 향후계획
 - 2021. 1. ~ 5. : 지적기준점 신설(131점), 폐지(6점)
 - 2021. 2. ~ 10. : 전수조사 계획 수립 및 일제조사 실시(45%)

3 지적공부 세계측지계 변환사업 마무리

- 대 상 : 지적공부(세계측지계 기준)에 등록된 지역을 제외한 관내 전체
- 규 모 : 187,919필지 / 421.㎞²
- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 비예산(담당공무원 직접수행)
- 내 용 : 변환계수 검증을 통한 세계측지계 변환
- 추진실적 및 향후계획
 - 2021. 1. ~ 5. : 공통점 확보 및 변환계수 확보
 - 2021. 5. 18. : 세계측지계 변환 DB 이관(도해지역)
 - 2021. 6. ~ 12. : 수치지역 세계측지계 변환

4 지적기준점 정밀도 향상을 위한 구소삼각점 발굴

- 대 상 : 구암원점 지역 내 구소삼각점 34점
- 기 간 : 2021. 1. ~ 8.
- 사 업 비 : 21백만 원
- 내 용 : 지적측량 정밀도 제고를 위한 구소삼각점 발굴 및 복원
- 추진실적 및 향후계획
 - 2021. 1. ~ 2. : 구소삼각점 기초조사 및 발굴 방안 마련
 - 2021. 3. ~ 6. : 좌표변환(측설) 등을 통한 현장 조사 수행(80%)
 - 2021. 6. ~ 8. : 안내판 설치, 구소삼각점 복원 및 홍보

4. 객관적인 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

1 2021년 개별공시지가 조사 및 결정·공시

○ 2021. 1. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시

- 토지특성조사 및 지가산정
 - 기 간 : 1. 1. ~ 3. 3.
 - 대 상 : 132,857필지
- 주민열람 및 의견제출
 - 기 간 : 4. 5. ~ 4. 26.
 - 의견제출 : 60필지(상향요구 6, 하향요구 54)
- 부동산가격공시위원회 : 5. 4. ~ 5. 10.
 - 처리결과 : 16필지(상향조정 2, 하향조정 14, 기각 44)
- 결정·공시 : 5. 31.(예정)

※ 향후 추진일정

○ 2021. 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 접수 및 처리

- 기 간 : 5. 31. ~ 6. 30.
- 조정 공시 : 7. 30.

○ 2021. 7. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시

- 토지특성조사 및 지가산정
 - 기 간 : 6. 28. ~ 8. 13.
 - 대 상 : 상반기 토지이동(분할, 합병, 지목변경 등)된 토지
- 주민열람 및 의견제출
 - 기 간 : 9. 1. ~ 9. 23.
- 결정·공시 : 10. 29.
- 이의신청 접수 및 처리
 - 기 간 : 10.29. ~ 11. 29.
 - 조정결정·공시 : 12. 28.

2

부동산가격공시위원회 개최

○ 개최횟수 : 2회(서면심의)

- 1. 6. ~ 1. 8. : 2021년 표준지 공시지가 심의·결정
- 5. 4. ~ 5. 10. : 2021. 1. 1. 기준 개별공시지가 심의·결정

○ 심의·의결사항

- 2021년도 표준지공시지가(안)에 대한 의견검토 : 2,664필지
- 2021. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정 : 132,857필지
- 의견제출 지가 결정 : 16필지
- 개별공시지가 정정 : 9필지
- 개발부담금 부과종료시점지가 결정 : 18건 32필지

3

개발부담금 부과·징수

○ 대상사업 : 택지개발, 공업단지 조성, 지목변경 수반 개발사업 등

○ 대상면적 : 도시지역 660㎡, 비도시(GB포함)지역 1,650㎡ 이상

○ 부과기준 : 개발이익 × 25%

※ 개발이익

- 부과종료시점의 지가(준공일) - 부과개시시점의 지가(안·허가일) - 개발비용 - 정상지가상승분

○ 납부기간 : 부과일로부터 6개월

○ 추진실적

- 부 과 : 12건 534백만 원
- 징 수 : 8건 291백만 원

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

- 도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지
 - 신규 도로명 부여 : 6건
 - 기존 도로구간 변경 : 1건
- 건물번호 부여·변경·폐지
 - 건물번호 부여 : 160건
 - 건물번호 변경 : 5건
 - 건물번호 폐지 : 63건

2 도로명주소 활용 홍보

- 주소사용자 확산을 위한 도로명주소 활용 홍보
 - 도로명주소 홍보물 제작 및 배부 : 8백만 원
 - 장바구니 800개, 구급약상자 700개, 종이쇼핑백 1,000개
 - 물티슈 1,200개, 여행용티슈 1,000개, 핸드크림 700개
 - 도로명 유래 만화 제작 홍보 : 6편, 4백만 원
 - 왕선로, 하목정길, 옥포로, 강정본길, 우록길&남지장사길, 유치곤길 제작
 - 군 소식지 및 SNS 게재 홍보
- 주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진
 - 전입세대에 대해 보험·카드 등 주소 일괄변경 절차 안내
 - KT moving 주소변경서비스(www.ktmoving.com) 업무협약 : 1월
 - 전입 세대주 문자 발송 : 4,899건

3 주소정보 시설물 설치확충 및 유지·관리

○ 주소정보 안내 시설물 설치 및 관리

- 주소정보 안내시설물 일제조사 : 도로명판 등 8,500개
- 도로명판 설치 : 93개, 21백만 원
- 시설물 유지관리
 - 노후 건물번호판 교체설치 : 2,000개 / 18백만 원
 - 훼손·망실 도로명판 교체설치 : 13개 / 3백만 원

4 다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공

○ 상세주소 부여를 통한 주민편의 제고

- 대 상 : 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은
다가구주택, 상가 등
- 상세주소 부여 실적 : 159건(신청 20건, 직권 139건)
- 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업

5 취약지 안전사고 대응을 위한 국가지점번호판 설치

○ 산악 등 건물이 없는 지역에 국가지점번호 확대 설치

- 설치장소 : 화원읍 용문산
- 설치실적 : 12개(지주식 6, 부착식 6), 8백만 원

6 자료제공 관리 및 민원 처리

- 조상땅 찾기 및 지적전산자료제공 : 656건
- 비법인(문중, 종교단체 등) 부동산등기용 등록번호 부여 및 변경 : 13건
- 비법인(문중, 종교단체 등) 부동산등기용 등록정보공개 접수처리 : 11건
- 부동산소유권이전 등기에 관한 특별조치법 정보공개 접수 처리 : 1건

7

지명의 제정 · 변경 · 조정

○ 지명위원회 운영

- 지명위원회 운영 및 관리
 - 위원 수 : 7명(당연직 2인, 임명직 1인, 위촉직 4인)
 - 임기 : 2020. 11. 11. ~ 2023. 11. 10.

○ 지명의 정비

- 지명 정비대상 연구 용역 시행 : 120건, 15백만 원
 - 2021년 2월 : 11건 (10%진행)
 - 2021년 3월 : 40건 (42%진행)
 - 2021년 4월 : 34건 (71%진행)

8

부동산 특별 조치법 시행

○ 부동산소유권이전 등기에 관한 특별조치법 시행

- 확인서 발급 신청 접수 및 발급
 - 확인서 발급 신청 접수 : 167건
 - 확인서 발급 : 24건
 - 확인서 발급 기각 : 8건
 - 자료조사 및 공고 진행중 : 135건

정책사업과

1. 사람과 자연을 품은 비슬산의 미래

2. 균형 발전을 위한 전략적 공공사업

3. 미래 세대를 위한 명품 도시디자인

4. 경쟁력 있는 미래지향적 정책 추진

□ 주요 사업추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 비슬산 참꽃케이블카 설치	• 노선거리 약 1.9km (공영주차장~대견봉 인근) • 사업비 : 310억 원	• 환경영향평가서 본안 협의	30%
○ 비슬산관광지 조성	• 연면적 250,800㎡ • 사업비 : 339억 원	• 실시설계 및 환경영향평가 추진, 잔여 국유재산 매입 등	42%
○ 달성 화석박물관 건립	• 연면적 5,922.48㎡ (지하1층/지상3층) • 사업비 : 237억 원	• 기본 및 실시 설계용역 중 • 화석고증 용역 시행 중	45%
○ 달성 북부권 복합행정 시설 건립	• 연면적 5,114㎡ (지상3층, 주차150면) • 사업비 : 400억 원	• 공유재산 관리 계획 변경 승인 • 공공건축 사전 검토 이행	20%
○ 화원공공복합청사 리뉴얼사업	• 연면적 18,856㎡ (지하2층/지상7층) • 사업비 : 800억 원	• 설계용역 조달 계약 의뢰 (조달청)	20%
○ 대구교도소 이전 지원	• 연면적 265,825㎡ (지하1층/지상3층, 28개동) • 사업비 : 1,851억 원	• 공사 완료 및 MOU 체결	100%
○ 송해선생 기념관 조성	• 전시실 175.44㎡(50평) • 사업비 : 4.23억 원	• 전시용역계약 체결 및 전시 콘텐츠 협의	45%

1. 사람과 자연을 품은 비슬산의 미래

1 비슬산 참꽃케이블카 설치

- 위 치 : 유가읍 양리 산5번지 일원
- 노선거리 : 약 1.9km(공영주차장 ~ 대견봉 인근)
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2022. 6.
- 사업비 : 310억 원 정도(군비)
- 주요시설 : 상·하부 역사, 케이블카, 지주 등
- 추진사항
 - 2016. 5. : 비슬산 참꽃 케이블카 설치 자문위원회 개최
 - 2016. 9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
 - 2017. 12. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
 - 2019. 3. : 군립공원계획 변경 및 도시관리계획 결정 등 용역 착수
 - 2019. 12. : 도시관리계획(궤도) 결정 및 군립공원계획 결정 (변경) 고시
 - 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2020. 5. : 실시설계용역 착수보고회 개최
 - 2020. 6. : 비슬산 참꽃 케이블카 설치 자문위원회 구성
 - 2020. 7. : 환경영향평가 용역 착수
 - 2020. 10. : 환경영향평가 평가준비서 심의 및 결정내용 공개
 - 2020. 12. : 환경영향평가서 초안 제출 및 공람공고
 - 2021. 1. : 환경영향평가 주민설명회 개최
 - 2021. 2. : 주민의견 및 관계기관 의견 접수
 - 2021. 3. : 도시관리계획(궤도) 변경결정 고시
 - 2021. 5. : 환경영향평가서 본안 제출
- 향후계획
 - 2021. 5. ~ 7. : 환경영향평가서 본안 협의
 - 2022. 8. : 외자구매 발주 및 토지보상 계획

2 비슬산관광지 조성

- 위 치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 면 적 : 250,800㎡(76,000평 정도)
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 339억 원(시설 229 / 보상 100 / 기타 10)
- 주요시설 : 호텔아젤리아, 숲속캠핑장, 청룡놀이마당, 출렁다리, 반딧불이 전기차, 상가시설 지구

구 분	시 설 내 용	면적(㎡)	면적률(%)
공공편의시설지구	공영주차장, 상가시설지구, 출렁다리 등	55,823	22.3
숙박시설지구	호텔아젤리아	12,438	5
상가시설지구	상업시설, 전망카페	6,545	2.6
휴양문화시설지구	청룡놀이마당, 숲속캠핑장, 치유센터	28,547	11.4
	기타시설	147,447	58.7

○ 추진사항

- 2017. 6. : 비슬 관광지 지정(市)
- 2018. 5. : 관광지 조성계획 승인 신청(市)
- 2019. 1. : 보상계획 열람 및 공고(42필지, 79,247㎡)
- 2019. 3. : 비슬관광지 변경 지정(비슬관광지 → 비슬산 관광지)
- 2019. 5. : 편입토지에 대한 보상 실시(現 보상률 : 100%)
- 2019. 6. : 관광지 조성계획 승인(市)
- 2019. 10. : 실시설계 용역 PQ 추진(2019년도 예산 9억 원 확보)
- 2019. 12. : 실시설계 용역 착수(現 공정률 : 54%)
- 2020. 7. : 케이블카 추진에 따른 전략환·평 변경 협의 추진
- 2020. 10. : 수용재결 공탁금 지급 완료(수용개시일 2020.10.22.)
- 2021. 3. : 이의재결 공탁금 지급 완료
- 2021. 5. : 국유재산 매입결정(4필지, A=1,604㎡)

○ 향후계획

- 2021. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2022. 2. ~ 2023. 12. : 비슬산관광지 조성공사 단계별 추진
- ※ 경제성 분석 : B/C 분석값 1.04
- ⇒ 연이용객 46만 명, 생산유발효과 608억 원, 부가가치유발효과 321억 원, 고용유발효과 1,351명(건설단계 588, 운영단계 763)

2. 균형 발전을 위한 전략적 공공사업

1

달성 화석박물관 건립

- **목 적** : 첨단과학도시를 표방하는 테크노폴리스 내 인접한 국립대구과학관과의 연계를 통해 전국 최고 학생 교육투어의 장으로 마련하고자 전국 최초 국내 화석전문 박물관 건립
- **위 치** : 유가읍 상리 971번지(대구과학관 옆)
- **대지면적** : 8,980㎡(2,716평)
- **건축규모** : 5,922.48㎡(1,792평), 지하 1층 ~ 지상 3층
 - 주요시설 : 실내(전시관, 체험관, 관리실, 영상실 등), 실외(나무화석)
 - 유물현황 : 국내외화석 3천점, 보석원석 1천점, 나무화석 40톤, 달성군 유물 등
- **사 업 비** : 237억 원(국 77.54 / 군 159.46)
 - ※ 공사 170억, 전시설치 38.16억, 용역비 23.62억, 기타부대비 5.22억
- **사업기간** : 2017. 1. ~ 2022. 6.
- **추진사항**
 - 2017. 3. : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료
 - 2017. 7. : 화석박물관 건립을 위한 소장물품 양수도 계약 체결
 - 2017. 12. : 달성군 화석박물관 건립 전시 화석 고증 용역 완료
 - 2019. 1. : 화석박물관 건립 변경계획(입지변경)
 - 2019. 1. : 국립박물관 설립타당성 사전평가(4차) 신청 ⇒ 적정(2019. 5.)
 - 2019. 5. : 달성 화석박물관(입지변경) 기본계획 및 타당성조사 보완용역
 - 2019. 6. : 공유재산관리계획 수립
 - 2019. 9. : 국립대구과학관 간 업무협약(MOU)체결 (포괄적 연계방안 업무협력)
 - 2019. 10. : 중앙투자심사 통과
 - 2020. 3. : 건축설계공모 공고
 - 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역(9개월)
 - 2020. 8. : 화석고증 용역(2차) 시행(8개월)
 - 2020. 11. : 화석박물관 건립 · 운영자문위원회 개최
 - 2021. 4. : 전시설계 및 전시물 제작설치 용역 착수
 - 2021. 5. : 총사업비 지침상 등록 절차 이행(→기재부 및 조달청)
 - 2021. 5. : 국비교부결정(2021년도 44.17억원)
- **향후계획**
 - 2021. 7. : 착공
 - 2021. 12. : 달성군 화석박물관 설치·운영조례 제정
 - 2022. 6. : 준공 예정(개관)

2 달성 북부권 복합행정시설 건립

- 목 적 : 인구 10만을 향해가는 달성 북부권역(다사하빈)주민을 위한 보건·보육·주차 등 인프라를 지원하기 위함
- 위 치 : 다사읍 매곡리 1553번지
- 대지면적 : 14,979.2㎡(4,540평)
- 건축규모 : 연면적 약 5,114㎡, 지상 3층, 공영주차장 150면
- 주요시설
 - 북부보건센터, 청소년문화의집, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터 공영주차장 등
- 사 업 비 : 400억 원(군비)
 - ※ 부지 210 / 공사 154 / 설계 9 / 감리 12.7 / 기타 1.2 / 예비 13.1
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.
- 추진사항
 - 2018. 3. : 기본계획 수립(회계과)
 - 2018. 4. : 공유재산 관리계획 승인
 - 2018. 5. : 달성 북부권 복합행정시설 조성 타당성 조사용역(보건과)
 - 2018. 6. : 대구시 지방재정투자심사
 - 2018. 10. : 부지매입(210억 원)
 - 2018. 11. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정 용역 착수
 - 2019. 8. : 도시관리계획 변경
 - 2020. 1. : 군의원 면담, 다사읍 방문 등 요구시설 파악
 - 2020. 2. : 관련부서 운영계획 파악 및 실무회의 개최
 - 2020. 5. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역
 - 2020. 10. : 무단점유(불법경작물등) 단속 및 계도
 - 2021. 2. : 공유재산 관리계획 변경 승인
 - 2021. 3. : 공공건축 사전검토 완료
- 향후계획
 - 2021. 6. : 공공건축심위원회 심의
 - 2021. 7. : 설계공모(3개월) 및 건축설계용역(8개월) 실시
 - 2022. 4. : 시 투자심사 2단계 심사 이행
 - 2022. 6. : 착공(15개월)
 - 2023. 9. : 준공 예정(개관)

3. 미래 세대를 위한 명품 도시디자인

1 「화원공공복합청사」 리뉴얼사업

- 목 적 : 노후화된 현 화원읍행정복지센터를 리뉴얼하여 화원지역 대표적 랜드마크로 자리잡아 주변 지역의 개발을 활성화 하고 주민들에게 제공하는 공공서비스의 질 향상
- 위 치 : 화원읍 비슬로 2594 일원(현 화원읍행정복지센터)
- 대지면적 : 6,274㎡(기존 4,898㎡ + 추가매입 1,629㎡ - 도시계획 253㎡)
- 건축규모 : 18,856㎡(지하2층, 지상7층) ※ 작은도서관(기존 1,618㎡)
- 건축용도 : 공공복합시설(화원읍행정복지센터, 보건지소, 도서관, 주민편의시설 등)
- 사업기간 : 2014. 6. ~ 2024. 6.
- 사업비 : 800억 원 정도(균비)
 - ※ 부지 135.8 / 공사 526.1 / 설계 34.8 / 감리 26.3 / 기타 16.5 / 예비 60.4
- 추진사항
 - 2014. 6. : 화원읍사무소 개발계획 기본구상 용역
 - 2015. 12. : 공공건축물 민관 복합개발 선도사업 선정(국토부)
 - 2016. 12. : 타당성조사 의뢰(1차) *지방행정연구원(2017. 2. 반려)
 - 2019. 7. : 타당성조사 의뢰(2차) *지방행정연구원(2019. 10. 반려)
 - 2020. 2. : 타당성조사 연구용역(용역기관-영남대학교 산학협력단)
 - 2020. 4. : 사업계획 변경 및 타당성조사 의뢰(지방행정연구원)
 - 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2021. 2. : 공유재산 심의(결과 : 원안가결)
 - 2021. 3. : 시 지방재정투자심사(결과 : 조건부 승인)
공공건축 심의(결과 : 원안가결)
 - 2021. 4. : 설계용역 일상감사·계약심사 완료
설계용역 계약심의 신청
 - 2021. 5. : 설계용역 조달계약 의뢰(조달청)
- 향후계획
 - 2021. 5. : 설계공모(3개월)
 - 2021. 8. : 기본 및 실시설계(8개월)
 - 2022. 4. : 착공(2024. 6. 준공 예정)

2 대구교도소 이전 지원

- 위 치 : 하빈면 감문리 832번지 일원
- 면 적 : 265,825㎡(형질변경 125,082㎡)
- 규 모 : 건물 61,193.28㎡, 지하 1층 ~ 지상 3층(28개동)
- 사업 기간 : 2009. ~ 2021.
- 총 사업비 : 1,851억 원(국비)

(단위 : 억 원)

총 금액	기투자	2019년	2020년	비 고
1,851	870	500	481	

○ 추진사항 및 향후 계획

- 2008. 7. : 이전 유치 건의서 제출(대구광역시장 → 법무부장관)
- 2008. 7. : 대구교도소 이전사업 국가 예산사업으로 시행 확정
- 2011. 9. : 개발제한구역 관리계획 변경 중도위 심의 조건부 가결
- 2011. 12. : 보상업무 위·수탁 협약체결(대구교도소 → 달성군)
- 2014. 8. : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 인가 고시
- 2015. 6. : 실시설계 기술제안입찰 의뢰(발주금액 123,900백만 원)
- 2016. 11. : 대구교정시설 이전·신축사업 공사 착공(금호건설주) 외 3개사)
- 2020. 10. 21. : 공사 준공(준공검사 2020.10.28.)
- 2020. 12 : 보상완료에 따른 위·수탁수수료 정산(285백만 원)
- 2021. 3. 30. : 실시계획(변경) (기간연장 : ~ 6.30.)
- 2021. 5. 7. : 대구교도소 이전에 따른 MOU 체결
- 2021. 6. : 대구교도소 이관(예정)
- 2021. 9. : 대구교도소 개청식(9월말 예정)

○ 편입토지 보상추진 실적

(단위 : 백만 원)

구분	총보상내역			보상내역			미보상내역			비 고
	필자수	면적 (㎡)	금 액	필자수	면적 (㎡)	금 액	필자수	면적 (㎡)	금 액	
사업 부지	113	247,116	12,789	113	247,116	12,789	-	-	-	100%

4. 경쟁력 있는 미래지향적 정책 추진

1

송해선생 기념관 조성

- 목 적 : 송해공원에 인기방송인 송해선생의 유무형 소장물품 전시로 셀럽마케팅을 활용한 차별화된 관광콘텐츠 개발
- 위 치 : 옥포읍 기세리 598, 599 선비문화체험관 2층
※ (도시과) 낙·경·청 네트워크 활성화사업과 연계 추진
- 사업규모 : 전시실 175.44㎡(50평) 정도
 - (전시수량) 송해선생 기증물품 417점, 활동사진 135점 등
 - (전시물품) 의상·장신구, 음반, 대본, 음향/영상기기/악기, 상패
 - (수집영상) 전국노래자랑, 영화, 위문공연, 캠페인 영상 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 11.
- 사 업 비 : 4.23억 원
- 추진사항
 - 2018. 10. : 송해선생 소장물품 양·수도 양해각서(MOU) 체결
 - 2019. 3. : 소장물품 양수도(1차, 사진앨범 15권)
 - 2019. 4. : 송해선생 사진자료 복원 및 전시(3회, 140점)
 - 2019. 6. : 소장물품 양수도(2차, 자택·사무실 물품 432점)
 - 2019. 9. : 송해선생 초상권 사용계약(상업화, 무상사용)
 - 2020. 2. : 물품 양·수도 계약체결(군-송해선생)
 - 2020. 3. : 전시기획 및 공간디자인 등 전시기본구상
 - 2020. 4. : 기념관 조성 추진계획 수립(전시물품 선정 등)
 - 2020. 8. ~ : 영상자료(KBS, KTV, 한국영상자료원) 수집 협의
 - 2020. 10. : 입찰공고(전시설계 및 전시물 제작·설치 용역)
 - 2020. 11. ~ 12. : 제안심사 및 계약 체결
 - 2021. 1. : 착수보고 및 실무협의
 - 2021. 3. : 송해선생 기념관 건립 기공식
- 향후계획
 - 2021. 1. ~ : 전시설계 및 콘텐츠 협의
 - 2021. 9. ~ 10. : 전시구조물 제작 설치 및 물품전시
 - 2021. 11. : 시운전, 기념관 개관(예정)



문화체육과

1. 문화예술진흥 및 문화행사 개최

2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

3. 건강 100세를 위한 공공문화체육시설 확충

1. 문화예술진흥 및 문화행사 개최

1 문화예술 융성을 위한 역량강화

- 달성문화재단 운영 및 사업비 지원 : 3,192백만 원
 - 운영비 : 1,182백만 원
 - 사업비 : 2,010백만 원
- 달성문화센터 운영 및 사업비 지원 : 1,518백만 원

2 문화예술단체 지원 육성

- 달성문화원 운영 지원 : 499백만 원(시 75 / 군 424)
 - 사무국장·간사 인건비 : 55백만 원(시 45 / 군 10)
 - 사업활동비 : 120백만 원(시 30 / 군 90)
 - 사직제, 달성충효예술제, 문화학교 등
 - 문화원 위탁운영비 : 324백만 원
- 민속예술단체 지원 : 50백만 원
 - 하빈들소리보존회(20), 설화리상여소리(15), 다사12차진굿(15)
- 현풍향교 운영 및 사업활동 지원 : 187백만 원(시 20 / 군 167)
 - 현풍향교 운영비 : 38백만 원
 - 사업활동 지원 : 149백만 원(시 20 / 군 129)
 - 교화사업, 유림 전통문화 시연(기로연), 교지 제작 지원 등
- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원
- 서원 향사 지원 : 10개소, 18백만 원
 - 도동서원(2), 인흥서원(1), 이양서원(1), 암곡서원(1), 화산서원(1)
한천서원(1), 현풍향교(7), 예연서원(1), 육신사(2), 논공천왕당(1)
- 군립합창단 운영 지원 : 95백만 원

3

군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ 군민의 마음에 다가가는 「참꽃 갤러리」 운영

- 장 소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
- 운영예산 : 50백만 원
- 내 용 : 국내 유명작가 초청 및 관내 거주 예술인 작품 전시회 개최, 군 주요사업 추진과 관련한 기획전시 등
- 2021년 운영현황 : 5회 (2021. 5. 14. 기준)
 - 김일환 초대전 : 1. 13. ~ 2. 18.
 - ASH 그룹전 : 2. 22. ~ 3. 11.
 - 손호출 초대전 : 3. 15. ~ 4. 8.
 - 대구수채화연합회 회원전 : 4. 12. ~ 5. 6.
 - 달천예술창작공간 제1기 입주작가 소개전 : 5. 10. ~ 6. 3.
- ※ 2014년 1월 개관 이후 현재까지 전시회 89회 개최

○ 예비문화도시 사업 추진

- 사 업 명 : 문화체육관광부 주관 제3차 문화도시 조성사업
- 사업기간 : 예비사업(1년), 법정문화도시 지정 후 본사업(5년)
- 사 업 비 : 5,500백만 원(군비)
- 추진경과
 - 2020. 3. : 문화도시 공모사업 기본계획 수립
 - 2020. 7. : 문화도시 공모사업 신청(군⇒문화체육관광부)
 - 2020. 9. : 문화도시 행정지원 T/F팀 구성
 - 2020. 9. : 문화도시 서면심사 통과
 - 2020. 12. : 예비문화도시 선정 (총 41개 지자체 중 10개 선정)
 - 2021. 3. : 문화도시 총괄감독 및 팀장 채용

- 향후계획
 - 2021. 5. : 문화도시 예비사업 추진(시민주도형 공모사업등)
 - 2021. 7. : 법정문화도시 조성계획 제출(군⇒문체부)
 - 2021. 9. : 문화도시 서면심사 실시(문체부)
 - 2021. 9 : 문화도시 조성 조례 제정
 - 2021. 10 : 문화도시 추진위원회 구성
 - 2021. 10. : 문화도시 현장점검 실시(문체부)
 - 2021. 11. : 문화도시 전문가 포럼 개최
 - 2021. 12. : 법정문화도시 선정 및 문화도시 센터 설립

○ 달성문화원 리모델링 공사 준공

- 대상시설 : 달성문화원(현풍읍 현풍동로 92)
- 규 모 : 리모델링 1식(지하 1층 / 지상 2층, 연면적 2,171㎡)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 1.
- 사 업 비 : 2,000백만 원(국 800 / 군 1,200)
- 개 관 식 : 2021. 1. 26.(화)
- 주요공사 내역

시 설 별	세 부 내 역	비 고
공통사항	• 냉난방기 및 공기순환장치 설치, 마감재 재시공 • AL, ST 창호 교체, 실내외 LED등 전면 교체	
공 연 장	• 노후관람석 교체, 음향장비 증설, 무대바닥 교체	
사 무 실	• 사무공간 확장 및 재배치, 문서고 신설	
강 의 실	• 지하식당 철거후 다목적실 신설 • 기존 강의실 기능별 재배치(통합, 세분화)	

○ 달천예술창작공간 운영

- 시설명 : 달천예술창작공간
- 위치 : 구 서재초등학교 달천분교(다사읍 다사로 515)
- 운영기관 : 달성문화재단
- 운영비 : 150백만 원
- 추진경과
 - 2020. 9. : 달천예술창작공간 운영 조례 제정
 - 2020. 9. : 달천예술창작공간 기본 운영계획 수립
 - 2020. 11. : 달천예술창작공간 운영 위탁 (달성문화재단)
 - 2021. 2. : 입주작가 모집 공고 및 원서접수
 - 2021. 3. : 입주작가 최종 선정
 - 2021. 4. : 달천예술창작공간 개관식
 - 2021. 5. : 달천예술창작공간 소개전 개최 (군청 갤러리)
- 향후계획
 - 2021. 5. : 달천예술창작공간 주민참여프로그램 진행
 - 2021. 6. : 평론가 매칭 프로그램
 - 2021. 8. : 달천예술창작공간 오픈스튜디오 개최
 - 2021. 9. : 달성 대구현대미술제 개최 중 입주작가 전시개최
 - 2022. 1. : 입주작가 개인전 및 단체전 개최

4

코로나19 예방을 위한 관내 문화시설 점검

○ 관내 종교시설 점검

- 점검기간 : 2021. 1. 1. ~ 현재
- 점검대상 : 종교시설 300여 개소(교회, 성당, 사찰, 기타종단)
- 점검내용 : 주중주말 예배시 방역수칙 준수사항 현장점검 및 행정지도 실시
- 지원내용 : 시설 1개소 당 KF94마스크 50매, 손소독제 40개, 살균소독제 20개, 손세정제 12개, 방역장갑 4박스 배부
- 점검실적 : 25회, 959개소 점검(중복점검 포함), 방역대장 미작성 등 행정지도 실시

○ 관내 영화관 점검

- 점검기간 : 2021. 1. 1. ~ 현재
- 점검대상 : 영화상영관 1개소(롯데시네마 대구현풍점)
- 점검내용 : 주 1회 사회적 거리두기 단계에 따른 방역수칙 준수여부 현장점검
- 점검실적 : 19회 점검(2021. 5. 14. 기준)

○ 관내 공연장 점검

- 점검기간 : 2021. 1. 1. ~ 현재
- 점검대상 : 등록 공연장 1개소(블루마술극장)
- 점검내용 : 주 1회 사회적 거리두기 단계에 따른 방역수칙 준수여부 현장점검
- 점검실적 : 19회 점검(2021. 5. 14. 기준)

2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ 군 체육회 운영 지원 및 지도

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 178백만 원
- 생활체육지도자 사업비 지원 : 380백만 원(총 13명)
 - 일반생활체육지도자 : 7명
 - 어르신전담 생활체육지도자 : 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
 - 축구 등 32종목단체(369클럽, 11,791명)

○ 계층별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진

- 신나는생활체육광장 : 7백만 원
- 주민들의 체육활동 모임 현장에 전문 지도자 배치

2 전문체육 육성을 위한 실업팀 운영

○ 실업정구부의 정예화 및 내실운영 : 1,064백만 원

- 선수단 8명(감독 1, 코치 1, 선수 6)
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 회장기 전국정구대회 등 5개 대회

○ 장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영 : 402백만 원

- 선수단 5명(감독 1, 코치 1, 선수 3)
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 터키 오픈 등 3개 대회

3

체육시설업 관리

○ 신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전 점검

- 체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 체육시설 어린이통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안전점검
- 영업주 준수사항 이행실태 확인

4

코로나19 예방을 위한 관내 체육시설 점검

○ 관내 체육시설 점검

- 점검기간 : 2021. 1. 1. ~ 현재
- 점검대상
 - 공공체육시설 20여 개소(군민체육관, 축구장, 파크골프장 등)
 - 민간 신고체육시설업 260여 개소(체력단련장, 체육도장 등)
- 점검내용 : 1일 1회 코로나19 방역수칙 준수사항 현장 점검
- 지원내용 : 마스크 5,240개, 손소독제 262개, 스프레이형소독제 262개, 비접촉식 체온계 50개 배부
- 점검실적
 - 780개소 점검(중복점검 포함)
 - 정부합동점검(문화체육관광부) 및 대구시 합동 점검 : 5회
 - 방역수칙 위반 업소 행정지도 86건, 행정처분 2건
(2021. 5. 14. 기준, 누적)

5

저소득층의 여가 선용을 위한 스포츠생활 지원

- 스포츠강좌이용권 사업 추진 : 221백만 원
 - 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
 - 지원규모 : 유·청소년(만 5 ~ 18세) 350명 선정 지원
 - 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8만 원 지원
 - 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 9종목 70개 시설
- 장애인스포츠이용권 사업 추진 : 12백만 원
 - 지원대상 : 기초생활수급자 및 차상위계층 중 장애인 본인
 - 지원규모 : 만 12세 ~ 64세, 20명 선정 지원
 - 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8만 원 지원
 - 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 5종목 11개 시설

3. 건강 100세를 위한 공공문화체육시설 확충

1 가창파크골프장 조성 및 진입도로 개설공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 가창면 옥분리 778-7번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀, 진입도로 개설 및 주차장 조성
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2021. 7.
- 사 업 비 : 1,273백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 2. 21. ~ : 파크골프장 조성 건립반대 주민의견 수렴
- 2018. 4. 3. / 2019. 1. 9. : 파크골프장 건립취소 진정(2회)
- 2019. 1. : 예정부지 정지공사 시행
- 2019. 3. : 파크골프장 조성계획 수립
- 2019. 5. ~ 2020. 3. : 도사군 관리계획결정, 재해영향성평가 완료
- 2019. 8. : 국토교통부 도시정책과 사전 협의
- 2019. 10. : 국토교통부 도시정책과 재심의 → 심의 적정
- 2019. 12. : 예정부지 정비 및 경계 훼손 설치
- 2020. 3. 2. : 도시·군 관리계획 결정 고시
- 2020. 3. : 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2020. 8. : 소규모재해영향평가 협의 완료(안전방재과)
- 2020. 11. : 소규모환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)
- 2021. 1. ~ 2. : 관련기관(부서) 협의 완료
- 2021. 2. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2021. 3. : 지장물 보상 완료 및 토목공사 착공
- 2021. 5. : 전기공사 착공

○ 향후 계획

- 2021. 7. 20. : 조성공사 준공(잔디활착기간 소요)

2

화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 화원읍 명곡리 15-3번지 일원
- 규 모 : 실외테니스장 확장 4면, 기존테니스장 정비 3면
주차장 확충 53면, 진입도로 확장
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2021. 10.
- 사 업 비 : 1,923백만 원

○ 추진 현황

- 2019. 1. : 테니스장 확장 및 주차장 확충 실시설계용역 시행
- 2019. 1. ~ 4. : 1차(실내테니스장 외벽보강)공사 완료
- 2019. 4. : 실시계획인가 고시
- 2019. 6. : 토지보상계획 공고 및 보상절차 시행
- 2020. 4. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2020. 6. : 공사 착공
- 2020. 6. : 제3회 대구지방토지수용위원회 수용재결 요청
- 2020. 7. : 공사 중지
- 2020. 10. : 토지수용절차 완료
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 문화재 표본조사 및 소규모 환경영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모 재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 문화재 발굴조사용역 착수
- 2021. 4. : 공사 중지 해제

○ 향후 계획

- 2021. 6. : 문화재 발굴조사 완료
- 2021. 10. : 공사 준공 및 시설물 개방

3 화원테니스장 야간조명 정비공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 화원읍 명곡리 15-3번지 일원
- 규 모 : 기존테니스장 조명타워 교체 4기
신설테니스장 조명타워 설치 4기
신설주차장 보안등 설치 6기
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2021. 7.
- 사 업 비 : 450백만 원

○ 추진 현황

- 2020. 11. : 실시설계 완료
- 2020. 12. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2021. 4. : 공사 착공

○ 향후 계획

- 2021. 7. : 공사 준공

※ 화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성공사 일정에 따라 변동가능

4 다사체육공원 생활체육센터 건립

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 달천리 135번지 일원
- 규 모 : 지하 1층, 지상 2층, 연면적 1,907.73㎡
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 9.
- 사 업 비 : 55억 원(국비 10)

○ 추진 현황

- 2018. 11. : 중기지방재정계획수립
- 2019. 7. : 공모선정[국민체육센터(근린생활형)]
- 2020. 2. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 4. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료(계명대학교 산학협력단)
- 2020. 4. : 공유재산심의 완료
- 2020. 5. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국가공공건축지원센터)
- 2020. 6. : 공공건축심의 완료
- 2020. 8. : 건축설계공모 공고(조달청)
- 2020. 10. : 당선작 선정
- 2020. 11. : 건축설계용역 착수(180日)
- 2021. 4. : 설계용역 중지

※ 설계안전성검토, 도시계획심의 등 행정절차 이행

○ 향후 계획

- 2021. 8. : 설계용역 완료
 ※ 설계완료 후 2단계 대구시투자심사 의뢰 예정(1단계 조건부 승인)
- 2021. 10. : 공사 착공
- 2022. 9. : 공사 준공

5

달성 테크노 스포츠센터 건립

○ 사업 개요

- 위치 : 유가읍 상리 971번지
- 규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 4,959.87㎡
- 사업기간 : 2017. 9. ~ 2023. 1.
- 사업비 : 16,540백만 원(국비 30억 원)

○ 추진 현황

- 2017. 9. : 부지확보 및 도시계획시설 결정완료
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3. : 스포츠센터 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- 2019. 3. : 공모선정[국민체육센터(생활밀착형)]
- 2019. 10. : 市지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 5. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국가공공건축지원센터)
- 2020. 11. : 건축설계공모 당선작 선정(조달청) 및 설계용역 착수(240日)
- 2021. 2. : 기본설계(안) 확정

○ 향후 계획

- 2021. 6. : 설계 경제성 검토(V.E)
- 2021. 7. : 건설기술심의, 예비인증 신청(BF, 녹색건축, 에너지효율등급, 제로에너지건축물 인증)
- 2021. 8. : 설계의 안전성 검토(국토안전관리원), 일상감사 및 계약심사
- 2021. 10. : 공사 착공
- 2023. 1. : 공사 준공

6

회원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 회원읍 명곡리 36번지 일원
- 규 모 : 유소년 축구장 신설 1면, 진입도로 확장 및
부대시설 설치
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 3,600백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 7. : 市지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 9. : 실시설계용역 완료
- 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업 인정에 대한 주민의견청취 공고
- 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2021. 4. : 사업시행 실시계획인가 고시
- 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행

○ 향후 계획

- 2022. 1. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2022. 1. ~ 4. : 문화재 표본 및 발굴조사 시행
- 2022. 4. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

7 달성군민운동장 리모델링 사업

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 논공로 697-10
- 규 모 : 군민운동장 내 시설물 리모델링 1식
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 4.
- 사 업 비 : 2,774백만 원(국비 7.74억, 교부금 5억 원)

○ 추진 현황

- 2020. 5. : 기본계획 및 타당성조사용역 착수
- 2020. 9. : 기본계획 및 타당성조사용역 완료
- 2021. 1. : 실시설계용역 착수
- 2021. 2. : 공모선정(공공체육시설 개보수 분야)

○ 향후 계획

- 2021. 6. : 달성군 공공디자인 심의 신청
- 2021. 8. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2021. 9. : 공사 발주 및 자재 구매
- 2021. 10. ~ 2022. 4. : 공사 착공 및 준공

8 | 논공 위천파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 위천리 648번지 외 28필지
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀 및 부대시설 설치
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2021. 9.
- 사 업 비 : 244백만 원

○ 추진 현황

- 2020. 6. : 실시설계용역 착수
- 2020. 7. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2020. 9. : 소규모 환경영향평가 사전 협의 ... 대구지방환경청
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 요청
- 2021. 1. : 소규모 환경영향평가 협의 완료
- 2021. 3. ~ : 하천점용허가 협의 중 ... 부산지방국토관리청

○ 향후 계획

- 2021. 6. : 하천점용허가 협의 완료
- 2021. 6. : 공사 발주 및 자재 구매
- 2021. 7. ~ 9. : 공사 착공 및 준공

9 유가(한정) 파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 유가읍 한정리 596-1번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 9홀 및 부대시설 설치
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 7.
- 사 업 비 : 300백만 원

○ 추진 현황

- 2021. 2. : 실시설계 완료
- 2021. 3. : 하천점용허가 신청
- 2021. 5. : 하천점용허가 완료
- 2021. 5. : 공사 발주 및 자재 구매

○ 향후 계획

- 2021. 5. ~ 7. : 공사 착공 및 준공(잔디활착기간 소요)

10 가창 옥분리 주차장 조성공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 가창면 옥분리 778-8번지 일원
- 규 모 : 주차장 조성 약88대 A=4,659㎡
- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 400백만 원

○ 추진 현황

- 2021. 5. : 실시설계용역 착수

○ 향후 계획

- 2021. 7. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2021. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

11 달성종합스포츠파크 보조구장 정비공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 현풍읍 성하리 228-2번지 일원
- 규 모 : 인조잔디 교체 및 웬스 정비 등
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 7.
- 사 업 비 : 800백만 원

○ 추진 현황

- 2021. 1. : 실시설계용역 착수
- 2021. 4. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2021. 5. : 공사 발주 및 자재 구매

○ 향후 계획

- 2021. 5. ~ 7. : 공사 착공 및 준공

12 금호강변 체육시설 개보수 사업(준공)

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 124-2번지 일원
- 규 모 : 금호강변 체육시설 개보수 A=16,000㎡
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 4.
- 사 업 비 : 800백만 원(국비 2.4억, 군비 5.6억)

○ 추진 현황

- 2019. 1. : 2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청
- 2019. 3. : 공모선정(공공체육시설 개보수 분야)
- 2019. 10. : 실시설계용역 착수
- 2020. 1. : 하천점용허가(변경) 협의 ... 부산지방국토관리청
- 2020. 6. : 하천점용허가(변경) 완료
- 2020. 9. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2020. 12. : 공사 발주 및 자재 구매
- 2020. 12. ~ 2021. 4. : 공사 착공 및 준공

13 가창체육공원 축구장 정비 사업(준공)

○ 사업 개요

- 위 치 : 가창면 대일리 342번지 일원
- 규 모 : 축구장 인조잔디 교체 및 주변 정비
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2021. 1.
- 사 업 비 : 800백만 원(국비 2.4억, 군비 5.6억)

○ 추진 현황

- 2019. 7. : 2020년도 생활SOC 체육시설 공모 신청
- 2020. 1. : 공모선정(공공체육시설 개보수 분야)
- 2020. 3. : 실시설계용역 착수
- 2020. 7. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2020. 11. : 공사 발주 및 관급자재 구매
- 2020. 12. ~ 2021. 1. : 공사 착공 및 준공

관 광 과

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성
2. 포스트 코로나 시대에 대응하는 마케팅 강화
3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발
4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

1

관광지 관리를 통한 관광달성 기반 강화

○ 달성군 관광종합개발계획 수립 용역 실시

- 계획기간 : 2022. ~ 2031. (기준연도: 2021)
- 용역기간 : 2021. 1. ~ 12. (원가계산 용역 포함)
- 사업비 : 300백만 원
- 과업내용 : 관광발전 기본구상 및 전략수립, 관광자원개발
및 관광진흥계획 등 사업계획 구체화

○ 관광안내표지판 관리

- 종합관광안내표지판 신설 및 정비
 - 종합관광안내표지판 신설 : 2개소
 - 관광안내표지판 정비 : 4개소

○ 주요 관광지 홍보사업 추진

- 옥연지 생태체험프로그램 운영 지원 : 150백만 원
 - 유아동 생태체험 교육 프로그램 운영
 - 가족단위 친환경 체험 프로그램 운영

○ 2021년 등록야영장 지원사업 공모 선정

- 안전한 야영 환경 조성을 통한 관광사업의 지속적인 발전도모
- 사업비 : 37백만 원(국비15, 군비11, 자부담11)

2 홍보물을 활용한 관광달성 이미지 제고

○ 관광기념품 제작 및 홍보

- 관광기념품 제작·구입 : 16백만 원
- 유가참쌀 등 19개 품목
- 관광기념품 활용 : 19개 품목, 960개
- 지역의 우수한 농·특산품을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용
- 관광기념품 제공용 쇼핑백 제작 : 2,000매

3 안전한 관광도시를 위한 관광사업체 관리 강화

○ 관광사업체 허가 및 등록

- 신규등록 : 야영장업(1건)
- 변경등록 : 일반여행업(2건)
- 휴업수리 : 유원시설업(2건)

○ 관광사업체 안전점검

- 코로나19 확산방지 관광사업체 방역 수시 점검 및 모니터링
- 야영장업 7개소, 유원시설업 8개소, 관광숙박업 2개소, 한옥체험업 1개소 등
- 방역관리자 지정, 방역 및 준수사항 실태 수시 확인
- 이용객 모니터링 및 특이사항 보고
- 봄 행락철 관광지 일제점검 : 유원시설 8개소, 야영장 7개소
- 여름철 자연재난 대비 관광숙박업소(관광호텔) 점검 2개소

○ 코로나19 대응 관광사업체 지원 및 관리

- 관광사업체 방역물품 지원 및 배부 : 방역 소독약품, 손세정제, 체온계 등 수시 배부

2. 포스트 코로나 시대에 대응하는 마케팅 강화

1 관광마케팅 기반 강화

- 대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부
 - ‘참꽃렐리’ 스탬프투어 책자 제작 : 2,000부
 - 대전사, 송해공원 등 주요 관광지 14개소 스탬프 투어 책자 배부
- 마비정 벽화마을 서비스 디자인 연구용역 : 19백만 원
 - 장 소 : 마비정 벽화마을 일원
 - 내 용 : 마비정 벽화마을 방문객, 주민 등의 이해관계자 분석
및 공간구조 파악을 통한 신규 조성가치 창출
- 스마트관광도시 구축을 위한 연구용역 : 19백만 원
 - 장 소 : 사문진 주막촌 일원
 - 내 용 : 관광산업의 디지털 전환 흐름에 맞춘 스마트관광 도시
기반 환경 구축

2 국내·외 관광객 유치 강화

- 국내·외 관광박람회 홍보관 추진 : 150백만 원
 - 국내·외 관광박람회 참여로 달성군 관광홍보관을 설치·운영하여
달성군 관광상품 홍보
- 달성군-계명대 협업 프로젝트 진행
 - 계명대 학생들이 달성군 관광지를 주제로 UCC영상 제작 및
유튜브 채널 게재
 - 우수 UCC영상 제작팀에 상장 및 기념품 수여
- 달성군 관광해설사 운영 : 50백만 원
 - 마비정 벽화마을, 송해공원, 대전사 3개소에 관광해설사(6명)를
배치하여 관광지 홍보 및 관광객 유치

3

관광지 인프라 확충

- **열린관광지 조성사업** : 1,340백만 원
 - 위 치 : 사문진 주막촌 및 비슬산 일원
 - 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 내 용
 - 관광약자들을 위한 관광편의시설 및 콘텐츠 개발
 - BF컨설팅 용역 및 실시설계 용역 시행
- **마비정 벽화마을 신규벽화조성 및 유지보수** : 116백만 원
 - 관광지 미관 정비를 위한 신규벽화, 인조초가지붕 조성
 - 포토존 조성을 위한 조형물 제작 및 설치
- **송해공원 수중보름달 조형물 조성** : 250백만 원
 - 위 치 : 옥포읍 기세리 306번지 일원
 - 내 용 : 수중보름달 조성을 통한 송해공원의 새로운 관광콘텐츠 도입으로 관광객 적극 유치 및 관광도시브랜드 확립
- **호텔아젤리아 운영 활성화를 위한 환경개선** : 47백만 원
 - 적극적 예비부부 유치를 위한 예식장 운영물품 구입
 - 쾌적한 공간 조성을 위한 연회실, 카페테리아 물품 구입

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1

지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ 낙동강 레포츠밸리 운영 추진

- 위 치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 내 용 : 수상계류장 및 수상레저지원센터 등
- 사 업 비 : 72백만 원
- 추진상황
 - 2013. 12. : 공사착공
 - 2015. 7. : 1차 공사 준공(수상레저센터, 계류장 등)
 - 2016. 6. : 2차 공사 준공(진입도로, 슬립웨이 등)
 - 2017. 4. : 수상레저 및 강변 오토캠핑장 개장
 - 2017. 7. : 강변오토캠핑장 준공 및 운영
 - 2019. 3. : 깡통열차 운행
 - 2019. 6. : 강변오토캠핑장 경계울타리 설치 및 야영면 추가(8면)
 - 2020. 5. : 다목적 운반차량 구입
 - 2020. 12. : 구지오토캠핑장 카라반 유지보수
 - 2021. 1. : 오탁 방지막 교체
 - 2021. 2. : 수상레저 계류장 복원 설치
 - 2021. 3. : 구지오토캠핑장 야영장 상시시설 수리
 - 2021. 4. : 수상계류장 시설 수리

○ 사문진 역사공원 지원 관리

- 위 치 : 화원읍 사문진로1길 40-12 일원
- 내 용 : 화원동산과 사문진 주막촌이 연계된 색다른 관광
체험거리 제공
- 사 업 비 : 150백만 원

- 추진상황

- 2013. 11. : 주막촌 개촌
- 2014. 4. : 주막촌 위탁관리(달성군 시설관리공단)
- 2014. 10. : 유람선 ‘달성호’ 취항
- 2015. 3. : 사문진 주막카페 오픈
- 2016. 4. : 유람선 및 쾌속선 강정보 확대운항
- 2016. 10. : 원두막 벽체, 창호설치 및 벽화조성 등
- 2017. 11. : 사문진 분수시설 정비
- 2019. 8. : 바닥분수 및 워터스크린 분수 설치
- 2020. 4. : 유람선 계류장 주변 정비공사
- 2020. 11. : 솔라트리 설치 완료
- 2021. 4. : 사문진 역사공원 시등 수리
- 2021. 4. : 사문진 역사공원 내 휴게시설물 구입

○ 화원 관광지 조성사업

- 위 치 : 화원읍 성산리 310번지 일원(화원유원지)
- 면 적 : 214,760㎡ 정도
- 내 용
 - 1차 사업 : 팔각정 정비, 역사문화체험시설, 고분공원, 상화대공원 등
 - 2차 사업 : 관광호텔, 자연치유원, 어린이 테마공원, 예술공원 등
- 사 업 비 : 79,969백만 원(국 21,889 / 시 9,380 / 군 48,700)
 - 1차 사업 : 31,269백만 원[낙동가람 수변 역사누림길 조성사업(화원)]
 - 2차 사업 : 48,700백만 원(군 자체 사업, 전액 군비)
- 추진상황 및 향후계획
 - 2016. 8. : 관광지 지정 등 용역 착수
 - 2018. 2. : 관광지 지정 승인 신청(달성군 ⇒ 대구시)
 - 2019. 5. : 관광지 지정 승인
 - 2019. 9. : 관광지 조성 계획(안) 수립
 - 2019. 10. : 지방재정투자 심사

- 2019. 12. : 손실보상금 결정 및 보상협의 통보
- 2020. 7. : 사업수행능력(PQ) 세부평가기준 검토(달성군 ⇒ 대구시)
- 2020. 8. : 일상감사 및 계약심사
- 2020. 9. ~ 12. : 사업수행능력평가서(PQ) 제출안내 공고 및 입찰·계약
- 2021. 1. : 조성계획 및 기본설계 용역 착수
- 2021. 4. : 조성계획 승인 신청(군 ⇒ 대구시)
- 2021. 10. : 조성계획 승인 및 기본설계 용역 완료
- 2021. 10. ~ 2023. 12. : 실시설계 용역 및 공사추진

○ 낙동가람 수변역사 누림길(도동지구) 조성사업

- 위 치 : 구지면 도동리 56번지 일원
- 내 용 : 조선5현역사관, 서원문화관, 서원스테이 건립, 수변
탐방길, 산림탐방로, 주차장 이설 등
- 사 업 비 : 7,024백만 원[국 70% / 시 30%(보상비 별도)]
- 추진상황 및 향후계획
 - 2010. 3. : 문화체육관광부 3대문화권사업 기본계획 수립
 - 2016. 3. : 대구시 기본계획 수립
 - 2016. 12. : 문체부 사업계획 협의 및 실행계획
 - 2017. 2. : 사업 실행계획 업무 이관(시 → 군)
 - 2017. 6. : 사업추진 계획 수립(군)
 - 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2018. 9. : 편입토지 등 보상내역 결정 및 통보
 - 2019. 8. : 문화재현상변경허가 심의 결과 가결
 - 2019. 12. : 건축허가 및 관련기관 협의 완료
 - 2020. 4. : 달성군 일상감사 완료
 - 2020. 6. : 대구시 계약심사 완료
 - 2020. 10. : 투융자재심사(행정안전부) 승인
 - 2021. 4. : 총사업비 협의완료(문화체육관광부, 기획재정부)
 - 2021. 5. : 공사시행 및 착공
 - 2022. 8. : 준공

○ 마비정 벽화마을 도시계획도로 및 쉼터 조성사업

- 위 치 : 화원읍 본리리 1314번지 일원
- 사업규모
 - 도시계획도로 : B=8m, L=107m 진입도로 개설
 - 쉼 터 : 야생초 화원 및 전망대 1,499m²
- 사 업 비 : 426백만 원[특조 292 / 군 133]
- 추진상황 및 향후계획
 - 2018. 11. : 조성계획 수립
 - 2019. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2020. 4. : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2020. 8. : 실시계획 인가(도시계획도로) 고시
 - 2020. 11. : 사업계획 변경 방침(마을공동주차장 별도 추진)
 - ▶ 마을공동주차장·도시계획도로·쉼터 조성 ⇒ 도시계획 도로·쉼터 조성
 - 2020. 12. : 도시계획도로 개설 및 쉼터조성 공사 착공
 - 2021. 8. : 도시계획도로 개설 및 쉼터조성 공사 준공

○ 마비정 벽화마을 주차장 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 용역

- 위 치 : 화원읍 본리리 1313, 1314번지 일원
- 면 적 : 1,900m²(도시계획시설 결정 면적)
- 내 용 : 마을공동주차장
- 용 역 비 : 21백만 원
- 추진상황 및 향후계획
 - 2019. 9. ~ 2020. 9. : 분묘기지권 협의보상 추진
 - 2020. 9. : 도시계획도로 개설에 따른 국공유지 매입
 - 2020. 10. : 분묘기지권 협의보상 불가 결정
 - 2020. 11. : 사업계획 변경 방침
 - ▶ 분묘기지권과 저촉되지 않는 도시계획도로 개설 및 쉼터조성 공사 선시행
 - 2020. 12. : 도시계획시설 결정 용역 착수
 - 2021. 5. : 개발제한구역 관리계획 협의 추진(국토교통부, 대구시)
 - 2021. 7. : 도시계획시설 결정 용역 완료

4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1

문화재 보존 및 관리

○ 문화재 지정 추진 등

- 국가지정문화재 지정 추진
 - 보물(1건) : 용문사 소장 대승기신론소
 - ⇒ 지정조사 완료(1. 29.), 중앙문화재위원회 심의 중
- 시지정문화재 지정 추진
 - 기념물(1건) : 홍의장군 광재우묘
 - ⇒ 하반기 지정조사 및 시문화재위원회 심의 예정
 - 유형문화재(2건) : 향림사 소장 전적(4종 13책), 동래정씨
 - 중증묘 출토 유물[묘지석, 만장 등]
 - ⇒ 지정심의 중(1건), 조사보고서 작성 중(1건)
- 도동서원 세계유산 등재 후 사업 추진
 - 추진 방법 : 서원통합보존관리단과 지자체간 협업 추진
 - 보존관리사업 : 전기화재예방 ICT시스템 구축(52백만 원), 산책로 조성(257백만 원), 정기모니터링 등
 - 홍보 및 활용사업 : 서원 문화재 활용사업(90백만 원), 학술포럼 개최(22백만 원), 홈페이지 구축 등

○ 문화재 경상관리

- 문화재 주변 경관관리(문화재 영향검토, 현상변경) : 상시
- 각종 개발행위 사전협의 및 매장문화재 조사 : 상시
- 정기조사, 화재대응 소방훈련, 안전점검 : 분기별 1회 이상
- 중요목조문화재 재난방지시설 유지보수
 - 도동서원, 태고정 등 6개소 : 146백만 원(국 70%, 시 15%)
- 중요목조문화재 안전경비인력 배치 및 감시초소 운영
 - 도동서원, 태고정 : 각 4명, 226백만 원(국 50%, 시 25%)
- 향토유적 제초작업 등 환경정비
 - 성산리고분군, 팔장군묘 등 17개소 / 98백만 원

2 무형문화재 전승 보존·육성

- 무형문화재 전승지원금 지원 : 68백만 원(시비)
- 무형문화재제전(공개행사) 참가 지원 : 10백만 원(시비)
- ※ 지원 종목 : 하향주, 달성하빈들소리

3 문화유산의 보존을 위한 보수·정비

- 국가지정문화재 보수·정비 : 7건 / 1,377백만 원(국 50~70%, 시 15~25%)
 - 달성 삼가현고택 기단 보수 및 마당 정비 : 100백만 원
 - 용연사 소장 묘법연화경 보존처리 : 19백만 원
 - 용연사 요사채 보수 : 550백만 원
 - 달성 하목정 사당 및 협문 보수 : 250백만 원
 - 달성 하목정 재난방지시설 구축 및 개선 : 88백만 원
 - 도동서원 수월루 보수 : 170백만 원
 - 도동서원 동재 보수 및 주변정비 : 200백만 원
- 시지정문화재 보수·정비 : 5건 / 1,524백만 원(시 50~75%)
 - 도곡재 초가이영잇기 지원 : 4백만 원
 - 소재사 삼성각 보수정비 : 75백만 원
 - 현풍향교 대성전 군체제거시스템 설치 및 모니터링 : 65백만 원
 - 남평문씨 본리세거지 광거당 보수 : 80백만 원
 - 유가사 석조여래좌상 보호각 건립 및 주변정비 : 1,300백만 원
- 향토문화재 보수·정비 : 2건 / 1,030백만 원
 - 문화재 긴급보수 지원 : 130백만 원
 - 설화리 고분군 발굴조사 : 900백만 원
- 전통사찰 보수·정비 : 4건 / 413백만 원
 - 용문사 대웅전 및 산신각 보수 : 200백만 원
 - 용문사 방재시스템 구축(보완) : 54백만 원
 - 용연사 방재시스템 구축(보완) : 81백만 원
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 78백만 원
 - ※ 방재시스템 유지보수는 국·시비 75% 보조



교육청소년과

1. 명품교육도시 조성을 위한 교육정책 추진

2. 효과적이고 체계적인 평생학습도시 조성

3. 청소년이 건강하고 행복한 도시 조성을 위한
각종 지원 사업 추진

1. 명품교육도시 조성을 위한 교육정책 추진

1

지역 교육 경쟁력 강화를 위한 각종 교육지원사업

○ 교육경비 지원 사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
학교 교육시설 및 환경개선 지원	500	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 26개교(초·중·고) - 내 용 : 학교시설 및 환경개선 사업비 지원(운동장스탠드 설치, 면학실 조성 등)
인재양성 지원	900	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 9개 고교 - 내 용 : 학교별 대입 전략프로그램 운영 (수학, 과학, 논술 등 심화학습 강사비 지원)
고교 기숙사 운영 지원	200	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 포산고, 다사고, 현풍고 - 내 용 : 학교별 기숙사 조·석식비 및 프로그램 운영비
방과 후 학교 운영 지원	720	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 50개교(초·중) - 내 용 : 학교별 특화된 방과후 운영사업
인성교육 지원	100	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 50개교(초·중) - 내 용 : 동아리활동, 예절교실, 예절체험 프로그램 등

(단위 : 백만 원)		
사 업 명	사업비	추진 실적
달성문화유적 답사 체험 프로그램 지원	90	○ 추진 예정(2021. 9. ~) - 대 상 : 50개교(초·중) - 내 용 : 버스임차료, 문화해설사 지원 등
학교 원어민영어교실 운영	516	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 51개교(초 32, 중 18, 고 1) - 내 용 · 원어민 영어보조교사 12명 배치 ※ 군 : 12명, 21개교 ※ 시교육청 : 23명, 30개교
자기주도 학습캠프 참가 지원	30	○ 추진 예정(2021. 7. ~) - 대 상 : 중학생 40명 정도 - 내 용 : 명문대생 멘토링을 통한 공부방법 전수 등
고교 무상교육비 지원	176	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 고교 전학년 - 내 용 · 고교무상교육비 분담액 지출 · 수업료, 학교운영지원비 등 · 교부처 : 대구시교육청
중·고등학교 무상급식비 지원	693	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 내 용 · 무상급식비 분담금 지출 · 교부처 : 대구시교육청

(단위 : 백만 원)		
사 업 명	사업비	추진 실적
우수 식재료비 지원	계 465 시 198 군 267	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 35개교(초 30, 고 5) - 내 용 : 관내 생산 우수 쌀(단일품종) 구입을 위한 식품비 지원 등
학교운동장 생활체육시설 조성 지원	350 (국)	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 가창중 - 내 용 : 운동장 천연잔디 조성 등
심인고등학교 다목적강당 신축비 지원	500	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 심인고(다사) - 사업비 : 2,602백만 원 (교육청 700/군 500/학교 1,402)
대구달성미래지구 운영 지원	30	○ 사업비 교부 완료(2021. 4.) - 대 상 : 5개교(초·중) - 내 용 : 논공지역 다문화학생 중심의 교육과정 및 체험활동 운영비 지원

2

진로·진학 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
입시 설명회 개최	36.4	○ 추진 중 - 추진사항 · 2021. 2. : 대입성공전략설명회 2회 · 2021. 2. ~ 3. : 찾아가는 대입설명회 31회 · 2021. 5. : 진로진학 실무연수회 1회 - 향후계획 · 2021. 7. : 수시대비 대입성공전략설명회 · 2021. 9. : 연세대 입학사정관 면접설명회 · 2021.10. : 경북대 입학사정관 논술설명회 · 2021.11. : 진로진학 설명회
자기소개서 아카데미 운영	8	○ 추진완료(2021. 2.) - 기 간 : 2021. 1. 18. ~ 2. 25. - 대 상 : 관내 7개 고교 재학생 - 내 용 : 자기 소개서 완성도 제고로 서울 주요 대학 입시 경쟁력 강화 - 실 적 : 8개 반(각 12시간) 운영 완료
진로진학 컨설팅	6.3	○ 추진 중 - 대 상 : 고3 수험생 및 학부모 - 내 용 : 학생 개인별 진로진학 컨설팅과 지속적인 후속관리로 대입경쟁력 강화

2. 효과적이고 체계적인 평생학습도시 조성

1

지역맞춤형 영어교육 프로그램 운영

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진실적
원어민 영어교실 운영	350	○ 추진 중 - 대 상 : 관내 초등생, 7세, 장애인 - 장 소 : 비전센터 등 2개소 - 내 용 : 원어민 영어회화 수업 - 운 영 : (주)헤럴드대구본부 위탁
영어마을 체험학습 지원	계 1,414 시 36 군 1,378	○ 코로나19로 사업 연기 (하반기 중 시행 예정) - 대 상 : 관내 초5, 중2 학생 전원 - 운 영 : 대구경북영어마을(영진전문대) - 내 용 : 4박 5일간 영어체험수업 - 계 획 : 5,290명 (초 2,915명, 중 2,375명)
원어민 화상영어 학습센터 운영	180	○ 추진 중 - 대 상 : 관내 초·중·고 학생 - 내 용 : 현지 영어 교사와 1:1화상영어 수업지원 - 운 영 : (주)건우에듀 위탁 - 계 획 : 990명(5기수, 기수별 198명) - 실 적 : 1기수 201명, 2기수 200명

2

평생교육도시 조성을 위한 프로그램 운영

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진실적
성인문해교육 지원	13	○ 공모사업 선정 (2021. 4.) - 운영 : 달성군노인복지관, 달성군북부노인복지관 - 계획 : 6월 중 보조금 교부 예정
금포초 성인문해교육 지원	30	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 관내 만 18세 이상 비문해 성인 30명 - 운 영 : 금포초등학교 - 내 용 : 통학버스 임차비 지원
대학생 멘토링 프로그램 지원	60	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 대 상 : 관내 저소득 및 다문화 초등생 - 내 용 : 대구교대 대학생 멘토링, 인성 및 기초학습 지도 - 선 발 : 대학생 35명: 학생69명(1:1.9)

3

독서문화 진흥을 위한 도서관 운영 및 건립

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
달성 군립도서관 운영 지원	계 1,491 국 13 시 6 군 1,472	○ 추진 중 - 운 영 : 달성문화재단(위탁) - 내 용 : 운영비 및 개관시간 연장사업 지원 등 - 실 적 : 보조금 1,478백만 원 교부
공립 작은도서관 운영 지원	계 185 시 6 군 179	○ 추진 중 - 대 상 : 공립 작은도서관 - 내 용 : 정기간행물구입, 도서구입, 독서문화강좌운영, 도서관 유지보수, 프로그램 운영비 (체험형인문학, 마을공동체) 등
사립 공공도서관 지원	계 58 시 28 군 30	○ 사업비 교부완료(2021. 4.) - 대 상 : 비전도서관 - 내 용 : 운영비, 자료구입비 지원
사립 작은도서관 지원	계 36 시 11 군 25	○ 추진 중 - 대 상 : 관내 우수 사립작은도서관 - 내 용 : 공모 및 심사에 따른 우수사립 작은도서관 자료구입비 등 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
U-도서관 서비스 구축	계 126 국 63 군 63	○ 사업비 교부완료(2021. 5.) - 대 상 : 달성군립도서관 - 내 용 : 공공시설(설화명곡 지하철역사)에 생활밀착형 24시간 무인도서대출 반납서비스 구축
남부권 공공도서관 건립	계 1,834 국 917 시 458.5 군 458.5	○ 추진 중(2023년 개관예정) - 내 용 · 급증하는 남부권(유가·현풍·구지) 주민들의 문화적 인프라 조성 ※ 달성교육문화복지센터 내 건립 - 추진사항 · 2019. 2. : 문체부 타당성 평가 현장심사 · 2019. 3. : 문체부 타당성 평가 적정 통보 · 2019. 12. : 2020년 문화시설 확충 및 운영사업(공공도서관 건립) 국고보조금 예산 확정 · 2020. 4. ~ 2021. 3. : 달성교육문화복지센터 실시설계 완료 · 2021. 4. ~ : 조달청 계약 체결 의뢰 중

3. 청소년이 건강하고 행복한 도시 조성을 위한 각종 지원사업 추진

1

지역인재 육성을 위한 지원 사업 추진

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
달성장학재단 운영	3,000	○ 추진 중 - 장학기금 조성액 : 27,572백만 원 - 신청기간 : 2021. 3. 2. ~ 3. 26. - 지급시기 : 2021. 6. ~ 7. - 장학금 지급규모 : 175명, 312백만 원(예정)
대학교 향토생활관 입사생 선발	2.2	○ 추진 완료(2021. 2.) - 내 용 : 대구권 6개 대학의 기숙사 입사 자격 부여 - 신청기간 : 2021. 1. 11. ~ 2. 8. - 선발시기 : 2021. 2. - 선발규모 : 152명(남 67, 여 85) ※ 경북대(30), 영남대(30), 대구대(26), 계명대(14), 대구가톨릭대(23), 경일대(29)

2

청소년 건전육성 및 보호

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
청소년 어울림마당 운영 지원	계 24 국 9.6 시 7.2 군 7.2	○ 추진 중 - 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 - 내용 : 체험부스 운영, 청소년활동 프로그램 및 비대면프로그램 진행 등 - 실적 : 사업비 12백만 원 교부
청소년 성범죄예방 순회교육	6	○ 사업비 교부 완료(2021. 1.) - 운영 : 달성군 청소년센터 - 내용 : 성에 대한 기본소양교육 - 실적 : 사업비 6백만 원 교부
청소년 수련시설 프로그램 운영	7.8	○ 사업비 교부 완료(2021. 3.) - 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 - 내용 : 청소년 체험활동(농촌체험 등) - 실적 : 사업비 7.8백만 원 교부
청소년 지도사 배치지원 (추가배치 지원 포함)	계 115 국 23 시 46 군 46	○ 추진 중 - 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 - 내용 : 청소년수련시설의 청소년 지도사 인건비 지원(5명) - 실적 : 사업비 58백만 원 교부
청소년 방과후 아카데미 운영 지원	계 515 국 257 시 129 군 129	○ 추진 중 - 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 - 내용 : 방과후돌봄이 필요한 청소년을 위한 종합서비스 제공 - 실적 : 사업비 257백만 원 교부

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진실적
청소년 운영위원회 운영	계 4 국 1 시 1 군 2	○ 사업비 교부 완료(2021. 1.) - 운 영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의 집 - 내 용 : 청소년 수련시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문·평가에 청소년이 직접 참여하여 진행 - 실 적 : 사업비 4백만 원 교부
청소년 참여위원회 운영	계 2.8 국 1.4 시 1.4	○ 사업비 교부 완료(2021. 1.) - 운 영 : 달성군 청소년센터 - 내 용 : 청소년 관련 정책제안 및 피드백 - 실 적 : 사업비 2.8백만 원 교부
청소년 문화활동 (청소년축제 지원)	20	○ 추진 예정(7월 중) - 운 영 : 달성군 청소년센터 - 내 용 : 비대면 청소년축제 기념식, 경연대회 진행 등
청소년 건강지원	계 77 국 39 시 19 군 19	○ 추진 중 - 대 상 : 관내 여성청소년 - 내 용 : 여성위생물품(생리대) 지원을 통한 청소년 건강권 보장 - 실 적 : 37백만 원 예탁(사회보장정보원)
청소년 특별지원	계 17 국 12 시 5	○ 추진 중 - 대 상 : 관내 위기청소년 10명 - 내 용 : 현금급여(월 20만원, 8개월) 및 관련서비스 지원

3

청소년 시설 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
청소년센터 운영 지원	1,476	○ 추진 중 - 내 용 : 청소년활동프로그램 및 평생교육강좌 운영, 전자칠판·농구대 설치 등 - 실적 : 운영비 670백만 원 교부
청소년문화의 집 운영 지원	650	○ 추진 중 - 내 용 : 청소년활동프로그램 및 평생교육강좌 운영, 통학차량 구입 등 - 실적 : 운영비 312백만 원 교부
청소년상담 복지센터 운영 지원	계 378 국 110 시 123 군 145	○ 추진 중 - 내 용 : 상담 및 심리검사, 치유 및 심화상담프로그램 운영, 청소년동반자 상담 등 - 실적 : 운영비 198백만 원 교부
학교밖청소년 지원센터 운영 지원	계 172 국 93 시 38 군 41	○ 추진 중 - 내 용 : 검정고시, 취업, 건강검진, 급·간식 지원 등 - 실적 : 운영비 100백만 원 교부
청소년상담 복지센터 리모델링	16	○ 추진 완료(2021. 5.) - 규 모 : 청소년상담복지센터 1개소 (청소년센터 3층) - 내 용 : 기존 사무실 리모델링 및 인력 충원에 따른 기자재 구입 등

4

청소년 단체 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	추진 실적
우리마을교육 나눔 운영	계 192 시 140 군 52	○ 읍·면 재배정 완료(2021. 2.) - 운 영 : 8개 읍·면 추진위원회 - 내 용 : 인사캠페인, 진로체험 등 - 실 적 : 사업비 104백만 원 재배정 완료
청소년 유해환경 감시단 운영	3.5	○ 사업비 교부 완료(2021. 4.) - 운 영 : (사)패트롤맘 달성군지회 - 내 용 : 학교주변 우범지역 순찰 및 청소년선도보호 캠페인 실시 등 - 실 적 : 사업비 3.5백만 원 교부
청소년 지도협의회 운영 (읍·면포함)	계 30.8 시 5 군 25.8	○ 추진 중 - 내 용 : 우리고장 뿌리찾기, 청소년 보호캠페인 및 단속, 역량강화워크숍 등 - 실 적 : 사업비 20.8백만 원 교부
(사)대구서부 범죄피해자 지원센터 운영	20	○ 사업비 교부 완료(2021. 1.) - 내 용 : 범죄피해자와 그 유족, 친족, 동거인에 대한 상담·치료· 경제적 지원 등 - 실 적 : 사업비 20백만 원 교부



보 건 과

1. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성
2. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성
3. 감염병 발생 대비·대응 체계 구축
4. 감염병 예방 활동 강화
5. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

- 의료기관 등 지도·점검 : 12개소(병·의원)
 - 병·의원 80, 치과의원 30, 한의원 30, 안경업소 18, 의료 유사업 등 2
- 구급차 지도·점검 : 25대(병원 8, 공공기관 17)
- 명절 연휴 비상진료대책 수립 : 1회(설명절)
 - 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2명, 상황반 2명)
 - 진료안내센터 운영 및 응급환자 후송을 위한 구급차 사전 점검
 - 비상진료체계 점검·관리: 당직 의료기관 및 약국 지정
- 안전한 의료환경 조성을 위한 (간이)스프링클러 지원 : 2개소
 - 대상 : 농어촌 지역 100병상 이하 병원급 의료기관
 - 내용 : (간이)스프링클러 설치비용 일부 지원
 - 예산 : 58백만 원/개소(국비 30%, 시비 15%, 군비 15%, 자부담 40%)

2 의약품 유통질서 확립

- 의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 38개소
 - 약국 5개소, 안전상비의약품 판매업소 33개소 점검 완료
 - 약국 및 의약품 도매상 자율점검제도 실시 후 평가 : 하반기 예정
 - 의약품 및 의약외품 표시기재 및 광고 감시 : 1회
- 마약류 관리
 - 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 1개소
 - 마약류 취급업소 자율점검제도 실시 후 평가 : 하반기 예정
 - 마약류취급업소 취급내역(구입·양도·폐기 등) 시스템 보고 : 상시
 - 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급 : 1회
 - 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리 : 31건
- 의료기기 판매업소 점검 : 8개소

3 의료용 방사선 안전관리

- 진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 326대
 - 2021년 진단용 방사선 발생장치 정기검사 대상 : 106대(3년 주기)
 - 부적합 장치 및 시설에 대하여 ‘사용금지 및 수리·교정 후 재검사’ 명령 및 시정명령
- 방사선 관계 종사자 등록·관리 : 222명
 - 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
 - 분기 20mSv 초과자 : 사전조사 실시 및 해당 의료기관 방사선 관계 종사자 자체교육과 선량 초과자 후속조치 지시
 - 연간 누적선량 50mSv 초과, 5년간 누적선량 100mSv 초과자 : 건강진단 및 안전조치 실시 통보
 - 피폭선량계의 파손·분실 등 연 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우 과태료 부과
 - 안전관리책임자 선임된 후 1년 이내 교육 이수 여부 확인

4 연명의료 결정제도

- 사전연명의료의향서 : 103건
 - 대 상 : 19세 이상의 성인
 - 기 간 : 연중
 - 방 법 : 달성군보건소에서 신분증으로 본인 확인 후 1:1 상담 후 사전연명의료의향서 작성 및 등록
- 찾아가는 사전연명의료의향서 상담소 운영
- 연명의료결정제도 홍보(홈페이지, 보건소 및 읍·면 게시판, 달성소식지 등)

5 안전한 의료환경을 위한 코로나19 예방활동

- 요양병원 방역수칙 점검 : 8개소
 - 요양병원 1:1 전담공무원 지정 전담책임제 및 밀착관리
 - 점검기간 : 2021. 1. 10.~ 상황 종료 시까지

- 점검주기 : 1회/1일
- 점검내용 : 요양병원 선제검사 및 면회 기준에 따른 방역 수칙 준수 여부

○ **병원급 의료기관 합동 지도 점검**

- 보건복지부 합동점검 : 3개소(병원1, 요양병원2)
- (비)접촉 면회 실시에 따른 방역 수칙 준수 및 코로나19 예방 접종 시행에 따른 준수 사항 점검

○ **의약품 판매업소 등 방역 수칙 홍보 및 현장점검**

- 코로나19 감염예방을 위한 방역수칙 자체점검 체크리스트 배부 및 점검 실시
- 의료기기 무료체험방 방역관리 실태 현장 점검 : 6개소

2. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

1 재난 및 응급의료 대처능력 향상

- 보건소 신속대응반 재난교육 및 훈련 실시(연 2회) : 1회/6명
- 심폐소생술 교육 실시 : 10회
 - 대 상 : 달성군민 및 자동심장충격기 관리책임자 등
 - 기 간 : 2021. 2. ~ 11.(연 20회)
 - 내 용 : 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)
- 자동심장충격기(AED) 점검 : 15개소
 - 대 상 : 「응급의료에 관한 법률」 제47조2 및 동법 시행령 제26조의4에 따른 의무설치기관
 - 기 간 : 2021. 1. ~ 5.
 - 방 법 : 의무설치기관 직접 방문하여 현장점검 실시
 - 내 용
 - 기기 설치 대수 및 신고 대수, 위치 적정성, 안내판 설치 여부 등
 - 건전지 충전상태, 패드 유효기간, 청결상태 등 장비 정상작동 여부
 - 설치기관의 매월 자체점검 현황
 - 관리책임자 지정 여부 및 교육 현황
- 자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 260대
 - 의무설치기관 자율점검 안내
 - 관리책임자 지정 및 변경

2 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검

- 대 상 : 「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항의 제1호-제5호
- 기 간 : 2021. 11. ~ 2022. 2.
- 점검실시 : 1회
 - 응급구조사 등 미탑승 또는 자격대여 의심 건 조사
 - 요금 미터장치 부착 및 검정 여부 확인
 - 구급차 운전자 대상 「도로교통법」 관련 내용 교육

3. 감염병 발생 대비·대응 체계 구축

1 감염병 대응체계 구축

- 선제적 대응을 위한 대응체계 구축
 - 역학조사반 및 비상대책상황실 운영: 1개반 11명
 - 의료기관 간담회 실시
 - 학교 및 유관기관 모의 훈련 및 핫라인 구축
 - 질병정보모니터링 운영 : 병·의원, 학교, 사업체 등 96개소
 - 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
 - 국가비축물품 비축 : 항바이러스제, 개인보호구 세트 등
- 수인성·식품매개질환 예방활동
 - 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중
 - 하절기 비상방역근무를 통한 상시 모니터링 : 5월~
- 의무소독대상시설관리 : 786개소
- 소독업소 관리 : 23개소
- 감염병 신고건수 : 96건(2급 74건, 3급 22건)

2 결핵관리사업

- 결핵환자 조기발견을 위한 결핵검진 및 등록관리
 - 접촉자 및 의심자 흉부 X-ray 무료 검사 및 객담검사 등 : X-ray 231건, 객담검사 215건
 - 결핵환자 등록 및 추적관리 : 43명
- 학교 및 소집단 결핵관리
 - 접촉자 검진으로 결핵확산 사전차단 : 5건
- 노인 및 노숙인 등 결핵검진 사업 : 5개소, 707명
- 의료기관 결핵환자 및 접촉자 검진·관리 강화
- 결핵환자 가족검진비 지원 및 잠복결핵검진 사업 실시
 - 가족검진비 지원 : 2건, 195천원
 - 잠복결핵 검진 : 52건
- 사업비 : 145백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)

3

코로나19 대응 업무

○ 확진자 발생 관련 대응

- 유증상자, 고위험군 선제(전수)검사 대상, 검사희망자 등 총 검사건수 : 94,772건
- 확진자 기초 및 현장역학조사 : 113건
- 확진자 동선 방역소독 조치 : 512건
- 확진자 접촉자 파악 및 자가격리자 분류·관리 : 2,326명
- 해외입국자 검사 및 자가격리 관리 : 815명
- 코로나19 대응에 따른 영업장 등의 손실 보상 : 15건
- 확진자 격리입원치료비 지원 : 42건(14,538천 원)

○ 보건소 선별진료소 검사건수 : 12,599건

- 연중무휴, 운영 인력 25명 정도
- 검사 예약을 위한 콜센터 운영 : 월평균 2,500건

○ 이동검진 검사건수 : 1,365건

○ 임시선별진료소 운영

- 다사보건지소 임시선별진료소
 - 운영기간 : 2020. 12. 23. ~ 2021. 1. 31.
 - 총 검사건수 : 2,619건
- 국채보상공원 임시선별진료소
 - 운영기간 : 2021. 2. 15. ~ 2021. 2. 28.
 - 총 검사건수 : 6,132건

4

코로나19 백신 예방접종 실시

○ 달성군 예방접종 시행추진단 구성(단장 부군수, 3반 5팀)

- 3반
 - 실무추진반(보건소), 언론홍보반(기획예산실), 상황관리반(자치행정과)
- 5팀(보건소)
 - 보건과 : 시행총괄팀, 이상반응관리팀
 - 건강증진과 : 대상자관리팀, 백신수급팀, 접종센터운영팀
- 지역협의체 운영: 달성군의사회, 경찰서, 소방서 등

○ 달성군 예방접종센터 설치·운영(1개소)

- 위 치 : 화원읍 성천로 9 (달성유통센터 2층)
- 화이자 백신 접종(초저온 냉동고 설치)
- 운영 인력 : 52명 정도
 - 예진 의사(4~6명) : 달성군 의사회 및 대구가톨릭대학교 병원
업무협약, 달성군 보건소 공중보건 의사
 - 접종 간호사(6명) : 민간인력 채용
 - 행정 및 안내요원 등(40명) : 보건소 직원 및 자원봉사자

○ 민간 위탁병원 협약 체결(60개소)

- 아스트라제네카 백신 접종
- 질병관리청 지침에 따른 시기별 접종 대상자 위탁 접종 실시

○ 예방접종 콜센터 설치·운영

- 위 치 : 달성주민건강증진센터(옥포읍 비슬로458길 6-2)
- 기 간 : 2021. 5. 6.(목) ~ 상황종료 시까지
- 운영시간 : 09:00 ~ 18:00(평일)
- 상담인력 : 7명(대구형 희망플러스 일자리사업 공공근로)
- 내 용 : 60~74세 예방접종 사전예약 및 민원 안내

○ 예방접종 시행

- 대 상 : 75세 이상 어르신, 고위험시설 종사자 및 입소자 등
19,469명
- 기 간 : 2021. 2. 26. ~
- 1차 12,303명 접종 완료(화이자 7,007명, 아스트라제네카 5,296명)

○ 사업비 : 240백만 원(국비 70%, 시비 30%)

4. 감염병 예방 활동 강화

1 감염병 행태개선 사업 추진

○ 감염병 예방 교육 활동

- 시기별 유행가능 감염병 예방 교육 : 연중
- 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육 : 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등
- 올바른 손씻기 6단계, 진드기 예방 수칙 등

○ 감염병 예방 홍보 활동

- 시기별 감염병 예방 홍보 거리 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화

○ 감염병 예방 물품 배부

- 취약계층 등 대상자별 예방물품 배부 : 다중이용시설, 경로당 등
- 진드기 기피제 및 손소독제

2 예방접종 관리 사업

○ 영·유아 예방접종 : 21,301건 / 893,221천원

- 어린이 국가필수예방접종
 - BCG, B형간염, MMR(홍역, 풍진, 유행성이하선염) 등 17종
- 취약아동 예방접종 확인 사업 : 코로나19로 잠정 중단
- 필수예방접종비용 국가부담 확대 : 병·의원 예방접종 비용 지원
- 사업비 : 4,405백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 성인 무료 예방접종 : 363건 / 8,412천원

- 고위험군 A형간염 예방접종 : 43건
- 만 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 : 320건
- 사업비 : 980백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ B형간염 수직감염예방 대상자 등록관리 : 49건 / 2,126천원

- 대 상 : B형간염 표면항원(HBsAg)양성 또는 e항원(HBeAg) 양성 산모로부터 출생한 영유아(2008. 1. 1. 이후 출생자) 중 산모 검사결과지 제출 및 개인정보 제공동의자

- 내 용 : 면역글로불린, B형간염 예방접종 및 항원·항체 정량 검사 비용 지원

○ 선택예방접종(로타바이러스) 실시(신규사업) : 하반기 예정

- 대 상 : 부모 중 1명이라도 달성군 1년 이상 거주하고 있는 0-8개월 영아
- 사업비 : 552백만 원(군비)

3

감염병 예방을 위한 방역소독

○ 시기별 취약지 방역소독 실시

- 해빙기 하수구, 지하수 등 월동모기 집중 구제
- 봄철 채래식 화장실 파리유충구제를 위한 분제 자연부락 배부
- 하절기 방역취약지 집중 방역소독 강화 : 주 3회 이상
- 민원발생지역 방역소독 강화
- 소독반 편성 운영 : 10개반 13명(보건소 1개반, 읍·면 9개반)

○ 하절기 및 동절기 유충 구제 방역 : 연중

○ 방역소독 민원전담반 운영 : 연중

○ 사업비 : 126백만 원(군비)

5. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1 건강한 삶을 위한 진료 서비스

- 진료실 운영 : 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
 - 화원보건지소 주1회(목), 하빈보건지소 주2회(월,화) 운영
 - 보건소 진료실, 물리치료실, 재활운동치료실 미운영
- 한방진료실 운영 : 화원·옥포·하빈보건지소 운영
- 보건지소(4개소) 및 진료소(8개소) 운영
 - 화원·하빈 진료실 운영, 다사·옥포 민원접수실만 운영
 - 보건진료소 8개소 요일 지정 주1회 이상 운영
(코로나19 선별진료소 업무 병행으로 진료일 축소)

2 희귀질환자 의료비 지원 사업

- 대 상 : 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산 기준 적합자, 의료급여 수급권자 등 160여 명/4,075건
- 내 용 : 만성신부전 등 1,100여 종 희귀질환의 요양급여비용 중 본인부담금, 간병비 등 지원
- 사업비 : 350백만 원(국 50%, 시 50%)

3 공공건축물 그린리모델링 사업(국비 공모)

- 장리보건진료소 그린리모델링 공사 실시
 - 위 치 : 달성군 구지면 구지서로 10길 46
 - 면 적 : 연면적 154㎡, 지상2층
 - 기 간 : 2020. 9. 11. ~ 2021. 5. 18.(완공)
 - 내 용
 - 노후 공공건축물 에너지 성능 개선을 통한 온실가스 감축
 - 창호, 단열, 폐열회수형 환기장치, 고효율조명(LED) 등
- 사업비 : 154백만 원(국비 70% 군비 30%)



건강증진과

1. 희망찬 달성! 건강으로 꽃피다

2. 찾아가는 맞춤형 보건서비스

3. 건강한 우리가족, 행복한 미래세대

4. 치매 통합관리 및 정신건강증진

5. 예방중심 건강생활 실천

1. 희망찬 달성! 건강으로 꽃피다

1

혈관튼튼 건강관리 사업

○ 환자 조기발견 · 등록관리 사업

- 심뇌혈관질환 환자 등록·관리 : 2,686명
- 건강관리 및 투약관리를 위한 1:1 상담
- 만성질환 위험인자(음주, 비만 등) 개선을 위한 건강 프로그램 연계·관리
- 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견을 위한 건강측정 : 6,655명
- 건강측정을 통한 고위험군 조기발견 및 유소전자 관리

○ 건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보활동

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인 및 홍보: 3회/1,903명
- 자기혈관 숫자알기 홍보, 심뇌혈관질환 예방관리 9대 수칙 안내 등
- 코로나19 유행 상황에 따라 교육자료 전시 및 홍보물 배부 통한 비대면 캠페인 실시
- 대중매체 등을 통한 전략적 홍보 : 31건
- 지역소식지, 옥외 광고, SNS 등을 통한 심뇌혈관질환 예방관리 홍보

○ 자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방 · 관리 교육 : 100명

○ 사업비 : 11백만 원(국 50%, 시 25% , 군 25%)

2

유아기 올바른 생활습관 만들기

○ 아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여

- 대 상 : 유치원, 어린이집 5개소
- 내 용
- 교육매체 활용을 통한 교사의 자율적 자체교육 시행
- 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 32종

○ 사업비 : 3백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3 건강한 청소년 만들기

- **건강생활실천 교육** : 2개교
 - 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론·체험 교육
 - 청소년 식생활지침, 근력·지구력 향상 운동, 건강체중 알기 등
- **건강한 돌봄놀이터** : 주 2회 10주 / 1개교 (2개반)
 - 대 상 : 방과 후 초등돌봄교실 이용 아동 1~2학년
 - 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램, 비만도 및 건강습관 평가 등
- **찾아가는 이동 건강 홍보존** : 2개교
 - 대 상 : 초·중·고등학생, 교직원 및 학부모 등
 - 건강존 : 보건교육에 필요한 모형, 패넬 등 대여 및 전시
- **사업비** : 19백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

4 생활터 중심 성인 건강관리 사업

- **생활체육 win-win교실** : 4회 58명
 - 대 상 : 생활체육교실 이용자
 - 내 용 : 달성군체육회 연계 생활터 신체활동 증진 프로그램 운영
- **비만예방 체성분 관리**
 - 대 상 : 지역주민
 - 체성분 검사·결과 상담 및 영양·신체활동 자료 제공
- **생활터 중심 건강생활실천 캠페인** : 2회
 - 지하철역, 산업체, 시장 등 생활터에 방문하여 비만, 영양, 신체활동, 절주 등을 주제로 건강정보 제공
- **사업비** : 4백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 취약계층을 위한 영양플러스

○ 영양플러스 사업

- 대 상 : 임신·출산·수유부, 만 6세 미만 영·유아
- 인 원 : 월 평균 126명 관리
- 내 용
 - 신장, 체중, 빈혈, 영양섭취상태 조사·평가
 - 10여 가지 보충식품을 월 1~2회 제공
 - 식생활 관리능력 배양할 수 있는 영양교육 실시

○ 사업비 : 111백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

6 원스톱 맞춤형 건강관리

○ 만성질환관리실 운영 : 56명

- 만성질환 예방관리 및 건강생활 실천을 위한 통합건강관리서비스 제공
- 건강측정 및 결과에 따른 개별 만성질환 상담·관리
- 분류군별 주기적 검진·상담으로 지속적 관리 제공

○ 체력진단실 운영

- 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가
- 측정결과에 따른 개인별 영양상담 및 운동처방
 - 체성분 검사 : 157건
 - 기초체력 측정: 36건
 - ▶ 측정장비: 전신반응측정기 등 종합기능체력측정 11종
 - ▶ 검사내용: 평형성, 민첩성, 순발력, 유연성, 심폐지구력, 근지구력 등
 - 낙상 위험도 평가: 15건
 - ▶ 측정장비: 낙상방지시스템(다리근력 측정 및 발란스계)
 - ▶ 검사내용: 통합균형능력 검사, 좌우 다리 근력 균형 분석 등

○ 사업비 : 9백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2. 찾아가는 맞춤형 보건서비스

1

지역사회중심 금연지원사업

○ 금연클리닉 운영 : 281명

- 대 상 : 지역 내 금연희망자 등록관리
- 내 용 : 흡연자 등록 및 금연상담(행동요법 및 약물요법)
- 비대면 금연 클리닉 운영
 - 코로나19로 인해 내소, 대면 대신 전화상담 등으로 금연지지
 - 등록자 중 원하는 경우 금연보조제 및 행동요법제 우편 발송

○ 금연관련법 이행여부 지도·점검 : 2,296개소

- 대 상 : 국민건강증진법 및 조례로 지정된 금연구역
- 내 용 : 간접흡연의 피해로부터 주민의 건강 보호

○ 달성군 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 일부개정

- 개정 이유 : 상위 법령 및 관계 법령 변경 내용 반영
- 입법예고기간 : 2021. 3. 8 ~ 3. 28.
- 공포일 : 2021년 4월 30일

○ 공동주택 금연구역 지정

- 공동주택 명칭 및 소재지 : 제일풍경채센트럴(대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 165)
- 금연구역 지정번호 : 대구광역시 달성군 제13호
- 금연구역 지정범위 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장
- 금연구역 지정시행일 : 2021년 1월 6일
- 과태료 부과일 : 2021년 7월 6일부터

○ 사업비 : 81백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

2 건강취약계층 방문건강관리 서비스 제공

- 사업대상 : 기초생활보장 수급자, 차상위계층, 독거노인 등
- 찾아가는 방문건강관리서비스
 - 방문대상자 신규 등록 : 134가구(135명)
 - 방문대상자 주기별 방문건강관리 : 3,922건
 - 집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리
 - 방문대상자 건강관리 : 5,489건
 - 방문 : 2,682건, 전화: 2,807건
 - 심뇌혈관질환 등 만성질환자 관리자수 : 69명
- 방문대상자 연계지원 서비스
 - 복지분야 등 지역 자원 연계 서비스 지원 : 1,833건
- 사업비 : 363백만 원(국 41%, 시 23%, 군 36%)

3 지역사회중심재활서비스 제공

- 사업대상 : 장애인 및 허약노인 등 재활관리가 필요한 지역주민
- 대상자 등록, 관리 및 재활서비스
 - 재활대상자 등록 및 관리 : 528명
 - 장애인 방문재활서비스 제공 : 812건
 - 방문 341건, 전화 450건, 내소 21건
 - 재활보조기구 대여 : 21건
- 사업비 : 43백만 원(국 50%, 시 23%, 군 27%)

4 국가암검진 사업

- 암 검진비 지원 : 29,850명
 - 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
 - 내 용 : 5대암 무료검진(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
 - 사업비 : 394백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ **암환자 의료비 지원 : 155명**

- 의료급여수급자 및 차상위 계층 : 만 18세 이상의 원발성 암환자
 - 급여 본인부담금 120만 원, 비급여 본인부담금 100만 원 한도
- 건강보험가입자 하위 50% : 5대 암 및 폐암
 - 국가암검진을 통해 확인된 암환자 및 소득기준 적합자
 - 진료비 중 급여의 본인부담금 200만 원 한도까지
- 소아·아동 암환자 : 만 18세 미만의 암환자
 - 의료수급자 및 차상위, 건강보험 가입자 중 재산소득기준 만족자
 - 급여 및 비급여 본인부담금 지원 백혈병 3천만 원, 기타암 2천만 원까지
- 사업비 : 346백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ **재가 암환자 관리사업 : 253명**

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영(2회/연), 영양제 공급
- 사업비 : 4백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ **의료수급권자 일반 건강검진비 지원 : 74명**

- 대 상
 - 일 반 : 만 19세 ~ 64세 세대주, 만 40세 ~ 64세 세대원
 - 생 애 : 만 66세 이상 세대주 및 세대원
- 내 용
 - 일 반 : 11개 항목의 검사로 심뇌혈관질환 등 조기 발견
 - 생 애 : 6개 항목의 검사로 노년기질환 조기 발견
- 사업비 : 4백만 원(국 80%, 시 10%, 군 10%)

3. 건강한 우리가족, 행복한 미래세대

1 달성맘 행복플러스

○ 임신부 건강관리

- 임신부 등록 관리 : 679명(산후 우울증 관리 4명)
- 모성 건강지원 : 엽산제 및 철분제 지원 450건 / 1,000건

○ 사업비 : 18백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2 튼튼한 아기, 든든한 미래

○ 선천성대사이상 검사·관리 : 24건

- 대 상
 - 기준 중위소득 180% 이하 가구 및 다자녀(둘째 이상) 가구
 - 선천성대사이상 질환으로 진단된 자로서 특수조제 분유 등의 의료 지원이 필요하다고 인정된 만 19세 미만의 환자
- 내 용
 - 외래검사 시 발생하는 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만 원 한도)
 - 특수조제분유 및 저단백식품, 갑상선기능저하증 250천 원 한도 지원

○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 24건

- 대 상 : 기준 중위소득 180% 이하 및 다자녀 가구 출생 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 미숙아 신생아중환자실 입원비 및 선천성 이상아 수술비 지원(최대 15백만 원)

○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 : 1건

- 대 상 : (난청검사비)기준중위소득 180%이하 가구의 영아
(2명 이상의 다자녀 가정은 소득수준 관계없음)
(보청기)난청검사비 지원 기준과 동일한 만3세 미만 영유아

- 내 용 : (난청검사비) 외래 선별검사비의 일부 본인부담금 지원
(보청기) 개당 131만 원 한도의 양측 보청기 지원

- 사업비 : 3,040천 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **어린이 영양제 지원** : 150통

- 대 상 : 만 36개월 ~ 만 6세 미만의 다자녀 및 다문화, 저소득층 가정
- 내 용 : 어린이영양제 연 2통 지원
- 사업비 : 2백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

3 영유아 건강검진

○ **영·유아 건강검진비 지원** : 42명

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목 검진
- 사업비 : 3백만 원(국 80%, 시 10%, 군 10%)

○ **영·유아 발달장애 정밀검사비 지원** : 9명

- 대 상 : 영유아 검진결과 ‘심화평가 권고’ 판정을 받고 의료
급여수급자 및 건강보험료 하위 50% 이하인 자
- 내 용 : 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및
진찰료 지원(본인 부담금 및 비급여 포함)
- 사업비 : 6백만 원(국 80%, 시 10%, 군 10%)

4 행복한 출산장려 환경 조성

○ **표준모자보건수첩 등 제공 사업**

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부
- 내 용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서
임산부나 영유아에게 표준모자보건수첩 발급
- 사업비 : 3.7백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ 고위험 임신부 의료비 지원사업 : 91건

- 대 상 : 기준 중위소득 180% 이하 가구 중 19대 고위험 임신 질환으로 진단 및 입원치료 받은 자
- 내 용 : 전액 본인부담금 및 비급여 최대 3백만 원 지원
- 사업비 : 673백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 : 250건

- 대 상 : 만 2세미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모 가족 수급가구, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내 용 : 기저귀 월 64천 원, 조제분유 월 86천 원 지원
- 사업비 : 380백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 1건

- 대 상 : 만 18세 이하 산모로 청소년산모 임신출산 의료비 지원 신청자
- 내 용 : 임신 1회당 120만 원 범위 내 의료비 지원
- 사업비 : 3.6백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ 산모·신생아 건강관리 지원사업 : 470건

- 대 상 : 기준 중위소득 120%이하 가구 및 예외지원 대상자
- 내 용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,750백만 원(지특 70%, 시 15%, 군 15%)

○ 출산축하금 지급 : 874건

- 대 상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고 거주하는 출산 가정
- 내 용

구 분	첫째아	둘째아	셋째아 이상
달성군 거주 1년 미만	25만 원	75만 원	150만 원
달성군 거주 1년 이상	50만 원	150만 원	300만 원

- 사업비: 2,081백만 원(시 9%, 군 91%)

○ 출산장려금 지급 : 8,634건

- 대 상 : 신청일 현재 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고
실질적으로 자녀를 양육하는 가정
- 내 용 : 둘째아 = 월 5만 원 × 24회, 셋째아 이상 = 월 20만 원 × 18회
- 사업비 : 1,856백만 원(시 70%, 군 30%)

○ 난임부부 시술비 지원사업 : 390건

- 대 상 : 기준중위소득 180% 이하의 난임 진단 부부
- 내 용 : 체외수정 신선배아 7회(확대3회), 동결배아 5회(확대2회),
인공수정 5회(확대2회) 시술비 중 바급여 및 본인부담금 총 17회 지원

적용대상 연령			만 44세 이하	만 45세 이상
체외수정	신선배아	1~4회	110만 원	90만 원
		5~7회	90만 원	
	동결배아	1~3회	50만 원	40만 원
		4~5회	40만 원	
인공수정		1~3회	30만 원	20만 원
		4~5회	20만 원	

- 사업비 : 532백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)

○ 아기사랑 유모차 대여사업 : 199건

- 대 상 : 달성군 관내 만 3개월 ~ 36개월 자녀가 있는 가정
- 내 용 : 한 가정 당 유모차 1대 기본 6개월 대여(이용료 6천 원)
최대 2년까지 연장
- 사업비 : 126백만 원(군비)

4. 치매 통합관리 및 정신건강증진

1

치매관리사업

○ 달성군치매안심센터 운영

- 치매조기발견 및 환자등록 · 관리
 - 치매선별검사 실시 : 만 60세 이상 주민 593명
 - 치매진단검사 및 감별검사비 지원 금액(15만 원/8만 원)
 - : 치매진단검사 및 감별검사 105명 시행
 - 치매안심통합관리시스템(ANSYS) 등록 · 관리 : 1,454명
- 치매환자 등록 관리 사업
 - 치매환자 맞춤형 사례관리 : 459명
 - 조호물품 제공 : 154명/358건
- 치매환자 및 가족 지원프로그램
 - 치매환자 돌봄서비스 ‘쉽터’ 운영 : 3기(40회)/27명
 - ▶ 「가가호호 방문서비스」 : 총 2기(34회)/20명
 - ▶ 「도란도란 기억다방」 : 1기(6회)/7명
- 사업비 : 338백만 원(국80%, 시 14%, 군6%)

○ 치매치료관리비 지원

- 대상 : 치매치료제를 복용 중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자 : 490명
- 내용 : 월 3만 원 한도 내 본인부담금 지원(연 36만 원)
- 사업비 : 153백만 원(국50%, 시 25%, 군25%)

○ 중증치매노인 공공후견

- 대상 : 피후견인(후견대상자) 및 공공후견인 : 각 1명 선정
- 내용 : 의사결정능력 저하로 어려움을 겪고 있는 치매노인에게 성년후견제도를 이용할 수 있도록 지원함으로써 인간으로서의 존엄성 보장
- 사업비 : 1.8백만 원(국80%, 시10%, 군10%)

2

정신건강증진사업

○ 달성군정신건강복지센터 위탁 운영

- 중증정신질환관리, 아동·청소년 정신건강증진, 자살예방사업
- 등록관리자 및 사례관리 건: 469명/6,007건
- 일반상담: 3,989건
- 교육 및 프로그램: 31회(3,088명)/ 18회(168명)
- 캠페인 및 행사: 11회/112,712명
- 홍보물 및 대중매체 홍보: 1,159회(12,104건)
- 응급출동 및 응급개입: 8건/ 128건
- 코로나19 통합심리지원: 3,218건

○ 정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 : 2개소

- 달성정신재활센터 해피하우스 : 이용자 660명
- 사회심리재활 프로그램 : 175건/2,831명
- 주간재활 프로그램 : 116건/1,900명
- 직업재활 프로그램 : 637건/637명
- 개별 상담 실시 : 199건/199명
- 꿈이있는사람들 시설운영 : 입소자 9명
- 사회기술훈련 20건/159명
- 일상생활훈련, 역량강화활동 및 특별프로그램: 매일실시
- 상담 및 교육 : 43회/129명

○ 정신의료기관 관리

- 정신보건심판위원회 운영 : 퇴원 및 계속입원치료 청구 등 심사
- 계속입원심사 : 4회/113명
- 퇴원청구심사 : 4회/4명

5. 예방중심 건강생활 실천

1 대사증후군 예방관리사업

○ 대사증후군 검진 및 대상자 등록관리

- 대사증후군 검진 및 관리 신규 등록 : 238명
- 혈압, 혈당, 혈중지질검사 및 체성분 측정
- 건강행태 및 건강위험요인 확인
- 대사증후군 예방을 위한 식이 및 운동상담 : 181명
- 대사증후군관리를 위한 맞춤형 건강정보 문자발송 : 4,444건

○ 건강검진 유소견자 관리 및 연계서비스 제공

- 국민건강보험공단 건강검진 유소견자 관리(우편, 문자) : 736명

○ 사업비 : 19백만 원(군비)

2 예방중심 구강건강 관리

○ 치아짱! 건강짱! 구강건강관리 : 1,477명

- 학교 단위 계속구강건강관리를 실시
- 구강보건실 설치된 3개교(금포, 화남, 다사초등)
- 주 1~2회 학교로 방문하여 예방진료, 및 구강교육 실시

○ 튼튼한 치아는 인생의 즐거움 : 55명

- 65세 이상 지역주민 대상 구강예방진료
- 일대일 맞춤형 구강건강 관리 교육(입 체조, 구강위생용품 사용법 등)

○ 불소용액 양치사업 : 2,060명

- 어린이집, 유치원, 초등학교, 지역아동센터, 지역주민 대상 등 불소용액 양치 실시(개별 용기에 담아서 배부)
- 지역주민 불소용액 무료 배부 및 사용법 교육

3

취약계층 구강관리사업

○ 저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업

- 만65세 이상 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감자 틀니 본인부담금, 지대치 보철비용 지원
- 전부·부분의치 시술비 지급 : 43명
- 의치시술상담 및 시술의뢰, 구강관리교육 등

○ 초등학생 치과주치의 사업

- 지역아동센터 이용 초등학생 구강검진 및 교육, 예방진료 등 본인 부담금 지원 : 21명(1인당 4만 원 지원)

4

모바일 헬스케어 서비스 제공

○ 비대면 맞춤형 건강 서비스 제공

- 대 상 : 만19세이상 스마트폰 활용 가능한 지역주민 200명
- 모바일 APP과 디바이스를 활용한 대상자 건강모니터링
- 3회 건강검진 실시 : 혈압, 공복혈당, 중성지방, LDL 콜레스테롤, 체성분 측정 및 대면상담
- 건강정보제공 : 매주 월요일 영역별 건강정보제공 35회

○ 모바일 앱을 통한 영역별 건강상담

- 의사상담 : 건강상태 상담 및 교육
- 영양상담 : 식생활지도 및 교육
- 운동상담 : 개별 체력평가 및 운동지도
- 건강상담 : 건강관리계획 및 건강목표설정
- 영역별 집중상담 : 건강관리 588회, 운동상담 681회, 영양상담 660회

○ 사업비 : 46백만 원(국43%, 시22%, 군35%)



농촌지도과

1. 소비자가 신뢰하는 고품질 식량작물 생산
2. 고소득 원예농업 육성
3. 과수 산업 육성 및 과학영농시설 운영
4. 농업 생산성 향상을 위한 농업기계화 정착
5. 도농상생 농촌자원의 가치 실현
6. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문농업인 육성
7. 농촌융복합산업 기반 구축
8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1. 소비자가 신뢰하는 고품질 식량작물 생산

1 고품질 식량작물 생산 기반 조성

○ 벼 육묘용 상토지원 사업

- 규 모 : 2,332ha, 264백만 원
- 대 상 : 9개 읍·면 농협(관내 벼 재배 전 농가)
- 내 용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 구입비
80% 정도 지원
- 효 과 : 건전 육묘 및 노동력 절감

○ 정부 보급종자 공급

- 규 모 : 벼 54톤, 보리 17톤, 콩 1.4톤, 감자 25톤 등
- 대 상 : 보급종 신청 농가
- 효 과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성향상을 통한 소득증대
- ※ 정부보급 벼 종자구입비 지원 : 54백만 원
- 정부보급 벼 종자 농가구입비 40%정도 차액 지원

○ 노린재류 대량포획기술 보급사업

- 규 모 : 110호 21ha, 18백만 원
- 대 상 : 콩 재배 희망농가
- 내 용 : 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 농작물 피해 경감

○ 벼 재배기술 전시포 및 병해충 관찰포 운영

- 전시포 : 벼 드문모 심기 시험 재배/ 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰
국가농작물병해충관리시스템 예찰결과입력, 농가지도

2

과학영농 종합검정실 운영

○ 지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영

- 실 적 : 610점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰 등)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및
ICP 활용(수은, 비소, 카드뮴, 납, 니켈 등)
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료시용 및 상담
- 효 과 : 검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및 건전한 토양
유지 보전

○ 가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영

- 실 적 : 41점(가축분뇨배출시설 허가 및 신고 대상 농가)
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스 제공
퇴비 품질제고를 통한 친환경축산업 육성

2. 고소득 원예농업 육성

1 농업환경 변화에 따른 안전농산물 생산

- 친환경농산물 생산 및 품질인증농가 체계적 육성
 - 작목별 맞춤형 전문조직으로 확대 : 4품목
 - 박과(참외, 수박, 호박, 메론, 오이), 가지과(토마토, 가지, 고추),
 - 엽채류(쌈채소, 미나리, 부추), 특용작물(연근, 베리류)
 - 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향(GAP, 무농약, 유기농)
 - 인증별 차등지원으로 상위 인증 획득 유도
- 안전농산물 생산 기반 구축
 - 원예작물 품질인증 농업인 육성(진도율 80%)
 - 규 모 : 69호, 42백만 원
 - 내 용 : 병해충 예방 및 화학농약 절감 등 농자재 보급
 - 효 과 : GAP(우수농산물), 친환경 농산물 생산 확대
 - 양념채소(마늘·양파) 품질향상 농자재지원
 - 규 모 : 160ha, 20백만 원
 - 내 용 : 액비 자가제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
 - 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감
 - 친환경 해충방제 자재 지원
 - 규 모 : 220호, 35백만 원
 - 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
 - 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포횟수 감소

2 첨단기술 도입을 통한 농작업 환경개선

- 농작업 자동화로 농가노동력 절감
 - 시설원예 수확물 운반장치 기술 보급(진도율 55%)
 - 규 모 : 6호, 15백만 원
 - 내 용 : 시설하우스 수확물 운반장치 보급
 - 효 과 : 여성·고령 농업인의 작업환경 및 악성노동 개선

- 마늘 건조비용 절감 가변형 건조시스템 구축(진도율 50%)

- 규 모 : 8ha, 39백만 원
- 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
- 효 과 : 건조 작업의 간편화 및 비용절감

○ 새로운 기술의 신속한 현장 적용 및 확산

- 토마토 수경재배 작은뿌리파리 종합관리 기술시범(국비)(진도율 50%)

- 규 모 : 4호, 30백만 원
- 내 용 : 포식성 천적, 포획기 등 친환경적 방제기술 투입
- 효 과 : 근권 해충의 효율적 방제를 통한 농가 소득 증대

- 시설원예작물 바이러스 종합예방 기술시범(국비)(진도율 75%)

- 규 모 : 1ha, 40백만 원
- 내 용 : 트랩, 방충망, 피복, 육묘재료 등 물리·화학적 방제기술 투입으로 바이러스병 매개충 사전차단
- 효 과 : 바이러스병의 친환경 방제를 통한 안전농산물 생산

3

기후변화에 대응한 고품질 원예작물 생산기반 조성

○ 원예작물 품질 고급화 기술보급

- 폴리페놀 기능성 원예작물 생산 지원(진도율 70%)

- 규 모 : 86호, 40백만 원
- 내 용 : 기능성 폴리페놀 함유 영양제 보급
- 효 과 : 저장성 및 기능성 성분 강화로 농산물 품질 차별화

○ 온난화 대응기술 및 안정생산

- 온난화 대응 아열대채소농가 육성(진도율 50%)

- 규 모 : 2개소, 28백만 원
- 내 용 : 아열대채소 재배기반(파종, 관수, 보온장치 등) 지원
- 효 과 : 신소득 작물 발굴 및 소득증대

- 가뭄대책 안정생산 관수시설 보급(진도율 80%)

- 규 모 : 37개소, 38백만 원
- 내 용 : 마늘·양파 스프링클러 및 시설원예 물 저장탱크 보급
- 효 과 : 적기 관수 및 안정적인 농업용수 확보로 가뭄피해 예방

3. 과수 산업 육성 및 과학영농시설 운영

1 안전하고 친환경적인 고품질 과일 생산

○ 과원 월동병해충 방제용 액상석회유황합제 보급사업

- 규 모 : 160ha, 58백만 원
- 내 용 : 과수농가 석회유황합제 보급 395호
- 효 과 : 과원초기 병해충 밀도 감소, 생육기 병해충 발생 경감

○ 과수 농작업 생력화 장비 지원사업(진도율 90%)

- 규 모 : 98호, 24백만 원
- 내 용 : 과수 전정용 전동가위 지원
- 효 과 : 과수농가 고령화에 따른 전정 등 악성 노동력 해소

○ 과수원 현대화 관수시설 보급(진도율 80%)

- 규 모 : 5개소, 10백만 원
- 내 용 : 과수원 점적 및 스프링클러 관수시설 지원
- 효 과 : 가뭄피해 예방으로 단위면적당 수량증대와 상품성 제고
- 생산량 : 2,500 → 3,500kg/10a(140%)

○ 성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범

- 규 모 : 20ha(58호), 20백만 원
- 내 용 : 나방류 교미교란제, 노린재트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 상품과율 향상, 농약사용 절감 및 친환경농업 실천

○ 역대 농업인 육성 지원사업(진도율 70%)

- 규 모 : 10개소, 120백만 원
- 내 용 : 농가 자율 맞춤형 영농규모화 기반 조성지원
- 효 과 : 농업·농촌의 발전과 미래지향적인 부자농촌 육성

2 양봉 기술 보급

○ 고품질 벌꿀생산 저장고 보급

- 규 모 : 14호(100개), 18.5백만 원
- 내 용 : 스테인리스 벌꿀저장고 구입 지원
- 효 과 : 벌꿀 위생관리로 양봉 이미지개선 및 품질제고

3 과학영농시설 운영

○ 군 육묘장 운영

- 규 모 : 3,959㎡(비닐하우스 15동)
- 내 용 : 꽃묘 생산 및 공급 17만본, 전시용 국화 등 7,000점

○ 과학영농실증시험포 운영

- 규 모 : 스마트팜 온실 478.85㎡
- 내 용 : 바나나, 망고, 파파야, 용과, 만감류, 커피 시험재배
- 효 과 : 열대과수 시험재배, 스마트팜 견학 및 교육장 활용

○ 스마트농업 테스트베드 교육장 운영

- 규 모 : 528.6㎡ (경량철골온실)
- 시 설 : 재배포장, 교육장, 제어실, 기계실 등
- 내 용 : 포도 신품종 스마트농업기술 적용 시험재배
- 효 과 : 스마트농업 교육을 통한 첨단 영농기술 보급

○ 클로렐라 배양 및 농가공급

- 공 급 량 : 5,000L, 2,500호
- 배부장소 : 5개소(농업기술센터, 동서부상담소, 남부상담소, 가창농협 대일창고, 구지농협 영농지원센터)

○ 미생물 배양 및 농가공급

- 공 급 량 : 1,250L, 650호
- 미생물 종류(4종) : 유산균, 고초균, 효모, 누룩곰팡이균

4. 농업생산성 향상을 위한 농업기계화 정착

1 농기계 임대·수리 사업 활성화

- 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 95종 643대
 - 임대실적(5. 14. 현재) : 4,483건
- 농기계 수리사업(중소형농기계) : 농기계임대사업장 내
 - 수리비 무료, 부품대금 농가 자부담 : 184건 (5. 14. 현재)
- 농업인 맞춤형 농기계 임대·수리 서비스 제공
 - 가창지역 임대농기계 택배사업 : 195건 (5. 14. 현재)
 - 농번기 공휴일 근무 : 연2회 (6월~7월, 10월~11월)

2 농기계 안전사고 예방을 위한 농기계 교육훈련 사업

- 농기계 이용 안전교육 : 4.2백만 원(국비)
 - 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 안전장치 및 홍보물 제작
- 농기계 이용기술 기초 교육 : 관리기, 방제기, 트랙터 등
 - 임대 농가 대상 사용방법, 작동원리, 운전조작, 안전교육 등

3 다양한 농기계 구입을 통한 임대 사업 기반 구축

- 농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 397백만 원
 - 신기종 및 추가기종 구입 : 트랙터 등 8종 33대, 265백만 원
 - 노후기종 교체 : 콩탈곡기 등 10종 48대, 132백만 원
- 농기계임대사업장 수수료 카드결제 시스템 도입 : 4백만 원
 - 규모 : 임대사업장 3개소 및 가창지역(이동식 단말기)

5. 도농상생 농촌자원의 가치 실현

1 도시농업 활성화 사업 추진

- 상자텃밭 조성 사업 : 15개소, 30백만 원
 - 사업대상 : 달성군 관내 복지시설, 보육시설, 유치원, 학교 등
 - 추진내용 : 텃밭상자(100개), 식물, 기타 자재 공급
- 옥상정원 조성 지원사업 : 2개소, 60백만 원(시비)
 - 사업대상 : 달성군 관내 공공기관, 교육보육, 복지, 의료, 개인 등 건물 소유자 및 관리자(다사읍 1, 현풍읍 1)
 - 추진내용 : 소통, 원예치료 및 자연학습을 위한 힐링 정원 조성
- 학교 텃밭 조성·운영 지원사업 : 8개소, 5백만 원(시비)(진도율 30%)
 - 사업대상 : 관내 유치원 및 학교(금계초등학교 외 7개소)
 - 추진내용 : 학교 텃밭 조성을 통한 체험 프로그램 운영 지원

2 차별화된 도시농업 교육 운영 및 전문인력 육성

- 도시농업 아카데미 운영 : 3개과정, 18회, 471명
 - 생활원예 : 아젤리아 기르기 실습 등 6회, 240명
 - 슬로푸드 : 마늘 강장제 실습 등 6회, 117명
 - 천연염색 : 양파껍질 염색 등 6회, 114명
- 도시농업 전문가 양성 교육 : 6회, 126명
 - 기간 : 4. 7. ~ 6. 30., 13회, 82시간
 - 내용 : 도시농업관리사 자격증 취득을 위한 전문교육
- 도시농업 전문인력 양성 : 140명(도시농업연구회)
 - 전문 도시농업 기술 배양 과제 교육 : 1회
- 도시농업 홍보 행사 : 3회, 3,000명

6. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

- 새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 3,681명
 - 코로나19로 비대면(온라인 교육동영상 시청)으로 진행
 - 시기 및 장소 : 1. 19. ~ 2. 28.(인터넷이 가능한 모든 곳)
- 귀농귀촌 온라인 영농교육 : 5회, 135명
 - 기간 : 4. 15. ~ 6. 17., 매주 목요일 10회
 - 내용 : 농업경영, 작목별 이론 및 실습, SNS, 친환경 교육 등
- 아열대과수 전문기술 교육 : 1회 31명
 - 기간 : 5. 14. ~ 7. 9., 매주 금요일 9회
 - 내용 : 기후변화 대비 아열대과수 재배 이론 및 현장 실습
- 농업인 전문과정 위탁교육 : 농민사관학교 품목별 전문과정 5명

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

- 농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공 : 60회
 - 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
 - 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공
- 지역농산물 표준 소득조사
 - 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
 - 내 용 : 대상농가 선정, 경영기록장 작성 지도
- 농업분야 정보지 보급 : 4종, 771부
 - 농어민신문 320, 농촌여성신문 260, 농업인신문 120, 한국4-H신문 71

7. 농촌융복합산업 기반 구축

1 농산물 가공기술지원센터 운영

- 사업대상 : 농산물 가공 창업 희망 농업인
- 주요시설 : 가공실, 포장실, 위생전실, 실습실, 전시장, 교육장 등
- 운영내용 : 가공제품 개발, 품질관리, 홍보, 품질검사 등
- 추진실적
 - 블루베리잼 특허등록 : 2021. 3. 15.
 - 가공제품 품목보고 : 3종(총 31종)
 - 농산물가공 전문인력 양성 : 법인 47명, 연구회 76명
 - 시제품 생산 10종, 실무교육 20회
 - 농산물가공 품질관리 디지털 기반 조성(진도율 30%)

2 농산물 가공기술지원센터 3층 증축(건축 설계 중)

- 위 치 : 달성군 옥포읍 돌미로 133(농업기술센터 내)
- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1,300백만 원
- 내 용 : 건식라인 구축, 품질검사실 설치 등

3 지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척

- 참달성 직거래장터 연중 운영 : 3개소
- 참달성 쇼핑몰 홍보 및 판로개척 : 30백만 원(진도율 50%)
- 설, 추석 등 오프라인 기획행사 추진 : 10회, 10백만 원(진도율 50%)
- 택배용 포장박스 제작 지원 : 60,000개, 50백만 원(진도율 80%)
- 농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원 : 77,500건, 310백만 원(진도율 70%)
- 농산물 마케팅 활성화 지원 : 50백만 원(진도율 70%)
- 달성알리미 우편물 발송 : 1회, 출향인사 및 우수고객 등(진도율 50%)

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1 농촌지도자회 - 신기술보급 거점 농업인 육성

- 새기술보급 및 영농 과제교육 : 1회, 407명
 - 겨울철 대설, 한파대비 농작물 안전관리
 - 농작물 다수확을 위한 토양검사 및 시비처방
 - 고온기 시설원예 온도 저감기술
- 농촌지도자회 육성 : 9개 읍면회, 407명

2 농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

- 유형별 정착 지원 확대
 - 후계농업경영인(21년 2명)과 우수후계농업경영인 선발 및 지원
 - 청년후계농 지원 : 26명(18년 7, 19년 7, 20년 3, 21년 9명 선정)
 - 청년후계농에게 영농정착지원금 지급 :
1년차 100만 원/월, 2년차 90만 원, 3년차 80만 원
- 농업경영인 달성군, 서귀포시 연합회 MOU 체결
 - 농업기술 교류, 농산물 판로 확보 등
- 농업경영인회 육성 : 9개 읍면회, 628명

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

- 생활개선회 특기 계발 교육 : 4회, 120명
- 지역특산물 활용교육 : 2회 180명
- 생활개선회 육성 : 9개 읍면회, 721명

4 농촌 청소년(4-H)회 - 창조적 미래세대 육성

- 4-H 조직 활성화 : 13개 회 312명
- 4-H 과제활동 지원
 - 농심배양 텃밭 가꾸기 교육 : 학교4-H회 12개교, 297명