

대구광역시 달성군 마비정 벽화마을 리뉴얼 공공기관 위탁 동의(보고)안

의안 번호	2832
----------	------

제출일자 : 2026. 6. 8.

제출자 : 달성군



1. 제안이유

- 디자인 전문성을 갖춘 전문기관 위탁을 통해 창의적인 아이디어 도입 및 사업 추진의 효율성을 극대화하고자 달성군 마비정 벽화마을 공공기관 위탁에 대한 의회의 동의를 요구함

2. 주요내용

- 사업명 : 마비정 벽화마을 리뉴얼
- 사업위치 : 달성군 화원읍 본리리 1399번지 일원
- 위탁기간 : 2026. 7. 1. ~ 2027. 12. 31.(18개월)
- 위탁비용 : 990백만 원
- 위탁사무 : 마을 통합 디자인 및 브랜딩, 마을 골목길 벽화 리뉴얼, 돌담길 연계 테마 조경 조성, 대나무 숲길(산책로) 보완, 사업 관리 및 지원 등
- 수탁기관 선정방식 : 수의협약
- 향후일정

일정	추진 내용
2026. 6.	의회 위탁 동의안 상정 및 의결
2026. 7. ~ 8.	위탁 협약 체결
2026. 8.	일상감사
2026. 9.	사업비 교부 및 착수
2026. 9. ~ 10.	마을 통합 디자인 및 브랜딩
2026. 10. ~ 2027. 10.	골목길 벽화 리뉴얼, 돌담길 정비, 대나무 숲길 보완 등
2027. 11. ~ 12.	마을 브랜드 홍보 및 사후관리 매뉴얼 전수
2027. 12.	교부금 정산 등

- 적정성 검토 결과

- 수의계약 체결 근거 : 「지방계약법 시행령」에 따라 국가사업 위탁·대행이 가능한 자와의 계약이므로 수의계약이 가능함
- 위탁사무 책임과 명의 적정성 여부 : 한국디자인진흥원은 「산업디자인진흥법」상 지방 디자인 사업을 위탁·대행할 수 있는 적격 기관임
- 사업 범위의 적합성 : 본 리뉴얼 사업은 법령에 명시된 「산업디자인진흥법」에 따른 ‘지방 산업디자인 진흥 사업’ 범위에 부합함
- 직영과 비교 분석 : 전문 기획력 활용하여 독창적 디자인 구현 및 통합발주를 통한 예산·관리 효율성 제고

3. 참고사항

가. 관계법령([별첨1] 참조)

- (1) 「지방자치법」 제117조(사무의 위임 등) 제2항
- (2) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조
(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제8호사목
- (3) 「산업디자인진흥법」 제11조(한국디자인진흥원의 설립 등) 제4항제6호
- (4) 「산업디자인진흥법」 제11조의2(지역디자인센터의 설치 등) 제3항

나. 소요예산 및 산출근거([별첨2] 참조)

구분	번호	품명	규격	단위	수량	재료비+노무비+경비		합계		비고
						단가	금액	단가	금액	
마비정 벽화마을 리뉴얼	1	A. 마스터플랜수립		식	1		576,600,000	576,600,000	576,600,000	
	2	B. 시설공사		식	1		323,400,000	323,400,000	323,400,000	
		합계							900,000,000	
		VAT	%	10					90,000,000	
		총계							990,000,000	

□ **지방자치법**

제117조(사무의 위임 등) ① 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 보조기관, 소속 행정기관 또는 하부 행정기관에 위임할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소·출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다.

④ 지방자치단체의 장이 위임받거나 위탁받은 사무의 일부를 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 다시 위임하거나 위탁하려면 미리 그 사무를 위임하거나 위탁한 기관의 장의 승인을 받아야 한다.

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제8호사목

8. 그 밖에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 지방자치단체의 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우
나. 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우

다. 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우
라. 삭제 <2013. 11. 20.>

마. 삭제 <2013. 11. 20.>

바. 삭제 <2013. 11. 20.>

사. 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

아. 시험지와 비밀문서의 인쇄 등 지방자치단체가 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

자. 「과학기술기본법」 등 관련 법령에 따른 연구개발사업을 통해 개발된 제품 중 각 중앙행정기관의 장이 행정안전부장관과 협의하여 정한 기준과 절차에 따라 기술의 혁신성을 인정한 제품을 구매하려는 경우

차. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 선정된 디지털서비스에 관한 계약을 하는 경우

□ 산업디자인진흥법

제11조(한국디자인진흥원의 설립 등) ① 산업디자인의 개발촉진 및 진흥을 위한 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하기 위하여 한국디자인진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)을 설립한다.

② 진흥원은 법인으로 한다.

③ 진흥원은 정관으로 정하는 바에 따라 국내외의 필요한 곳에 분원(分院) 또는 사무소를 둘 수 있다.

④ 진흥원은 산업디자인에 관한 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 개발 지원사업
2. 전시사업
3. 출판 및 홍보사업
4. 정보화사업
5. 교육·연수사업
6. 지방의 산업디자인 진흥을 위한 사업
7. 국제교류·협력사업
8. 정부의 위촉사업
9. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업

⑤ 진흥원은 제1항에 따른 목적을 달성하는 데 필요한 경비를 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 수익사업을 할 수 있다.

⑥ 진흥원에 관하여 이 법과 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 규정된 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

⑦ 진흥원이 아닌 자는 한국디자인진흥원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. <신설 2024. 2. 6.>

[전문개정 2009. 5. 21.]

□ 산업디자인진흥법

제11조의2(지역디자인센터의 설치 등) ① 시·도지사는 지역 디자인 특화사업·진흥사업·기반구축사업 등(이하 이 조에서 “지역 디자인 사업”이라 한다)을 수행하기 위하여 산업통상부장관과의 협의를 거쳐 인근 시·도지사와 공동 또는 단독으로 지역디자인센터를 설치할 수 있다. <개정 2025. 10. 1.>

② 지역디자인센터는 법인으로 하고, 주된 사무소의 소재지에 설립등기를 함으로써 성립한다.

③ 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장은 필요한 경우 공동 또는 단독으로 지역 디자인 사업을 지역 디자인센터에게 위탁하거나 대행하게 할 수 있다.

④ 지역디자인센터의 설립 및 운영과 관련한 그 밖의 사항은 산업통상부령으로 정한다. <개정 2025. 10. 1.>

[본조신설 2015. 12. 22.]

별첨2

소요 예산 및 산출근거

A.마스터플랜수립

구분	세 부 내 용	단위	수량	금 액	구성비	비 고
1. 현황분석 및 자료조사						
	특급기술자	식	1	4,928,260	1.3%	[인건비 산출내역표] 참고
	고급기술자	식	1	0	0.0%	"
	중급기술자	식	1	25,972,144	7.0%	"
	초급기술자	식	1	20,720,392	5.6%	"
	소 계			51,620,796	13.9%	
2. 마스터플랜 수립 및 기본계획 (토목, 건축, 조경, 디자인 외)						
	특급기술자	식	1	15,680,826	4.2%	[인건비 산출내역표] 참고
	고급기술자	식	1	69,638,016	18.8%	"
	중급기술자	식	1	82,638,640	22.3%	"
	초급기술자	식	1	65,928,520	17.8%	"
	소 계			233,886,002	63.0%	
직접인건비	3. 테스트베드 공간 조성					
	특급기술자	식	1	9,856,519	2.7%	[인건비 산출내역표] 참고
	고급기술자	식	1	21,886,234	5.9%	"
	중급기술자	식	1	25,972,144	7.0%	"
	초급기술자	식	1	20,720,392	5.6%	"
	소 계			78,435,289	21.1%	
	4. 보고서 작성					
	특급기술자	식	1	0	0.0%	[인건비 산출내역표] 참고
	고급기술자	식	1	0	0.0%	"
	중급기술자	식	1	3,246,518	0.9%	"
	초급기술자	식	1	4,144,078	1.1%	"
	소 계			7,390,596	2.0%	
인건비 합 계				371,332,683	100.0%	

(단위: 원)

구분	세 부 내 용	단위	수량	금 액	구성비	비 고
직간접경비	1) 도서/인쇄비	식	1	4,800,000	0.8%	[경비산출내역] 1) 참고
	2) 교통/출장비	식	1	9,600,000	1.7%	[경비산출내역] 2) 참고
	3) 조사비	식	1	1,200,000	0.2%	[경비산출내역] 3) 참고
	4) 3D 투시도 제작	식	1	30,000,000	5.2%	[경비산출내역] 4) 참고
	직접경비 소 계			45,600,000	7.9%	
(1) 합 계				416,932,683	72.3%	직접인건비+직접경비
(2) 제 경 비				111,399,805	19.3%	직접인건비 30%
(3) 기 술 료				48,273,249	8.4%	[(직접인건비)+(2)] x 10%
				576,605,736	100.0%	
총 계				₩576,600,000		단수정리

B.시설공사

번호	품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비+노무비+경비		합 계		비고
					단 가	금 액	단 가	금 액	
A. 직결공사비									
1-1	마을 골목길 벽화리뉴얼		식	1.00	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	
1-2	돌담길 연계 태마 조경 조성		식	1.00	129,000,000	129,000,000	129,000,000	129,000,000	
1-3	대나무 숲길(산책로 보완)		식	1.00	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
1-4	사업 관리 및 지원		식	1.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
1-5	사이너지		식	1.00	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	
1-6	장비투입		식	1.00	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	소 계					280,000,000	280,000,000	280,000,000	
B. 간접 공사비									
	산재보험료	노무비*3.56%	식	1.00				-	2026년 원가계산 간접공사비 제비율 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	식	1.00				-	
	건강보험료	노무비*3.594%	식	1.00				-	
	연금보험료	노무비*4.75%	식	1.00				-	
	노인장기요양보험료	건강보험료*13.14%	식	1.00				-	
	산업안전관리비	(재료비+직접노무비)*2.28% +4,325,000	식	1.00				-	
	소 계					-	-	-	
C. 제경비									
1	일반관리비	직접비의 5%	%	5.00				14,000,000	
2	이윤	(노무비+경비+일반관리비)*10%	%	10.00				29,400,000	
	소 계					-	-	43,400,000	
	합 계							323,400,000	

공공기관 위탁 적정성 사전 검토서

1 기본 검토사항

대 상 사 무	마비정 벽화마을 리뉴얼
공 공 기 관 위 탁 추 진 목 적	- 전문성 및 효율성 제고 - 지역 경제 활성화 및 현장 밀착 지원
위 탁 근 거 (법적근거)	- 「지방자치법」 제117조(사무의 위임 등) 제2항 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제8호사목 - 「산업디자인진흥법」 제11조(한국디자인진흥원의 설립 등) 제4항제6호 - 「산업디자인진흥법」 제11조의2(지역디자인센터의 설치 등) 제3항
위 탁 내 용	○ 추진경위 - 2026. 3. 6. : 2026년도 제1차추경예산 안건 제출(사업비:990백만원 반영) - 2026. 3. 27. : 2026년도 제1차추경예산 확정(의회 의결) - 2026. 4. 30. : 「마비정 벽화마을 리뉴얼」 추진 계획 수립 ○ 위탁기간: 18개월(2026. 7. 1. ~ 2027. 12. 31.) ○ 위탁내용 - 마을 통합 디자인 및 브랜딩 - 마을 골목길 벽화 리뉴얼 - 돌담길 연계 테마 조경 조성 - 대나무 숲길(산책로) 보완 - 기타 마을 내 이색 경관(포토존 등) 조성 - 사업 관리 및 지원

적 정 성 검 토	○ 수의계약 체결 근거 - 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제8호사목에 의거, 다른 법령에 따라 국가 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당사업에 대한 계약을 하는 경우 수의계약이 가능 ○ 위탁사무 책임과 명의를 수탁기관으로 하는 것의 적정성 여부 - 한국디자인진흥원(KIDP)은 「산업디자인진흥법」 제11조 등에 의거하여 지방의 디자인 사업을 위탁·대행할 수 있는 자에 해당함 ○ 사업 범위의 적합성 - 본 리뉴얼 사업은 「산업디자인진흥법」 제2조(산업디자인의 정의) 및 제11조제4항에 명시된 ‘지방의 산업디자인 진흥을 위한 사업’ 범위 내에 포함됨 ○ 직영과 비교 분석(경제적·효율적 측면, 제약요인, 문제점 등) - 전문 기획력 활용하여 마비정 마을만의 독창적인 ‘환경·서비스 디자인’ 구현 - 통합 발주를 통한 효율성 제고(콘텐츠 일관성 유지 및 중복 투자 방지)
수 탁 기 관 선 정 방 법	○ 수의협약 - 업체명 : 한국디자인진흥원(기타 공공기관)
공 공 기 관 위 탁 금	○ 신규 위탁 : 990,000천원
기 대 효 과	○ 관광 브랜드 가치 제고 및 대외 경쟁력 강화 - 독창적 관광 가치 제고 - 방문객 만족도 및 재방문을 향상 ○ 행정 절차의 투명성 및 예산 집행의 효율성 확보 - 공공기관 위탁을 통한 전문성 확보 - 효율적 사업 구조를 통한 예산 절감 ○ 지역 경제 활성화 및 지속 가능한 마을 운영 기반 마련 - 관광객 유입을 통한 지역 소득 증대

수의협약 사유서

현
황
여
및
건

○ 해당 시설의 수탁 가능 업체 수 : 총 1개

- 산업통상자원부 산하 공공기관으로서 디자인 정책 및 진흥을 전담하는 국내 유일의 기관임
- 일반 영리 목적의 민간 디자인 업체와 달리, 공익적 가치와 지역 혁신을 동시에 추구할 수 있는 독보적인 전문 기획력을 보유함

○ 타 지방자치단체 현황

- [사례 1] 양산시 진입 관문 개선 사업



- 현 황 : 단순 경관개선을 넘어 지역 고유의 자산을 상징화하여 경관 디자인에 적용한 사례
- 시사점 : 디자인 전담 기관의 기획하에 일관된 스토리 라인을 디자인에 적용함으로써 방문객 만족도와 지역 인지도가 동시에 상승함

- [사례 2] 물금초 인근 안전마을 만들기 사업



- 현 황 : 물금초등학교 인근 어린이 통학 안전로 확보를 위해 인근 지역 브랜딩 및 안전을 위한 요소들을 적용한 사례
- 시사점 : 지역 브랜드 개발 및 주민이 지속적으로 관리 할 수 있는 디자인 적용을 통해 학생 안전 및 주민 만족도 상승

현황 및 전	○ 예상 문제점 및 대처 방안 - 예상 문제점 · 본 위탁 사업은 마을 브랜드(BI) 및 마스터플랜을 수립하는 ‘기획 영역’ 과 이를 바탕으로 현장에 돌담길을 조성하는 등의 ‘실행 영역’ 이 유기적으로 연결되어야 하는 과업임. · 고도화된 디자인 기획안이 실제 마비정 마을의 물리적 여건(기존 노후 벽면 상태, 골목길의 지형적 특성 등)과 부합하지 아니할 경우, 당초 의도했던 기획 방향에서 벗어나 시각적 완성도가 떨어질 수 있는 현실적인 우려가 있음. - 대처 방안 · 사업 전 과정에 걸쳐 한국디자인진흥원(수탁기관)에게 자재·색채 선정 등을 감독할 수 있는 ‘디자인 감리’ 역할을 명시하여, 기획부터 최종 시공에 이르기까지 설계 의도가 현장에 충분히 구현될 수 있도록 하고, 이를 통해 현장 변수에 유연하게 대응하고 예산 투입 대비 최적의 시각적 효과와 현실적인 브랜딩 품질을 도출함.																				
수 의 계 약 사 유	○ 법적근거 : 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제8호사목 ○ 수의협약 사유 - 디자인 전담 공공기관인 한국디자인진흥원의 전문 기획력을 활용하여 마비정 마을만의 독창적인 디자인 구현 - 통합 발주를 통한 효율성 제고																				
대 상 기 관 점 토 내 용	<table border="1"> <tr> <td>위탁사무명</td><td>마비정 벽화마을 리뉴얼</td></tr> <tr> <td>예산 및 기간</td><td>990,000천원, 2026.7.1.~2027.12.31.(18개월)</td></tr> <tr> <td>대상기관명(대표자)</td><td>한국디자인진흥원</td></tr> <tr> <td>주요사업</td><td>경관·색채·공공디자인 가이드라인개발, 도시브랜드개발, 환경디자인개발, 서비스디자인, 문화상품개발 등</td></tr> <tr> <td>설립일자 및 주요연혁</td><td>아래 참조</td></tr> <tr> <td>인력현황</td><td>아래 참조</td></tr> <tr> <td>근로자 고용안전성</td><td>정규직비율 : 95% 이직률 : 1.5%</td></tr> <tr> <td>재무현황 및 재정부담능력</td><td>아래 참조</td></tr> <tr> <td>기술수준(장비 및 시설 등)</td><td>디자인정책개발 및 디자인분야 전문가 보유, 사업 진행을 위한 각종 워크숍, 리서치를 위한 공간 및 장비 보유</td></tr> <tr> <td>전문성 확보 및 사무처리 실적</td><td>[별첨1] 참조</td></tr> </table>	위탁사무명	마비정 벽화마을 리뉴얼	예산 및 기간	990,000천원, 2026.7.1.~2027.12.31.(18개월)	대상기관명(대표자)	한국디자인진흥원	주요사업	경관·색채·공공디자인 가이드라인개발, 도시브랜드개발, 환경디자인개발, 서비스디자인, 문화상품개발 등	설립일자 및 주요연혁	아래 참조	인력현황	아래 참조	근로자 고용안전성	정규직비율 : 95% 이직률 : 1.5%	재무현황 및 재정부담능력	아래 참조	기술수준(장비 및 시설 등)	디자인정책개발 및 디자인분야 전문가 보유, 사업 진행을 위한 각종 워크숍, 리서치를 위한 공간 및 장비 보유	전문성 확보 및 사무처리 실적	[별첨1] 참조
위탁사무명	마비정 벽화마을 리뉴얼																				
예산 및 기간	990,000천원, 2026.7.1.~2027.12.31.(18개월)																				
대상기관명(대표자)	한국디자인진흥원																				
주요사업	경관·색채·공공디자인 가이드라인개발, 도시브랜드개발, 환경디자인개발, 서비스디자인, 문화상품개발 등																				
설립일자 및 주요연혁	아래 참조																				
인력현황	아래 참조																				
근로자 고용안전성	정규직비율 : 95% 이직률 : 1.5%																				
재무현황 및 재정부담능력	아래 참조																				
기술수준(장비 및 시설 등)	디자인정책개발 및 디자인분야 전문가 보유, 사업 진행을 위한 각종 워크숍, 리서치를 위한 공간 및 장비 보유																				
전문성 확보 및 사무처리 실적	[별첨1] 참조																				

※ 수의협약(또는 재계약) 대상기관 검토사항

1. 수탁기관명 및 대표자 : 한국디자인진흥원(대표자: 강윤주)
2. 소재지 및 전화번호 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322(T.031-780-2114)
3. 설립목적 : 산업디자인진흥법에 의거 설립되었으며, 산업디자인의 개발 촉진 및 진흥을 위한 사업을 체계적으로 수행함으로써 산업의 경쟁력을 강화하고 국민의 삶의 질 향상 및 국가 경제 발전에 기여하는 것을 목적으로 함

4. 설립일자 및 연혁

년 월 일	내 용
1970. 05. 19	한국디자인포장센터 설립 (서울 혜화동)
1985. 12. 16	우수디자인(GD) 상품선정 제도 시행 (디자인 품질 인증 체계 구축)
1999. 12. 15	대한민국디자인대상 제정 (디자인 산업 진흥 공로 시상)
2001. 05. 01	한국디자인진흥원 명칭 변경 및 코리아디자인센터(성남 본원) 개관
2003. 12. 02	디자인코리아(DESIGN KOREA) 개최 (국가 대표 디자인 전시 브랜드 확립)
2013. 11. 26	공공디자인 전담기관 지정 (지자체 협력 및 공공 디자인 사업 주도)

5. 주요사업

- 디자인 정책 기획 및 공공디자인 진흥: 국가 디자인 정책 수립, 공공디자인 가이드라인 개발 및 범죄예방·안전 디자인 사업을 통한 사회 문제 해결
- 디자인 주도 제조혁신 및 기업 지원: 제조기업의 디자인 고도화 지원, 인프라(CMF·포토스튜디오 등) 제공 및 우수디자인(GD) 선정을 통한 산업 경쟁력 강화
- 글로벌 디자인 확산 및 인재 양성: 디자인코리아 등 대규모 전시를 통한 국내외 판로 개척과 미래 디자인 전문 인력 및 스타트업 육성


6. 대표자 및 임원(비상임이사) 현황

직 위	성 명	주요 경력
원장	강윤주	現 한국디자인진흥원장, 前 계원예술대 교수
이사	김진수	現 삼성전자 부사장, SADI 원장, 現 한국HCI학회 부회장, 前 삼성전자 상무, 수석
이사	손정민	現 글로벌퓨처그룹 대표, 現 한국디자인산업연합회 부회장
이사	오용탁	前 인포마스터 고문, 前 와이커뮤니케이션 대표이사, 前 신원기획 대표이사
이사	위인환	現 감성도시디자인대표, 現 한국도시경관디자인학회 부회장
이사	윤주탁	現 법무법인 세종 변호사, 前 서울고등법원 고법판사, 前 특허법원 판사
이사	이돈태	現 롯데지주 디자인경영센터장(사장), 前 세계디자인기구(WDO) 이사, 前 SADI 원장
이사	이혜선	現 이화여대 산업디자인과 교수, 前 모토로라 디자인 플래너, 前 LG전자 제품디자이너
이사	주소령	現 섬유산업연합회 부회장, 前 국표원 표준정책국장, 前 국표원 적합성정책국장
이사	진 홍	前 한국전자정보통신산업진흥회 상근부회장, 前 전라북도 정무부지사, 前 한국생산성본부 회장
이사	한경하	現 우퍼디자인 대표, 現 한국산업디자이너협회장, 現 서울시 디자인산업진흥위원회 위원
이사	홍수남	現 한성대 교수, 現 한국산업인력공단 평가위원, 現 국가평생교육진흥원 평가위원

7. 직원현황: 총 168명 ※ 해당 사업 실무 담당자 및 책임자 기재

직 위	성 명	전공/학력	담당업무	근무기간	비고
센터장	박한출	디자인/박사수료	사업관리	1995.02~현재	정규직
선임	조지혜	디자인/석사	사업관리	2015.02~현재	정규직

8. 조직도



9. 재무현황

가. 재 산 : 총 42,127,528천원(현재가치로 환산)

구 분	유 형	내 용	평가액(천원)
자산	유동자산	임대수익, 사업수익 등	1,760,200
	비유동자산	토지, 건물, 차량, 장치 등	40,367,328

※ ‘구분’ : 기본재산, 수익용재산, 기타재산으로 구분

‘유형’ : 동산(토지, 건물), 부동산(현금, 유가증권, 채권 등)으로 구분

나. 부 채 : 총 28,322,894천원

내 용	금 액(천원)
유동부채	13,993,787
비유동부채	14,329,107

다. 수 익 : 총 60,562,603천원

내 용	연 수익액(천원)
용역 수익	9,304,496
이전수입	33,086,092
수탁사업수익	18,172,015

별첨1
사업 추진 실적(2020년도 이후)

연 번	사업명	사업년도	사업비 (백만원)	발주처	계약형태
1	양산시 서창고 인근 안전마을 만들기	2020	350	양산시	공기관 위탁
2	양산시 삼성초 인근 안전마을 만들기	2021	350	양산시	공기관 위탁
3	양산시 백동초 인근 안전마을 만들기	2022	350	양산시	공기관 위탁
4	양산시 물금초 인근 안전마을 만들기	2023	300	양산시	공기관 위탁
5	방어진항 입면디자인 개선사업	2021	2,800	울산 동구청	공기관 위탁
6	구미시 문화로 디자인거리정비사업	2022	500	구미시청	수의계약
7	구미시 품격있는 도시경관조성사업	2022	200	구미시청	공기관 위탁
8	구미시 도량동 충효당~문장로 경관개선사업	2022	600	구미시청	공기관 위탁
9	언양 도시재생뉴딜사업	2022	3,400	울산 울주군청	공기관 위탁
10	경북 봉화군 분천 산타마을 등산로 및 산타전망대 조성사업	2024~ 2025	5,900	봉화군청	수의계약
11	유곡농공단지 아름다운거리 조성	2025~ 2028	2,860	봉화군청	공기관 위탁
12	울산 동구청 남목 도시재생 뉴딜 (옥류로 디자인거리 조성)	2023~ 2025	1,391	울산 동구청	수의계약
13	울산 북구청 지역특성 살리기 (로컬디자인)	2024~ 2025	199	울산 북구청	수의계약
14	울주군(온산읍) 범죄예방 도시디자인 개발	2025~ 2026	650	울산 울주군청	수의계약
15	온산 도시재생 뉴딜 (상가거리 및 시장 환경 개선)	2024~ 2026	1,690	울주군청	수의계약
16	함안군 말이산고분군 역사문화권 정비사업 실시계획 수립 및 설계	2024~ 2025	900	함안군청	수의계약
17	함안군 말이산고분군 역사문화권 정비사업	2025~ 2026	11,250	함안군청	수의계약
18	함안군 오색가야놀이마당 실시설계 용역 및 시공사업	2025~ 2026	1,000	함안군청	수의계약
19	해남군 읍호리유적 역사문화권 정비사업	2025~ 2027	8,750	해남군청	수의계약
20	24경상남도 중소기업 재해예방 안전디자인 인프라 구축	2024	300	경상남도청	공기관 위탁
21	25경상남도 중소기업 재해예방 안전디자인 인프라 구축	2025	150	경상남도청	공기관 위탁