

서 면 답 변 서

- 질의 의원 : 방 종 영 의원
- 답변공무원 : 김 재 환 문화체육과장
- 질의 요지 : 용연사 극락전 보수공사 수의계약 경위

□ 답변내용

- 행정사무감사 자료의 문화재 보수공사 현황 중, 용연사 극락전 보수공사를 수의계약하게된 경위는 공사비 12,000천원은 예산액이며, 실질적으로 공사계약시 8,270천원으로 계약하여 시행하던 중, 기단바닥의 강회 다짐 시공 등 설계변경 사유로 2,840천원을 증액하여 총공사금액 11,110천원을 변경계약하여 당초 계약금액이 지방계약법상 수의계약 범위인 부가세포함 11,000천원 이하금액으로 적정 계약되었음.

붙임) 1. 지출결의서 등 일건서류 사본 1 부. 끝.

위와 같이 답변합니다.

2006년 12월 7일

문화체육과장 김재환



2006년도 일반회계				세출과목		발의		지출부	
발의				장		발의		지출부	
발의	2006.8.17		장	사회개발비	발의	2006.11.03			
원안행위부 동기	2006.9.17		관	교육및문화비	지출부 동기	2006.11.03			
계약	2006.9.28		항	문화관광관리	지급명령 발행부기	2006.11.03			
검수	2006.10.28		세항	문화예술관리	지급명령 번호	제 1322 호			
			세세항	사업예산(보조사업)					
			목	시설비및부대비(401-01)					
일금일천일백일십일만원정(₩11,110,000)									
적요	용연사 극락전 보수공사비 지출				거래은행 계좌번호				
채주	주 소 경북 영주시 가흥동 471-3번지 상호 및 성명 영동건설(주) 대표이사 김복영								
영수	위 금액을 영수함 2006년 11월 03일 성명 ㉠								
주관과	위 금액을 채주에게 (지급, 송금)하시기 바람. 년 월 일								
추산필	지출원 달성군 금고 귀하								

(주) 전도자금출납원이 전도자금을 지급할 때 사용 결의서는 본 서식을 개서 사용한다.

금사대장정리필

공사 변경계약 승낙서

1. 공 사 명 : 용연사 극락전 보수공사
2. 현 장 : 달성군 옥포면 반송리 882
3. 계 약 금 액 : 금팔백이십칠만원 (₩8,270,000원)
4. 착 공 년 월 일 : 2006년 09월 04일
5. 준공예정년월일 : 2006년 10월 18일

위의 시설공사 도급계약에 대하여 달성군(문화체육과 - 8297 호) 2006. 9. 29 에
의거 아래와 같이 변경 계약함을 승낙하여 재반조건을 준수하겠기에 본 승낙서를 제출합니다.

<변경 계약 내용>

- 변경 계약 금액 : 금일천일백일십일만원 (₩11,110,000원)
증 감 : (₩2,840,000원)
(₩568,000원)
- 추가 계약보증금 : 금오십육만팔천원정
- 변경 준공 예정일 : 변경없음
- 기타 변경 사항 :

계약담당공무원

계 약 자 (상 호) : 영 동 건 설

주 소 : 경북 영주시 가흥동 471-3

대 표 자 : 김 복 양

법인등록번호 : 175611 - 0001561

전화번호 : 636 - 8107


연대보증인(상호) :

주 소 :

대 표 자 : (인)

법인등록번호 :

전화번호 :



달성군 경리(분임경리)관

공사대



달 성 군



수신자 내부결재
(경유)

제목 용연사 극락전 보수공사 변경 시행

1. 문화체육과-6727호('06. 8.17)와 관련입니다.
2. 위호로 추진중인 옥포면 반송리 소재 대구광역시 지정 유형문화재 제41호 『용연사 극락전』 보수공사에 대한 설계변경 요인이 있어 아래와 같이 변경 시행하여 문화재 관리와 지역 문화유산 보존에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 『용연사 극락전』 보수공사

나. 공사내용 : 불임 변경설계도서와 같음

다. 공사금액

○ 당초 : 일금팔백이십칠만원정(₩8,270,000)

○ 변경 : 일금일천일백일십일만원정(₩11,110,000)

(증액 : 일금이백팔십사만원정(₩2,840,000))

라. 지출과목 : 사회개발비, 교육및문화비, 문화관광관리, 문화예술 관리, 사업예산(보조사업), 시설비및부대비(401-01)

불임 공사감독 보고서(용연사 극락전) 1부. 끝.

지방건축주사보

김덕철

문화재담당

신기용

문화체육과장

전결 09/29

김재환

협조자 계약담당

추교훈

회계과장

권준하

시행 문화체육과-8297 (2006.09.29)

접수

()

우 711-851 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1313번지

전화 053-668-3162 전송 053-668-2179 / kdc69@korea.com

/ 공개

공사감독보고서

□ 문서번호 : 문화체육과 8286

□ 공 사 명 : 「용연사 극락전」 보수공사

□ 위 치 : 달성군 옥포면 반송리 882번지

□ 사업개요

당초 설계내용	설계 변경내용
1. 용연사 극락전 보수 - 배면벽체 및 균열 불벽 보수 - 보수 벽체 및 불벽 단청공사	1. 용연사 극락전 보수 - 배면벽체 및 균열 불벽 보수 - 보수 벽체 및 불벽 단청공사 - 기단바닥 철거 후 강회다짐(8.45㎡) 시공 보수

□ 설계변경 요인

당초 설계내용과 같이 공사 시행 중 사찰측에서 현재 기단이 노후되어 기단철거 후 바닥 강회다짐 시공 보수를 요구함.

□ 담당자 의견

사찰측 요구사항을 검토한 바 현재 기단이 노후되어 기단 철거 후 바닥 강회다짐을 시공하여 보수하는 것이 필요하므로 예산의 범위내에서 요구사항을 설계에 반영하여 문화재 보수공사를 완벽하게 시행하고 지역 문화유산 보존에 만전을 기할 수 있도록 조치함이 타당하다고 사료됨.

□ 첨부 : 변경설계도서 1부

2006년 9월 일

공사감독관 : 지방건축주사보 김 덕 철

달성군수 귀하

지방건축 주사보		문화재 담당		문화체육 과장	전결 09/29	결 재
	김덕철		신기용		김재환	

기탁자	납부	영수증	정리관	2006년도 일반회계	취급자	지출원
				세출과목		
발 의	2006. 8. 17.		장	사회개발비	발 의	인
원인행위 부 기재	2006. 8. 17.		관	교육및문화비	지출부 기 등	인
계 약	2006. 8. 28.		세항	문화예술관리	지급명령 발행부동기	인
준 공			인 세세항	사업예산(자체사업)	지급명령 번호	제 호
공사대장 기 재			인 목	시설비및부대비 (401-01)		
일 금 계				금팔백이십칠만원정	₩8,270,000	
공급가액				금칠백오십일만팔천일백팔십이원정	₩7,518,182	
부가가치세				금칠십오만일천팔백일십팔원정	₩751,818	
공사명	용연사 극락전 보수공사			거래 은행 계좌 번호		
본 계약에 있어 이면 기재사항을 승낙함. 512-81-02418 2006년 08월 28일 512-81-02418 (주) 김복 주 소 512-81-02418 영주 가흥 47 성 명 김복 드림						
위 금액을 청구함. 512-81-02418				위 금액을 영수함.		
2006 년 8월 28일 (주) 김복				2006 년 월 일		
성 명 김복 (인) 영주 가흥 47				성 명 (인)		
주 관 과		주 관 과				
추 산 필	과 장					
인	인					

공사대장정리필 248

④ 丁-1세단 丁내고고원 기준 1년 이내에 3년째 자치단체 계약체결
과 관련하여 포기서를 제출한 사실이 있거나 계약이행도중 포기서를
제출한 사실이 있는 지

견 적 서

5 사 명 : 용연사 극락전 보수공사

6 적 금 액 : 팔백미십칠만원 (8,210,000)

상기와 같이 견적서를 제출합니다.

2006 . 08 . 28 .

주 소 : 경북 영주시 가흥동 471-3

상 호 : 영 동 건 설 주식회사

대표자 : 김 복 영

구광역시 달성군 귀하



달성군



수신자 내부결재
(경유)

제목 용연사 극락전 보수공사 시행

대구광역시정 유형문화재 제41호 『용연사 극락전』 보수공사를 아래와 같이 시행하여 지역 문화유산 보존에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공사금액 : 일금구백일십육만원(₩9,160,000)
2. 공사내용 : 붙임 설계도서와 같음
3. 공사장소 : 달성군 옥포면 반송리 882번지
4. 공사방법 : 문화재보호법 제18조의 4 및 동법시행령 제8조의 4 규정에 의하여 문화재청에 등록된 보수·단청업자에 의한 도급시행
5. 공사기간 : 착공일로부터 45일
6. 지출과목 : 사회개발비, 교육및문화비, 문화관광관리, 문화예술관리, 사업예산(보조사업), 시설비및부대비(401-01)

붙임 설계도서 1부(별첨). 끝.

지방건축주사보 김덕철 문화재담당 신기용 문화체육과장 전결 08/17
김재환

협조자 계약담당 추교훈 회계과장 권준하

시행 문화체육과-6727 (2006.08.17) 접수 ()

우 711-851 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1313번지 /
전화 053-668-3162 전송 053-668-2179 / kdc69@korea.com / 공개